

Beszámoló a városi szennyvízelvezető-, és tisztító rendszer bérleti díja terhére történő felújítási, pótlási és fejlesztési munkáinak megvalósításáról

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2015 (IV.28.) határozata alapján a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. végzi a városi szennyvízelvezető-, és tisztító rendszer bérleti díja terhére történő felújítási, pótlási és fejlesztési munkáit.

Az elvégzendő feladatok a gördülő fejlesztési tervben illetve egyedi Képviselő-testületi döntések keretében kerülnek/kerültek meghatározásra.

A fenti feladatokra vonatkozó vállalkozási keretszerződés Önkormányzatunk és a LÜN Kft. között 2015. május 4-én kötött, ezt követően azonnal megkezdődött az érdemi munka.

Valamennyi feladat elvégzését nyomon követi és ellenőrzi az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. és az Önkormányzat kapcsolattartó képviselője is. Az Önkormányzat az elkészült munkákról a számlát az ÉD Vízmű Zrt. és az Önkormányzat képviselője által is aláírt teljesítési igazolással együtt fogadja be.

A gördülő fejlesztési tervben felsorolt feladatok közül a következő munkák készültek el 2015. augusztus 24-ig.

1., A szennyvíztisztító telepen:

Az ÉD Vízmű Zrt által 2015 májusig:

- Felújították a recirkulációs szivattyút, egy búvárkeverőt és egy ürítő búvárszivattyút
- Elvégezték a polielektrolit oldó berendezés PLC cseréjét

A LÜN Kft. által:

- Kicserélték a homok-zagy gyűjtő helyiség és a vegyszeres helyiség korrodált bejáratí ajtajait, műanyag ajtókra.
- Sor került egy Flygt 4630.410. típusú búvárkeverő felújítására
- Megtörtént a térvilágítás felújítása, energiatakarékos világítótestek kerültek beépítésre
- Cserélték a homok- zagy kihordó csigát
- kicserélték a házi vízellátó nyomásfokozó szivattyút

2., A városi szennyvízrendszeren

- Felújították az Alkotmány úti és az Eszterházy úti átemelő szivattyút
- Felújítottak 4 átemelő aknát (Határ út 1., Határ út 16., Alkotmány út, Miskóréti út)
- Felújítottak, javítottak 3 tisztítóaknát (Határ út-Dózsa Gy. út kereszteződés, Szeptember 6. út, Rosenberg út 9.)
- Sor került a Határ út-Dózsa Gy. út kereszteződésben a nyomóvezeték bővítésére
- A Fürst Sándor utca 36. szám alatt szennyvíz bekötővezeték javítás, és 3 m vezetékszakaszcseré történt

Fentiekén túl a Képviselő-testület 93/2015. (V.26) határozat 3 a. pontja alapján a gft tartalékkeretének terhére megvalósult a szennyvíztisztító telepen a Kaeser kompresszor felújítása, illetve a membránszűrők hypoadagolójának cseréje és újraprogramozása, valamint sor került a Rákóczi Ferenc úton 7 db szennyvíztisztító akna cseréjére is.

Valamennyi felújítás, pótlási munka a gft-ben illetve a testületi határozatokban meghatározott költségkereteken belül valósult meg.

Jelenleg is folyik az idei év legnagyobb szennyvízberuházása, a Mindszenti úti szennyecsatorna kiváltása a Mester utcai kereszteződés és a Bokodi út közötti szakaszon. Az előkészítés és a kivitelezés a Képviselő-testület 137/2015. (VI.30.) számú határozatának megfelelően történt illetve történik.

A munkálatok augusztus 4-e után kezdődtek és a tervezetteknek megfelelően haladnak leszámítva, hogy a talaj vízszint a tervezettnél mintegy 80 cm-rel magasabban van, ezért jóval többet kell vákuumozni, a kivitelezést azonban nem veszélyezteti.

Össességében a gft-ben 2015-re tervezett munkák több mint fele megvalósult, a többi feladat folyamatban van (Mindszenti út, Contec szűrőpalást csere) vagy előkészítés alatt áll, illetve két szennyvíz vezetékszakaszt érintő munka (Gönczi Ferenc út, és Vasút út) a Képviselő-testület fenti döntése alapján a Mindszenti út finanszírozása miatt halasztásra került.