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Előkészítő: Bartalus László beruházási és településüzemeltetési osztályvezető 

 Óváriné Szeglet Erzsébet vagyonhasznosítási ügyintéző 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Az elmúlt időszakban több egyeztetés lefolytatására került sor a „Posta mögötti tömbök” belső útjainak, 

járdáinak, zöldfelületeinek, valamint az azokhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés és közvilágítás 

rekonstrukciója, felújítása kapcsán. Ennek eredményeként pótmunka-igény kapcsán merült fel a megkötött 

kiviteli szerződés módosítása.  

A szerződés módosítása érdekében összefoglalom az elmúlt időszak eseményeit: 

Oroszlány Város Önkormányzata a hosszú évek óta húzódó probléma és áldatlan állapotok megszüntetése 

érdekében megkezdte a Fürst S. u. 31-39. – Rákóczi Ferenc út 40-62. számú épületek mögötti tömbbelsők 

azaz, a „Posta mögötti tömbök” belső útjainak, járdáinak, zöldfelületeinek, valamint az azokhoz kapcsolódó 

csapadékvíz elvezetés és közvilágítás rekonstrukcióját, felújítását a pályázaton nyertes ajánlattevő Beck & 

Cat Kft. kivitelezésében. A munkaterület átadására 2015. szeptember 8-án került sor. 

A kivitelezést végző Beck & Cat Kft. a munkavégzése során a kutatóárok készítése közben a 0,4 kV-os 

betápláló villamoshálózati földkábeleket nem a nyomvonalon és nem a jelzett helyen találta meg, ezért kérte 

a szolgáltatóval történő egyeztetést. Ennek tényét 2015. szeptember 14-én az E.ON Észak-dunántúli 

Áramhálózati Zrt. (E.ON) illetékes területgazdájával egyeztették, ekkor megállapításra került, hogy az 

épületeket ellátó kábelek 60-70 évesek, ezek esetleges cseréjéről szükséges további egyeztetés 

lebonyolítása. 

Az 0,4 kV-os kábelek cseréjével kapcsolatos egyeztetésre első alkalommal 2014. szeptember 24-én került 

sor, melynek során beruházó és a kivitelező összefoglalta, hogy a munkavégzés érdekében szükséges a 

szolgáltató részéről annak eldöntése, hogy a vezeték cserére kerül, vagy jelen állapotában marad, és a 

kivitelező részéről folytatódhat a megkezdett munka. Az E.ON képviselője összefoglalta, hogy az egyeztetés 

időpontjában nem adható konkrét válasz a probléma megoldására, saját keretein belül keresik a munka 

elvégzéséhez szükséges vállalkozót, illetve az elvégzéséhez szükséges forrást. Fentiekre tekintettel 

Kivitelező akadályoztatást jelentett be, mivel nem látta biztosítottnak a kivitelezés határidőre történő 

átadását.  

A 2015. október 21-ei egyeztetésen az E.ON képviselője összefoglalta, hogy a beruházás helyszínén az 

E.ON részéről megtörténik a 0,4 kV-os hálózat cseréje. Az E.ON munkavégzése nem terjed ki a 
földmunkákra, annak megvalósítását az önkormányzattól várja. A kiváltásra kerülő vezetékeket 

feszültség-mentesítik, de elbontása nem történik meg.  

Az E.ON képviselőjével folytatott egyeztetés alapján 2015. novemberében a kiváltásra vonatkozó tervek 

készítésére az E.On minősítéssel rendelkező  Dialcont Kft.-től árajánlatot kértünk be, melyet vállalkozó 

bruttó 2.737.206 Ft összegben megadott. Az árajánlat műszaki tartalma: tervezési díj, tervezési térkép 

változási vázrajzzal, közműegyeztetések, vezetékjogi eljárási díjak, földhivatali díjak. A Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság a 2015. december 1-jei rendkívüli ülésén áttekintette a beruházással 

kapcsolatos információkat, és elfogadta a Dialcont Kft. 2015. november 9-én kelt, a területen lévő villamos 

hálózat kiváltására vonatkozó tervezési ajánlatát, az előterjesztés 1. melléklete szerinti – piros vonallal jelölt 

– nyomvonalkiváltások vonatkozásában. A bizottság a kiviteli tervek mellett tájékozódott a kiváltással 

összefüggő egyéb földmunkák elvégzéséről, melyek az alábbiak: ágyazaterősítés, transzformátor állomás 

előtti területen lévő elektromos vezetékek védelmével kapcsolatos munkálatok, gyökérmentesítés 

(tuskómarás) és a lépcsőházi beállások visszatöltése. 

A bizottság az E.ON vezetékek cseréjére tekintettel megállapította, hogy nem tartható a Beck & Cat Kft. és 

önkormányzatunk között létrejött szerződés határideje, ennek módosítása szükséges. Kivitelező által javasolt 

új határidő: 2016. május 31. A határidő módosítással összefüggésben jelentkeznek egyéb tételek, 

amelyek az eredeti vállalási ár módosulását eredményezik. Ezek a következők: mobil WC bérlés, konténer 

bérlés, őr lakókocsi bérlés, kerítés bérlés, őrzés-védelem biztosítása, korlát, kerítés szalagok ellenőrzése, 

áramfelhasználás, melynek összege: nettó 35.883 Ft/nap. A 2015. december 8-ai, tervezett befejezési 

határidőtől a javasolt új határidőhöz viszonyítva ez mindösszesen: 175 nap x 35.883 Ft/nap = 6.270.775 Ft + 

27% ÁFA. Amennyiben előteljesítés történik, természetesen az adott időpont figyelembe vételével kerül 

elszámolásra a fenti költség. 

A változó kivitelezési határidő maga után vonja a műszaki ellenőri költségek módosulását is. A műszaki 

ellenőri feladatokat ellátó Partner Mérnöki Iroda Kft.-től ajánlatot kértünk, melynek összege a módosuló 

kiviteli határidőre figyelemmel 5 x 300.000 Ft/hó + 27% ÁFA, azaz 1.500.000 Ft + 27% ÁFA, bruttó 

1.905.000 Ft azzal, hogy a műszaki ellenőri munkadíjat csak a tényleges munkavégzés időpontjára 



javasoljuk -  Partner Mérnöki Iroda Kft.-vel egyeztetve – felszámolni. Amikor a kivitelezés szünetel, és 

műszaki ellenőri feladatvégzésre nem kerül sor, havi díjat nem számít fel vállalkozó. 

A villamos hálózat kiváltására vonatkozó földmunkákra, melyek a következők: burkolat bontása, 

vágása, alapbeton készítés, járda szegélykő bontás, helyreállítás, földmunka végzése, homokágy készítése, 

földfúrás, egyéb kiegészítő költségek, 4.395.530 Ft + 27% ÁFA, valamint a kiváltással összefüggő egyéb 

földmunkákra 5.123.200 Ft + 27% ÁFA összegű árajánlattal rendelkezünk a kivitelezést végző Beck & Cat 

Kft.-től, aki az E.On által minősített Dialcont Kft., mint alvállalkozó segítségével kívánja elvégeztetni a 

villamos kiváltás földmunkáit. 

A határidő módosítással összefüggésben jelentkező, a villamos hálózat kiváltására vonatkozó, valamint 

a kiváltással összefüggő egyéb földmunkákra vonatkozó költségek összege: 15.798.255 Ft + 27% ÁFA, 

azaz 20.063.783 Ft, az alábbiak szerint: 

Villamos hálózat kiváltásának földmunkái (alvállalkozó által): 

burkolat bontása, vágása, alapbeton készítés, járda szegélykő 

bontás, helyreállítás, földmunka végzése, homokágy készítése, 

földfúrás, egyéb kiegészítő költségek 

4 395 530 Ft  

Kiváltással összefüggő egyéb földmunkák: 

ágyazaterősítés, transzformátor állomás előtti területen lévő 

elektromos vezetékek védelmével kapcsolatos munkálatok, 

gyökérmentesítés (tuskómarás) és a lépcsőházi beállások 

visszatöltése 

5 123 200 Ft  

Egyéb költségek összesen: 

mobil WC bérlés, konténer bérlés, őr lakókocsi bérlés, kerítés 

bérlés, őrzés-védelem biztosítása, korlát, kerítés szalagok 

ellenőrzése, áramfelhasználás 

6 279 525 Ft  

Többlet munka költségei mindösszesen (NETTÓ) 15 798 255 Ft  

ÁFA 27% 4 265 529 Ft  

Többlet munka összesen (BRUTTÓ) 20 063 783 Ft 

 A kivitelező tájékoztatása szerint a beruházást további, előre nem tervezhető költségek terhelhetik a várható, 

téli időjárás (hóeltakarítás, síkosságmentesítés, stb…) miatt. 

A kivitelező a vezeték kiváltására tárgyában tartott 2015. november 9-ei egyeztetésen kérte a kiviteli 

szerződés VI.2. pontjának (részszámlázási lehetőség..) a módosítását is. Kérését az alábbiakkal indokolta: 

„Tárgyi beruházás eredeti szerződésében 25-50-75 % készültségi foknál nyújtható be rész-, majd 100 %-os 

teljesítésnél végszámla. Az időközben felmerült E.On vezeték csere munkálatok miatt módosult a végső 

kivitelezési határidő, ami így a jelentős csapadékot hozó télbe húzódik. Társaságunk kérése, hogy minden 

hónap végén a teljesítés függvényében részszámlát nyújthasson be a műszaki ellenőr ellenjegyzésével. 

 

Indokaink: 

-     Rajtunk kívülálló okok (E.On vezetékcsere, időjárás) miatt a vállalt munka határidejét teljesíteni nem 

tudjuk. 

-     Az állandó költségek (őrzés-védelem,kerítés,stb.) havi szinten terhelik Cégünket.  

-     Az alapanyagokat (térkő,szegélykő,stb.) a gyártótól megrendeltük, annak beépítését az időjárás miatt 

ütemezni jelenleg nem tudjuk.” 

 

Áttekintve a rendelkezésre álló információkat, javaslom a szerződésmódosítás aláírását és a többletköltség 

költségvetésben történő rendezését.  

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiviteli szerződés VI.2. pontjában foglaltak szerint 25 %-

os készültségnek megfelelő rész-számla benyújtásra került 39.693.005 Ft összegben. Tekintettel az 

előirányzat 184.000 E Ft összegű keretére, valamint az elhúzódó kivitelezési munkálatokra az előirányzat 

emelése ez évben nem indokolt, biztosított az összesen 20.064 E Ft összegű többletköltség kifizetése, azzal, 

hogy 2016. évben az áthúzódó költségeket tervezni kell. 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem a tájékoztató megvitatását és a határozati javaslat elfogadását! 

Oroszlány, 2015. december 10. 

 Lazók Zoltán 

 

 

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

…/2015. (...) Kt. határozata 

a posta mögötti terület felújításával összefüggő többletköltségekről 

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. Elfogadja a Posta mögötti terület felújításával összefüggő többletmunka igényből eredő 

többletköltségekről szóló tájékoztatót. 

2. Egyetért az posta mögötti terület felújításával összefüggő kiviteli szerződés VI.1. pontja szerinti 

vállalkozói díj 20.064 E Ft összeggel történő megemelésével, valamint a részszámlázására vonatkozó 

VI.2. pont előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal történő módosításával. 

3. Egyetért az posta mögötti terület felújításával összefüggő műszaki ellenőri szerződés módosításával, 

a vállalkozói díj 1.905 E Ft összeggel történő megemelésével. 

4. 2016. évi költségvetésében tervezi az 2. és 3. pont szerinti munkák áthúzódó költségeit. 

5. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítások előkészítésére és aláírására. 

 

Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal 

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző 

a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester 

 

 

 


