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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosítószámú, „Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek 

összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex fejlesztésével” című pályázatunk 499.980.390 

Ft támogatást nyert el, melyhez kapcsolódóan a támogatási szerződés 2017. június 8. napján került aláírásra. 

A projekthez kapcsolódó beruházási és fejlesztési tevékenységek a LÜN Kft. által kerülhetnek 

lebonyolításra, mivel a társaság 128,7 millió Ft ÁFA visszaigénylésére jogosult, így nettó módon magasabb 

műszaki tartalomhoz tudunk támogatást igényelni. 

 

A támogatási szerződés megkötését követően a pályázat előkészítő szakasza megkezdődött, melynek többek 

között része a fejlesztésekre vonatkozó kivitelei tervek megrendelése. A tervezési feladat megrendelése előtt 

a pályázat benyújtása óta eltelt hosszú időre is tekintettel a projekt keretében fejlesztésre kerülő épületeket 

statikus szakértő ismételten felmérte és az alábbi megállapításokat tette: 

 

A korábbi kazánház épületének (fogadóközpont kerülne benne kialakításra) a függőleges teherhordó 

szerkezeteiben olyan mértékű korróziós károsodás (beázás, fagyhatásból eredő mállás, aprózódás) 

keletkezett, hogy azokat gazdaságosan javítani már nem lehet. A záró födém kőszivacs elemei olyan mértékű 

károsodást szenvedtek, hogy közvetlen balesetveszélyt jelentenek a lehulló elemek miatt. Az épület ezek 

miatt elbontásra kell, hogy kerüljön. 

 

A személyfelvonó akna gépház a beázások miatt a záró födémszerkezet több helyen károsodott, a kőszivacs 

elemek több helyen mállottak, a betonacéloknál jelentős korróziós károsodás alakult ki. A tetőfödémet ki 

kellene cserélni, vagy egy külön – célszerűen könnyűszerkezetes – tetőszerkezetet emelni fölé, a függőleges 

teherhordó szerkezetek is jelentős károsodást szenvedtek. Az épület teherhordó szerkezetei javítható 

állapotban vannak, de a javítások jelentős költsége miatt a továbbépítés, korszerűsítés gazdaságossága 

kétséges. 

 

A korróziós károsodást szenvedett kőszivacs pallókat ki kellene cserélni (kifagyott tégla falazatú oldalak, 

elsősorban a keleti és nyugati kitöltő falazat, továbbá sérült, roncsolódott kopolit üveg felületek), vagy el kell 

bontani, a munkák elvégzéséig az épületet nem szabad használni. 

Az épület a balesetveszély elhárítását követően fennmaradhat, de a jelentős továbbépítése gazdaságossági 

okok miatt nem javasolt.  

 

A pályázat költségvetésébe a tervezési költségek nem kerülhettek betervezésre, mivel a pályázati kiírás 

eredetileg 700 millió Ft elnyerhető támogatást engedélyezett egy projektre, ugyanakkor a kiírás többszöri 

módosítása miatt ez a beadás időszakára 500 millió Ft-ra csökkent, emiatt is kellett a műszaki tartalom 

vonatkozásában is visszavenni a tervezett tevékenységek volumenéből, illetve a parkoló építést és az 

épületbontásokat az Önkormányzat/LÜN Kft. saját beruházásaként elkülöníteni a támogatott tartalomtól. 

Mint korábban utaltam rá a LÜN Kft. mint konzorciális pályázati partner bevonása is azért volt kiemelten 

fontos, hogy ez a több körben csökkentett támogatási keret végül is nettó módon felhasználható legyen. 

 

Jelen helyzetben a már rendelkezésre álló és a pályázat benyújtására, több verzió áttárgyalásán keresztül 

kialakult engedélyezési tervek felülvizsgálata illetve bizonyos épületek és kialakítandó funkciók tekintetében 

új tervek készítése, részletes kiviteli tervek készítése, épületbontási tervek készítése szükséges annak 

érdekében, hogy a projekt megvalósítására vonatkozó változás bejelentéseket meg tudjuk tenni. 

Természetesen a végleges és pontos, reálisan megvalósítható műszaki tartalom és a változásokból eredő 

engedélyeztetési kötelmek a projekt megvalósításához kapcsolódó, elsődlegesen építési, magasépítési, építő 

szakipari és közmű, útépítési tevékenységek közbeszerzési eljárásainak elindításához is elengedhetetlenek. 

Az elfogadott változás bejelentést követően indítható meg a kivitelező kiválasztására vonatkozó 

közbeszerzési eljárás. 

 

A projekt megvalósításához kapcsolódóan az önkormányzat 100%-os összegű előleget igényelhetett, melyet 

augusztusban el is utalt részünkre az Államkincstár (15 567 910 Ft), emellett a LÜN Kft. is megkapta az 
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50%-os előleget a kivitelezési, fejlesztési projekt elemekre (242 206 240 Ft), így a projekt támogatott 

tartalmának előfinanszírozása biztosított.  

 

A tervezési feladatok elvégzésére vonatkozóan a projekt támogatási szerződése 2017. október 16-i határidőt 

tartalmaz, mely határidő a projekt lebonyolíthatósága miatt és a rá épülő közbeszerzési eljárás időigényének 

tartása miatt is fontos (I. Mérföldkő). Ennek érdekében a Hivatal az előkészítés során tervezői árajánlatokat 

kért be a bemutatott komplex kiviteli tervezési tartalomra, melyek közül a legkedvezőbb árajánlatot a 

korábbi terveket is készítő (a témával és helyszínnel különböző konstrukciókban és együttműködésekben 

már 2010 óta foglalkozó) Partner Mérnöki Iroda Kft. adta, nettó 14,3 millió Ft (bruttó 18.161.000 Ft) 

összegben. A tervezés értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, emiatt a testület jóváhagyó döntése 

esetén a beruházáshoz kapcsolódó teljes körű tervezési feladatellátásra vonatkozó szerződés megkötésre 

kerülhet, ezáltal a projekthatáridő betartásra biztosítható. 

 

A fentebb írt okok miatt a tervező feladata a pályázati anyagban szereplő funkciók (épületen belüli, külső 

területek és a közlekedési, infrastrukturális funkciók) gazdaságos elhelyezhetőségének és 

üzemeltethetőségének vizsgálata.  

 

Az új épület(ek), épületrészek megtervezése, szükséges bontási tervek elkészítése, épületek energetikai 

tanúsítványának, látványterveinek elkészítése, megmaradó és felhasználható épületek felújításának 

integrálása az építési tevékenységbe, parkoló és utak (gyalogos, kerékpáros közlekedési útvonalak területen 

belül és „Grófi úthoz” kapcsolódóan) tervezése, térvilágítás, kerítés, játszótér, szennyvízelvezetés tervezése, 

és ezek szükség szerinti engedélyeztetése.  

 

Az előzetes egyeztetések alapján az állapítható meg, hogy a kazánház elbontása mellett a trafóház épületét 

célszerű lenne elbontani (állapota nem életveszélyes, bár meglehetősen leromlott állapota miatt 

balesetveszélyes és sajnos jelenleg is zajlik a rongálása, illetve a tervezett központi parkoló helyén van és 

hasznosítása nem megoldható, torzó), a teherfelvonó aknagépház épületének kőszivacs falait szükséges 

kiütni, illetve a belső hibás, korrodált részeket el kell bontani. Ezek bekerülési költségének és a parkoló 

építés költségeinek viseléséről korábban az önkormányzat költségvetési forrás hozzárendelése nélkül már 

döntött a 89/2016. (IV.26.) Kt. határozatában a források rendelkezésre állásának függvényében. 

 

 
Épületek elhelyezkedése a Bányászati Múzeumban és a volt üzemterületen 
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A tervezési feladat keretében elkészülő tervek alapján az elbontásra kerülő épületek hasznosítható anyagai az 

épülő parkoló alapjának anyagait képezhetik, illetve egyéb területrendezési, -feltöltési munkáknál 

hasznosíthatóak. Az épületbontások és a parkoló építés időben 2019. májusáig történő ütemezése 

mozgásteret biztosít a költségvetési források biztosíthatósága érdekében.  

 

A bontásokkal kapcsolatosan a kazánház épületének bontása az elsődleges, mivel részben ennek a helyére 

építendő az új fogadóépület, mely a meglévő portaépülettel együtt biztosíthat helyet a szükséges 

funkcióknak. Amennyiben az önkormányzat költségvetési forrásai azt a későbbikben lehetővé teszik, úgy az 

elkészült bontási tervek alapján hasznos lenne azt még az év végéig, de legkésőbb 2018. áprilisáig elbontani, 

hogy az építési tevékenységeket az már ne hátráltassa. 

 

A kompresszorház épületének pontos hasznosítására a gazdaságossági számításokat követően kerülhet sor, a 

projekt keretében kisebb mértékű építészeti beavatkozás mellett, akár nem téliesített kiállító, tároló, 

rendezvénytér/fedett játszótérnek is helyet adhat.  

 

A jelenlegi kiállító épület (faléz) teljes felújítást (energetikai is) nyerne el a projekt keretében. 

 

A pályázat megvalósításához tartozó - fentebb nevezett - első mérföldkőre (határideje 2017. október 16.) a 

részletesen tárgyalt kiviteli tervezés és engedélyeztetés mellett, a fejlesztéshez és későbbi működéshez 

kapcsolódó szakmai együttműködési és partneri megállapodások aláírása is szükséges. 

 

Az ezzel kapcsolatos egyeztető, partner kereső, előkészítő tevékenységek is zajlanak az üzemeltető és 

pályázati partner LÜN Kft.-vel közösen. Célunk, hogy minél szélesebb körrel építsünk ki adott területek 

mentén együttműködést, idegenforgalmi-szolgáltatói és szervezeti, múzeumi, közgyűjteményi, 

programszervezői, műszaki-technikatörténeti, zöld és aktív turizmussal, természetvédelemmel, természeti 

értékek bemutatásával kapcsolatos szereplők bevonásával is. Ezek az együttműködések többlet pénzügyi 

kiadást nem jelentenek, de a fejlesztés kellő társadalmi, szakmai és gazdasági megalapozásához segítséget 

nyújthatnak.  

 

Az együttműködések kiépítése során felmerült, lehetséges partnerek felsorolása a teljesség nélkül: 

 

1. Tata-és Környéke TDM 

2. Duna-Gerecse TDM 

3. Által-ér Szövetség 

4. Megyei Múzeum (Kunny Domonkos M.) 

5. Tatabányai Múzeum 

6. Vértesi Natúrpark 

7. Vértes Erdő Zrt. 

8. Forster Központ/Budavári Fejlesztő Kft. 

9. Villapark Várgesztes 

10. Vértes Agórája 

11. Tatai Ökoturisztikai Központ 

12. Aggteleki Nemzeti Park (Esztramos) 

13. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet  

14. Bányakapitányság  

15. Környékbeli szálláshely és vendéglátás 

szolgáltatók 

16. OSE Kószák Természetjáró Szakosztály 

17. OSZE Oroszlányi Tekergők 

18. Bányász Nyugdíjas Szakszervezet  

19. Komárom-Esztergom Megyei és Fejér 

Megyei Természetbarát Szövetség  

20. Mária Út Egyesület 

21. Magyar Turisztikai Ügynökség  

22. Magyar Néprajzi Múzeum  

23. Helyi Ipari Parki cégekkel, Oroszlányi 

Tudományos és Technológiai Parkkal a 

gépek örökbefogadása kapcsán 

24. Központi Bányászati Múzeum Alapítvány 

25. Miskolci Egyetem Műszaki 

Földtudományi Kar Bányászati és 

Geotechnikai Intézeti Tanszék 

26. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum  

27. Kisvasutak Baráti Köre Egyesület  

28. OKSZIK 

29. Bányász Klub Alapítvány 

30. OMBKE - Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület 

31. Vértesi Erőmű Zrt. 

32. MVM Zrt. 

33. Europien Route of Industrial Heritage 

34. Oroszlányi Bányász Népdal Kör 

35. Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál 

Fúvos Zenekar  

36. Komárom-Esztergom Megyei 

Önkormányzat 
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37. ELTE Tatai Geológus Kert - 

Természetvédelmi Terület és Szabadtéri 

Geológiai Muzeális Közgyűjtemény  

38. Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért 

Alapítvány 

39. Helyi köznevelési, oktatási intézmények 

 

A szoros pályázati határidők és a pályázatban felállított előrehaladási mérföldkövek tartása érdekében 

a tervezéshez szükséges forrást az alábbi módon tudjuk biztosítani a 2017. évi költségvetésből: 

 

 TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei 2,5 millió Ft 

 TOP pályázatok előkészítése 2,5 millió Ft 

 Tervezési költségek 4,2 millió Ft 

 Általános tartalék 9 millió Ft 

 

Ezen költségek kerülhetnek a „TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei” soron 

összecsoportosításra, így a tervezés költsége erről a sorról finanszírozható. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javaslom az előterjesztés tartalmának megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását a projekt 

tervezési mérföldkövének teljesítése érdekében. 

 

Oroszlány, 2017. augusztus 11. 

 

 

 

Németh Gábor 

alpolgármester 

 

 

 

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (....) Kt. határozata 

a Bányászati Múzeum fejlesztési projektjének megvalósításához kapcsolódó döntésekről 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. Egyetért azzal, hogy a Bányászati Múzeum fejlesztési projektjéhez kapcsolódó teljes körű 

tervezési szolgáltatás megrendelésre kerüljön a Partner Mérnöki Iroda Kft. előterjesztés tartalma 

szerinti árajánlata alapján. 

2.a) A tervezési szolgáltatás forrásának biztosítása érdekében a TOP pályázatok előkészítésének 

tervezési költségei sorra az alábbiak szerint csoportosít át forrásokat: 

TOP pályázatok előkészítése sorról 2,5 millió Ft-ot, Tervezési költségek sorról 4,2 millió Ft-ot, az 

Általános tartalék sorról 9 millió Ft-ot. 

2.b) Utasítja a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés soron következő módosításakor 

gondoskodjon a határozat 2.a) pontja szerinti változások költségvetésben történő átvezetéséről. 

3. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a tervezési szolgáltatás megrendeléséről. 

 

Határidő:  a határozat kihirdetésére: azonnal 

Felelős:  a határozat kihirdetéséért:  Dr. File Beáta jegyző 

 


