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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Oroszlány Város Önkormányzata Kecskéd és Környe Községekkel közösen valósítja meg az 

Oroszlány – Tatabánya közötti kerékpárút kiépítésére elnyert 1,1 milliárd Ft összköltségű TOP-3.1.1-

15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projektet. A Képviselő-testület a 70/2018. (IV.24.) Kt. 

határozatában döntött arról, hogy a projekt előkészítési tevékenysége során felmerülő régészeti 

költségek viselése érdekében a projekt költségvetésén belül 30.449.660 Ft átcsoportosításával hozza 

létre a régészeti költségek sort a projekt költségvetésében. 

 

A projekt költségeinek átcsoportosítása során derült ki, hogy a régészeti költségeket a pályázati kiírás 

a terület előkészítés költségei között kéri tervezni, amihez elszámolhatósági korlát kapcsolódik, ami a 

projekt összes elszámolható költségének 2%-a, azaz jelen projekt esetében maximum 22 millió Ft. A 

22 millió Ft-os korlát véleményünk szerint nem kellene, hogy vonatkozzon a régészeti szakmai 

tevékenység végzésére, emiatt az Magyar Államkincstárhoz fordultunk tájékoztatás kéréssel, aki az 

Irányító Hatósághoz (Miniszterelnökség) küldte tovább a kérdést. A válasz 2018. május 25. péntekig 

nem érkezett meg, emiatt az alábbi két forgatókönyv szerint lehetséges a régészeti költségek viselése. 

 

1. verzió: 

A régészeti költségeket kimutató ERD2 dokumentum a feltárandó lelőhelyekre 37.928.740 Ft 

költséget mutatott ki, mely költség maximális költséget jelent. A régészeti költségek volumene függ a 

„leletanyag találati arányától”, azaz pozitív leleteredmény esetén számlázhat a Kuny Domonkos 

Múzeum az előre kimutatott összeg szerinti költséget, negatív leleteredmény (lelet hiány) esetében a 

költség csökken, emiatt a pontos költségek nem kalkulálhatóak. 

 

2. verzió: 

Amennyiben az Irányító Hatóság a régészeti szakmai szolgáltatások végzésére a 2%-os (22 millió Ft-

os) költségkorlátot kéri betartani, akkor 15.928.740 Ft önerőt szükséges biztosítani a projekthez, mely 

a kivitelezési költségek 17/2017. korm. rend. szerinti forrásbővítésének jóváhagyása esetén a bővített 

projektösszköltséggel arányosan csökkenthet (~ 1,6 millió Ft többlet számolható el). Ez jelen 

helyzetben a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás során beérkezett és értékelés alatt álló 

ajánlatokban foglaltak szerint kalkulált költség. A beérkezett ajánlatokban foglalt összegek 

meghaladják az összes rendelkezésre álló anyagi forrás összegét.  

 

A biztosítandó önerő bevételi oldalon csökkenthető a Kecskéd konzorciumi partner ingatlanvásárlás 

költségvetési során megmaradó összeg Oroszlány város konzorciumi költségvetésébe történő 

átemelésével (4.898.999 Ft), ezáltal a kisajátításhoz kapcsolódó oroszlányi költségek elszámolásával, 

tovább mintegy 3,2 millió Ft összegű projekt előkészítési költség pályázat keretében történő 

leigénylésével (ERD1 és ERD2 költségei, építési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó költségek). 

 

Amennyiben a Közreműködő Szervezet a régészeti költségek szakértői költségként történő 

elszámolását jóváhagyja, úgy a teljes régészeti költség elszámolása megvalósulhat, ugyanakkor annak 

pontos költsége szintén csak a régészeti feltárások eredményeként pontosodhat. 

 

A megelőző teljes felületű régészeti feltárást a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt szükséges 

elvégezni, így a régészeti feladatok megrendelése nem tűrhet halasztást, június legelejéig alá kell írni a 

szerződést a múzeummal, hiszen már a régészeti tevékenység megkezdéséhez szükséges bejelentő 

levelet is tudomásul vette a Nemzeti Múzeum. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Oroszlány, 2018. május 25. 

 

Lazók Zoltán 
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …./2018. (...) Kt. határozata 

az Oroszlány-Tatabánya kerékpárút építésével kapcsolatos projekttájékoztató és a 

szükséges döntések meghozatala 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1. Biztosítja a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó régészeti 

feltárás munkálatok megrendeléséhez szükséges 15.928.740 Ft saját erőt a 37.928.740 Ft 

összegű a tatai Kuny Domonkos Múzeum által elvégzendő szerződés megkötéséhez a 

beruházási céltartalék terhére. 

2. Amennyiben a Közreműködő Szervezet engedélyezi a teljes szerződéses összeg projekt 

költségvetésében történő elszámolását, úgy a támogatás beérkezését követően azt a beruházási 

céltartalék terhére visszavezetni szükséges. 

 

Felelős:  a határozat kihirdetéséért:  Dr. File Beáta jegyző 

               a határozat végrehajtásáért:  Lazók Zoltán polgármester 

Határidő:  2018. május 31. 

 


