

21. melléklet  
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége <sup>[2]</sup>	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére <sup>[3]</sup> ?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés <sup>[4]</sup> megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>					
villamos energia beszerzése a 2016. évre csoportos közbeszerzési eljárás keretében	közösségi	nyílt eljárás		2016. év	nem
<b>II. Építési beruházás</b>					
a Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítése tárgyú, a helyi látvány-csapatsportágak Tao támogatási rendszere keretében megvalósuló beruházás I. ütemének kivitelezése	Nemzeti eljárás	a Kbt. 122.§ (7) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2015. március	2015. június	nem

Út- és járdafelújítási beruházások	Nemzeti eljárás	Hirdetmény nélküli eljárás	2015. I. félév	2015. III. negyév	nem
Malomsori Óvoda felújítása	nemzeti eljárás	Hirdetmény nélküli eljárás	2015. május	2015. augusztus	nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>					
Oroszlány város közigazgatási területén található közvilágítási berendezések (lámpahelyek) aktív elemeinek és a fotovoltaikus lámpák üzemeltetése, karbantartása	Nemzeti eljárás	A Közbeszerzési Értesítőben közzéteendő hirdetménnyel induló eljárás	2015. I. félév	4 év határozott idő	nem
Hitelfelvétel a Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából	közösségi	nyílt eljárás	2015. május	2019. június	nem

