
Kedvezményezett: 

KDVHÖT 
HIVATALOS EGYEZTETÉS 

EMLÉKEZTETŐJE  

Utiber Kft. 

1115 Budapest, Csóka u. 7-13. 

 

 

Ellenjegyzések:  1 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer  
elnevezésű projekt keretében  

a tervezés és kivitelezésre irányuló közbeszerzési műszaki dokumentáció összeállítása 

KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 

  

Értekezlet helyszíne: a projekt érintett területei közül Oroszlány (2db helyszín) 

Időpontja: 2017.08.30. 

Melléklet:  Jelenléti ív (1 oldal);  

Átadásra került dokumentumok: Hulladékudvar kijelölése (2oldal) 

  

Téma felelős, határidő 

1) Bevezető 

 A tervezett napon 09:30-12:30 óra között a résztvevők közösen megtekintették 

a tárgyi projekten belül az oroszlányi hulladékudvar helyszínül szánt kettő új 

lehetséges ingatlanát az Önkormányzat javaslata szerint. A helyszíneken a 

Társulás és az illetékes üzemeltető jelenlétében az Önkormányzat bemutatta a 

fejlesztéssel érintett ingatlanokat és az igényeikről részletesen beszámoltak. 

 Ezt követően összefoglalták röviden a projektelem műszaki tartalmát, 

problémákat. Az MT műszaki tartalma szerint 24 frakciós udvarokat kell 

tervezni, melynek helyigénye egyenként kb. 3400nm. Tervező megvizsgálja, 

hogy a kijelölt területeken a projektelemek elhelyezhetőek-e. A tapasztalatokról 

Tervező feljegyzést készített, ami alapján utólag emlékeztetőt állított össze az 

alábbiak szerint. 

 

 

Mindenki, mai napon 

 

 

 

 

Tervező, 08.30 

2) Beszámolók, adatszolgáltatások 

 Általános jelleggel a területek tulajdonviszonyai rendezettek, idegen tulajdonú 

ingatlanok nincsenek, azonban azok a gazdasági és ipari övezetbe tartozó 

területek alakítás előtt állnak, az új szabályozási tervet a tervezés során digitális 

adatszolgáltatás keretében Tervező rendlkezésére bocsátja az 

Önkormányzat/Társulás. 

 A Társulás földhasználati joggal nem rendelkezik egyik ingatlan felett sem, 

amit a helyszín kijelölését követően természetesen lefolytatnak. 

 

 

KDVHÖT, 09.04 

 

 

 

 

KDVHÖT, - 
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3) Helyszíni szemlék tapasztalatai: 

 

 Oroszlány 0293/1-2-3 hrsz. 

általános megállapítások: a helyszíni bejárás során tapasztaltak szerint a 

telekhatár tisztázatlan, előzetes kitűzés nem történt. Területileg elegendőnek 

tűnik, a projektelem elhelyezhető. Előkészítési munkaként kisebb cserjék, 2db 

fa kivágása válhat szükségessé. A terület sík, lejtése optimális, kismértékű 

alakító földmunka szükséges. 

övezeti besorolás, művelési ág: Tulajdoni lapok nem lettek átadva, 

Önkormányzat kérte a Gip övezetre vonatkozó kritériumokat mértékadónak 

tekinteni, a szükséges szabályozási módosítások ezirányba folytatódnak a 

mellékelt térképkivonatok szerinti telekalakítási szándékoknak megfelelően. A 

létesítmény három helyrajzi számon valósulna meg. A tulajdoni lapot kérte 

átadni a Tervező a beépíthetőség vizsgálata céljából, mivel az övezeti besorolás 

és HÉSZ szerinti beépíthetőség akadályozó tényező lehet és a fennmaradó 

szükséges Vállalkozói/Önkormányzati feladatokat a tenderdokumentációban 

rögzíteni kell. A projekt területe egyértelműen elkeríthető és megközelíthető 

kell legyen. 

közműellátás: A terület vízellátása megoldatlan, tűzcsap közterületen 120m-es 

környezetben nincs. Önkormányzat szerint a már kiépített ipari parkot övező 

gerincvezeték kb. 200m-es távolságban elérhető. Tervező felhívta a figyelmet, 

hogy a telken belüli csatlakozás kiépítésén túl megvalósítandó műszaki tartalom 

projekten kívül kezelndő. Ez a megvalósítást, rendeltetésszerű használhatóságot 

akadáyozó körülményt jelenthet a beruházás megvalósításakor. 

Szennyvízelvezetése nem megoldott, zárt tározó kiépítése, vagy az ivóvízhez 

hasonlóan előkészítés keretében bekötő csatorna megvalósítása szükséges. 

Áramellátása és csapadékvíz elvezetése közvetlenül biztosítható telken belül. 

közúti csatlakozás, vagyonvédelem: A terület kerítéssel nem övezett, kapu 

nincs, infrastrukturától mentes. Problémaként kezelendő a megközelítő út 

(0292) tulajdon- és használati jogának kérdése, mivel az az oroszlányi 

erdészeté, azonban fizikailag közforgalom elöl nincs elzárva. 

akadályok, felmerült kérdések: Megközelítő úton használati jog tisztázandó. 

Vizsgálandó a lakosság kiszolgálhatósága a távolabbi elhelyezkedés miatt. Ezek 

a kijelölni kívánt terület alkalmatlanságát eredményezhetik. A vízellátás 

kiépítése kb. 5,0mft-os, az estleges szennyvíz csatorna további hasonló 

többletköltséget generálhat az önkormányzat számra. Önkormányzat a felmerült 

problémák okán további terület megtekintését, bejárását javasolta a következők 

szerint. 

Megjegyzések: Az új gárdonyi mintát javasolta alkalmazni a Társulás 

képviselője. Azzal az Üzemeltető egyetértett. 

 

 Oroszlány 0276/12-15 hrsz. 
általános megállapítások: a helyszíni bejárás során tapasztaltak szerint a 

telekhatár tisztázatlan, előzetes kitűzés nem történt. Területileg elegendőnek 

tűnik, azonban művelt, lakottnak tűnő, elkerített építmények láthatóak a 14-15 

sz. ingatlanokon. A projektelem a szabadon álló területen elhelyezhető. 

Előkészítési munkaként nagyobb mértékű bozót és fa kivágása, kisebb mértékű 

illegális hulladék elszállítása, meglévő épületalap, emésztő és ásott kút, 

kerítések bontása szükséges. A terület egyirányban, meglévő árok felé lejt, 

lejtése optimális, kismértékű alakító földmunka szükséges. 

övezeti besorolás, művelési ág: Tulajdoni lapok nem lettek átadva, 

Önkormányzat kérte a Gip övezetre vonatkozó kritériumokat mértékadónak 

tekinteni, a szükséges szabályozási módosítások ezirányba folytatódnak a 

mellékelt térképkivonatok szerinti telekalakítási szándékoknak megfelelően. A 

létesítmény négy helyett akár csak három helyrajzi számon is megvalósítható. A 
tulajdoni lapot kérte átadni a Tervező a beépíthetőség vizsgálata céljából, mivel 

az övezeti besorolás és HÉSZ szerinti beépíthetőség akadályozó tényező lehet 

és a fennmaradó szükséges Vállalkozói/Önkormányzati feladatokat a 

tenderdokumentációban rögzíteni kell. A projekt területe egyértelműen 

elkeríthető és megközelíthető kell legyen. 

közműellátás: A terület vízellátása könnyen megoldható, bár tűzcsap 

közterületen 120m-es környezetben nincs. Önkormányzat szerint a már kiépített 

ipari parkot övező gerincvezeték a telek közvetlen szomszédságában elérhető. 

Szennyvízelvezetése nem megoldott, zárt tározó kiépítése, vagy előkészítés 

 

 

 

KDVHÖT, 

Önkormányzat, 09.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDVHÖT, 

Önkormányzat, 09.04 
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4) Megállapítások: 

 A helyszín kiválasztásához testületi döntés szükséges. Három munkanapon 

belül választ ígért az önkormányzat képviselője ezügyben. 

 Tervező a döntés hiányában akadályt közölt és kérte Megrendelő 

iránymutatásáig felfüggesztettnek tekintetni a teljesítést. A határidő 

halasztásának mértéke az akadály elhárulásáig nem meghatározható. 

 Tervező a tárgyi helyszínre végzendő tervezési munkákra adott ajánlatát a 

döntéstől függően aktualizálja, de az elvégzett munkát és járulékos költsékos 

költségeit, díját elszámolni kívánja. (rendelkezésre állás, bejáráson részvétel, 

geodéziai mérések, adminisztráció, közvetlen költségek) Erre vonatkozó 

elszámolást Tervező elkészíti és megküldi Megrendelőnek haladéktalanul. 

 A terverzés folytatásához külön utasítás szükséges. 

 

Önkormányzat, 09.04. 

 

Tervező, függőben 

 

 

Tervező, 

haladéktalanul 

NFP, KDVHÖT, 

Önkormányzat, 

aktuális 

NFP, aktuális 

Budapest, 2017.08.30 

Emlékeztetőt összeállította: Utiber Kft. 


