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Oroszlany Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének
2017. februar 28-ai iilésére

Targy: Beszamolé a Majkon talalhatd Oroszlanyi Banyaszati Muzeum kisebb [éptékil
fejlesztéseirdl

Eléterjeszt6: Németh Gabor szakmai alpolgarmester

El6készité:  Tassi Jozsef, a LUN Kft. iigyvezetdje



Tisztelt Képviselo-testiilet!

Oroszlany Varos Onkorményzatdnak Képvisel6-testiilete a 194/2016. (X.18.) Kt. hatdrozataban
dontdtt a Majkon talalhatoé Oroszlanyi Banyaszati Mizeum kisebb 1éptékii fejlesztéseirol.

A fejlesztések forrasat a Létesitményeket Uzemelteté Nonprofit Kft. torzstékéjének 6.350.000 Ft-0s
megemelésével biztositotta.

Az elvégzett fejlesztések a Markushegyi Banyaszati eszkozok beszerzésének kivételével 2016.
december 31-ig megvalosultak.

A Dbanyaszati eszkozok szallitasa december honapban kezdddott meg, és 2017. februar 10-én
fejez6dott be.

Az alabbiakban réviden beszamolunk az elvégzett fejlesztésekrol:

Egykori , kompresszorhaz” ajtokészités

Az eddig hasznalaton kiviili épiiletek koziil a legjobb allapotban [évére kétszarnyu vasajtot
készittettiink. Az épiilet villamos haldzatba beko6téssel és riasztd telepitésével alkalmassa valt a
Markushegyrdl érkezé berendezések, és akar az Onkormanyzati Tilizoltosdgunk IFA autéjanak
biztonsagos tarolasara mindaddig, amig ezek az eszkdzok a kiallitasi anyagba integralasra keriilnek,
vagy maga az éplilet a kiallitoteriilet részéve valik.

Kivitelezési koltség: 253.900 Ft+AFA

Latogatoi vizesblokk-feljitas, I. iitem

A latogatdi vizesblokkok sziikséges felujitasai torténtek meg, mely a viz-, és csatornavezetékek teljes
cseréjét, allanddo melegvizet biztositd bojlerek beépitését, szaniterkeramiak cseréjét jelenti. Egyben a
dolgozdi szocialis helyiségek vizes részeinek komfortfokozata is novekedett. A feltjitas folytatasa a
folyamatosan ndvekvd latogatdoszam kiszolgalasdhoz mindenképpen sziikséges. A munkalatokba
beleértendd a sziikségessé valt kémiivesmunka, rendszer probaja, stb.

Kivitelezési koltség: 596.495 Ft+AFA

Markushegyi banyaszati eszk6zok beszerzése és szallitasa

Mint ismeretes egy éven is 4thizodo egyeztetés soran kialakult az az egyezség, hogy a LUN Kft.
banyaszati eszkozoket vasarolhat a VERT-tS] a kiallitas anyagénak gyarapitasara. A Képvisel6-testiilet
tamogatd dontése tette lehetdvé, hogy a miizeum élni tudott ezzel az egyszeri és megismételhetetlen
alkalommal. A 8 poétkocsis teherautot kitevé eszkozok kiallithaté allapotba hozasa tavasszal
megkezdddik, €s a munka -nagysaga ellenére- a 2017-es banyasznapon tobbségiik mar lathato lesz.
Jelenleg mar megkezdddtek az ) szabadtéri kiallitoteriilet foldmunkai és a nehéz gépek
elhelyezéséhez sziikséges kavicsos feltoltés is. Az eszkdzok atszallitasa februar 10-ével befejezodott,
az ellenérték atutalasa megtortént a VERT részére.

Eszkozbeszerzés koltsége: 2.088.000 Ft+éFA
Szallitasi dij: 647.025 Ft+AFA

Csillefelado épiilet tetorészletének cseréje

A muzeum részét képezo csillefeladot szakemberek eurdpai szintii ipartorténeti mtiemléknek tartjak. A
tetd ezen részének cseréje elodazhatatlan volt. Ezzel viszont lehetségessé valik az ott bemutatott
eszkozok allagvédelme, és igy Uijabb értékes teriilet vonhatd be a latogatdk utvonaldba. A tetdvel
parhuzamosan beton kezel6jarda is késziilt az épiilethez.

Kivitelezési koltség: 879.657 Ft+AFA

Muzeum foépiilet esécsatorna

Ereszcsatornak Osszesen mintegy 350 méter hosszan keriiltek kiépitésre, féleg a muzeum ,faléz”
foépiiletén. A teriileten egyébként szamos aprobb, karbantartas jellegii tevékenység tortént, csapadék
elvezetések és falak javitasai, stb. Ezek mindegyike az Oonkormanyzati ingatlanvagyon megovasat
szolgaljak, és végre megkezdddhetnek a hosszabb ideje sziikséges kdmiives-, és tatarozasi munkak,
festések.

Kivitelezési koltség: 440.155 Ft+AFA



Atadott forras: 5.000.000 Ft+,§FA
Fejlesztések kozvetlen koltségei osszesen: 4.905.232 Ft+AFA

Az el6terjesztés melléklete tartalmazza a fotodokumentaciot az elvégzett fejlesztésekrol.
Tisztelt Képvisel6-testiilet!

Kérem az eldterjesztés megvitatasat és a hatarozati javaslat elfogadasat!

Oroszlany, 2017. februar 17.

Németh Gabor
alpolgarmester

Oroszlany Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének
.../.2017. (...) Kt. hatarozata
az Oroszlanyi Banyaszati Muzeum Kisebb 1éptékii fejlesztéseirol sz616 beszamolorol

Oroszlany Varos Onkorményzatanak Képviseld-testiilete elfogadja az Oroszlanyi Banyaszati Mizeum
kisebb léptékii fejlesztésérdl szol6 beszamolot.

Hataridé: a hatarozat kihirdetésére: azonnal
Felelos: a hatarozat kihirdetéséért: Dr. File Beata jegyz6



