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Előterjesztő:  Németh Gábor szakmai alpolgármester 

 

Előkészítő:  Tassi József, a LÜN Kft. ügyvezetője 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 194/2016. (X.18.) Kt. határozatában 

döntött a Majkon található Oroszlányi Bányászati Múzeum kisebb léptékű fejlesztéseiről.  

A fejlesztések forrását a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. törzstőkéjének 6.350.000 Ft-os 

megemelésével biztosította.  

Az elvégzett fejlesztések a Márkushegyi Bányászati eszközök beszerzésének kivételével 2016. 

december 31-ig megvalósultak. 

A bányászati eszközök szállítása december hónapban kezdődött meg, és 2017. február 10-én 

fejeződött be. 

Az alábbiakban röviden beszámolunk az elvégzett fejlesztésekről: 

 

Egykori „kompresszorház” ajtókészítés 

Az eddig használaton kívüli épületek közül a legjobb állapotban lévőre kétszárnyú vasajtót 

készíttettünk. Az épület villamos hálózatba bekötéssel és riasztó telepítésével alkalmassá vált a 

Márkushegyről érkező berendezések, és akár az Önkormányzati Tűzoltóságunk IFA autójának 

biztonságos tárolására mindaddig, amíg ezek az eszközök a kiállítási anyagba integrálásra kerülnek, 

vagy maga az épület a kiállítóterület részévé válik.  

Kivitelezési költség: 253.900 Ft+ÁFA 

 

Látogatói vizesblokk-felújítás, I. ütem 

A látogatói vizesblokkok szükséges felújításai történtek meg, mely a víz-, és csatornavezetékek teljes 

cseréjét, állandó melegvizet biztosító bojlerek beépítését, szaniterkerámiák cseréjét jelenti. Egyben a 

dolgozói szociális helyiségek vizes részeinek komfortfokozata is növekedett. A felújítás folytatása a 

folyamatosan növekvő látogatószám kiszolgálásához mindenképpen szükséges. A munkálatokba 

beleértendő a szükségessé vált kőművesmunka, rendszer próbája, stb.  

Kivitelezési költség: 596.495 Ft+ÁFA 

 

Márkushegyi bányászati eszközök beszerzése és szállítása 

Mint ismeretes egy éven is áthúzódó egyeztetés során kialakult az az egyezség, hogy a LÜN Kft. 

bányászati eszközöket vásárolhat a VÉRT-től a kiállítás anyagának gyarapítására. A Képviselő-testület 

támogató döntése tette lehetővé, hogy a múzeum élni tudott ezzel az egyszeri és megismételhetetlen 

alkalommal. A 8 pótkocsis teherautót kitevő eszközök kiállítható állapotba hozása tavasszal 

megkezdődik, és a munka -nagysága ellenére- a 2017-es bányásznapon többségük már látható lesz. 

Jelenleg már megkezdődtek az új szabadtéri kiállítóterület földmunkái és a nehéz gépek 

elhelyezéséhez szükséges kavicsos feltöltés is. Az eszközök átszállítása február 10-ével befejeződött, 

az ellenérték átutalása megtörtént a VÉRT részére. 

 

Eszközbeszerzés költsége: 2.088.000 Ft+ÁFA 

Szállítási díj:      647.025 Ft+ÁFA 

 

Csillefeladó épület tetőrészletének cseréje 

A múzeum részét képező csillefeladót szakemberek európai szintű ipartörténeti műemléknek tartják. A 

tető ezen részének cseréje elodázhatatlan volt. Ezzel viszont lehetségessé válik az ott bemutatott 

eszközök állagvédelme, és így újabb értékes terület vonható be a látogatók útvonalába. A tetővel 

párhuzamosan beton kezelőjárda is készült az épülethez.  

Kivitelezési költség: 879.657 Ft+ÁFA 
 

Múzeum főépület esőcsatorna 

Ereszcsatornák összesen mintegy 350 méter hosszan kerültek kiépítésre, főleg a múzeum „faléz” 

főépületén. A területen egyébként számos apróbb, karbantartás jellegű tevékenység történt, csapadék 

elvezetések és falak javításai, stb. Ezek mindegyike az önkormányzati ingatlanvagyon megóvását 

szolgálják, és végre megkezdődhetnek a hosszabb ideje szükséges kőműves-, és tatarozási munkák, 

festések. 

Kivitelezési költség: 440.155 Ft+ÁFA 



 

Átadott forrás:      5.000.000 Ft+ÁFA 

Fejlesztések közvetlen költségei összesen:  4.905.232 Ft+ÁFA 

 

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a fotódokumentációt az elvégzett fejlesztésekről. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Oroszlány, 2017. február 17. 

 

 

 Németh Gábor 

 alpolgármester 

 

 

 

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (...) Kt. határozata 

az Oroszlányi Bányászati Múzeum kisebb léptékű fejlesztéseiről szóló beszámolóról 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlányi Bányászati Múzeum 

kisebb léptékű fejlesztéséről szóló beszámolót. 

 

Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal 

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző 


