
 

 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

részére  

a Majkon található, Oroszlányi Bányászati Múzeum 2017 évi kisebb léptékű, 

önkormányzati fejlesztéseiről 

 

Oroszlány Város Önkormányzata a 39/2017. (III.28.) számú határozatával a 2017-es évre a 

Bányászati Múzeum kisebb léptékű fejlesztéseihez szükséges anyagi fedezet biztosítására 

10.000.000 Ft forrásátadás mellett döntött törzstőke emelés formájában. 

 

A 2017-es évre tervezett kisebb léptékű fejlesztések az elmúlt év folyamán megvalósultak, 

melyekkel a múzeum látogatói, a múzeum területén rendezett nagyrendezvények (Bányász 

nap, Visegrádi négyek erősember versenye) résztvevői is találkozhattak. 

 

A teherakna gépház felújítása:  
 

Megtörtént a meglazult vakolatok eltávolítása, alapozása  a belső falak javítása vakolása, 

teljes festése, a kopolit üvegek vaskereteinek javítása tömítettség pótlása, festése. Ezen felül 

elkészült a külső tégla homlokzat fugáinak javítása, a felület víztaszító anyaggal történő 

kétszeri kezelése, valamint a betonfelületek, betonpillérek tisztítása, élvédőzése, javítása, 

festése.  

 

Munkarész Mennyiség 
Költség e ft 

nettó 

Meglazult vakolatok eltávolítása, alapozás , glettelés 
170 m2 306 

Belső mészfestés 3 rétegben, állványozással, 

fóliázással 
745 m2 933 

Aknagépház betonfelületeinek tisztítása, meglazult 

részek eltávolítása, vasszerkezetek kezelése 315 m2 300 

Aknagépház beton felületeinek élvédőzése, dryvit 

hálózása 
315 m2 687 

Aknagépház  beton felületeinek festése Akropenta 

beton festékkel 315 m2 496 

Aknagépház téglafalain fugák javítása kétszeri 

kezelése REMISIL víztaszító anyaggal 508 m2 698 

Aknagépház külső állványozása állványmozgatás 728 m2 582 

Speciális ablaküvegek cseréje 11 db 105 

Csapadékcsatorna javítás   98 

Összesen   4 205 

 

  



 

 

Kilátóhoz vezető betonlépcső és korlátok felújítása 

 

A betonlépcsőn elvégzett kőműves javítások után megtörtént a betonszerkezet és az acél 

korlátok festése. Elkészült a világítás helyreállítása, a figyelmeztető festések, és korhű 

feliratot is kapott a kilátó.  

 

Munkarész Mennyiség 
Költség ( e 

Ft, nettó) 

Lépcsőfeljáró beton felületeinek 

élvédőzése, dryvit hálózása 75 m2 
163 

Lépcsőfeljáró  beton felületeinek festése 

Akropenta beton festékkel 
75 m2 

118 

Lépcsőfeljáró korlátainak mázolása 

zomácozással 180 fm 
126 

Világítás   17 

Összesen   424 

 

A Márkushegyről vásárolt TH biztosító elemek, és a már beszerzett és a területre kiszállított 

márkushegyi berendezések szakszerű összeszerelése:  

 

A nevezett garnitúra biztosító elemekből elkészült az a vágatszakasz, melyre a korábban 

beszerzett ikonikus SCHARF mozdony és szerelvénye van felfüggesztve. A szerelési munka 

egy részét a múzeum törzsszemélyzete végezte. A területelőkészítéshez, a nagy tömegű 

berendezések beemeléséhez, illetve a kiállított tárgyak biztonságos rögzítéséhez gépmunka 

illetve minősített hegesztő igénybe vétele volt szükséges.  

 

A munkálatokhoz egyszerű foglalkoztatás keretében (június-augusztus 216 óra) egy nyugdíjas 

bányász kolléga segítségét is igénybe vettük, ezen túl kollégáink 650 órát, önkéntesek további 

36 órát dolgoztak az összeszerelésen. Az összeszereléssel eltöltött összes munkaidő 902 óra 

volt. 

Márkushegyi eszközök 

Költség     

e Ft nettó 

Vért Zrt-től anyagvásárlás 1 057 

Szállítás  115 

Gépbérlés (rakodás, daruzás, földmunka) 531 

Hegesztés 156 

Faanyag 282 

Anyagok (Sóder, cement, padló, laposvas, 

elektróda, higító, festék stb) 314 

Összeszerelés munkadíj 310 

Összesen 2 765 

 

Vagyonvédelmi kamera rendszer:  

 

A biztonsági rendszer hiányosságait pótlandó, kiépítésre került a terület átfogó megfigyelését 

lehetővé tevő alapszintű kamerarendszer, mely rögzíti is a telephelyen belül felvett képeket.  

5 db HD kamera, monitor és rögzítő került telepítésre.  

 

Költség: 358.076 Ft.+ÁFA 

 



 

A GAZ-66 bányamentő autó felújítása:  

 

A feltalálási helyén vélhetően, több mint egy évtizede álló autó helyszíni állapotfelmérése, 

majd ezt követően teljes, részletes átvizsgálása megtörtént. A 1970-es technikát kezelni tudó 

szakműhely felújította a jármű fék és kuplungszerkezeteit, átvizsgálata és szükség szerint 

javította a motorikus segédberendezéseit, teljeskörű folyadékcserét hajtott végre, valamit 

orvosolta az időközben jelentkező egyéb hibákat és hiányosságokat.  

A 2017. június 9-11. között a Tatabányán megrendezésre került Nemzetközi Bányászvárosok 

Találkozója. A rendezvényen a többi Kárpát-medencéből meghívott bányászmúlttal 

rendelkező város mellett Oroszlánynak is saját standot biztosítottak a szervezők. A megnyitót 

és a fesztivál programjait az oroszlányi bányamentő autó vezette fel. 

 

Itt méltó módon, a többi várostól messze kimagaslóan és megfelelően komoly marketing- és 

hírértékkel képviselte a jármű Oroszlányt, és a Bányászati Múzeumot.  

A közelmúltban a legnépszerűbb autós szakportál, a www.totalcar.hu is foglalkozott a valódi 

különlegességnek számító bányamentő autónkkal. 

Jelenleg a forgalomba helyezés dokumentációjának ügyintézése zajlik. A jármű jelen 

állapotában várhatóan alkalmas a rendszám megszerzéséhez szükséges műszaki vizsgára. Ezt 

követően egyedi attrakcióként és igazán szembeötlő marketing eszközként népszerűsítheti a 

múzeumot. 

 

GAZ bányamentő autó 
Költség e 

Ft, nettó 

javítás anyagköltség 528 

javítás munkadíj 724 

matricázás 13 

szállítási díj 55 

Műszaki vizsga, átírás, 

forgalomba helyezés 537 

Összesen 1 857 

 

Fenti fejlesztések tervezett és tényleges költségei 
 

adatok ezer ft-ban, nettó 

Fejlesztési terület Tervezett Tényleges 

Teherakna gépház 4 200 4 205 

Kilátó 1 000 424 

Th elemek anyag 1 050 1 057 

Beszerzett berendezések összeszerelése 1 500 1 708 

Kamerarendszer 400 358 

Gaz bányamentő autó 1 800 1 857 

Összesen 9 950 9 609 

 

A Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft., mint a létesítmény üzemeltetője 

köszöni Oroszlány Város Önkormányzatának, hogy támogatta a létesítmény 2017 évi 

működését, és további terheket vállalt a fent felsorolt fejlesztések megvalósításához. 

 

 

Oroszlány, 2018. január 11.   

 

 

    Mike István           Tassi József Viktor  

kiállítóhely vezető         ügyvezető 


