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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. A Mindszenti úti szennyvízvezeték gerinc végleges helyreállítási munkáival és az útszakasz 

felújításával kapcsolatban egy rövid, átfogó tájékoztatást kívánok adni.  

Tavaly ősszel a szennyvízelvezetési és -kezelési, víziközmű szolgáltatással kapcsolatos gördülő 

fejlesztési terv részeként kiépített, mintegy 900 méter hosszúságú, új szennyvízvezeték gerinc 

mélyépítési munkái elkészültek. 

Az alapvetően műszaki, gazdaságossági és a kivitelezést befolyásoló időjárási körülmények 

figyelembe vételével hozott korábbi döntés alapján az érintett útszakasz végleges helyreállítása 

még nem történt meg, csak az ideiglenes burkolat helyreállítása és annak folyamatos fenntartása 

valósult meg jelen időpontig. A korábbi döntés 2016. április 30-át jelölte meg a munkaárok és a 

kivitelezéssel érintett terület végleges, burkolati helyreállítására, félpályás szélességben a teljes 

érintett hosszban.  

 

A nevezett 2016. április 30-ai, a végleges helyreállításra vonatkozó időpontot javaslom 2016. 

október 31-re módosítani az alábbi indokok szerint: 

I. A tavasz folyamán többször és hosszabb időszakra állandósult, elhúzódó csapadékos időjárás 

és a hőmérsékleti viszonyok nem tették lehetővé az útépítési, aszfaltburkolat építési munkákat. 

 

II. A Mindszenti út az Oroszlányi Ipari Park fő közlekedési és áruszállítási útvonala, 

gyakorlatilag az egyik „ütőere”. Sajnos az útszakasz a több évtizedes nagyon komoly 

igénybevétel és terhelés miatt napjainkra teljesen leromlott és elhasználódott. Több területen 

mind az út pályaszerkezete, mind padkái különböző mértékben, de nagyobb felületekre 

kiterjedően, szakaszosan megsüllyedtek. A pályaszerkezet számos helyen a terhelés miatt 

összetört, hálós repedések jelentek meg, mely az útalap és útszerkezet túlterheltségére utal. A 

kialakult magasságbeli viszonyok és hossz-szelvény változások miatt a csapadékvíz elvezetés 

is elégtelenné vált, a felszíni árkok és a nyelők is sérültek, eltömődtek. Mindezeken felül az 

infrastruktúra-építés mélyépítési munkái is természetesen gyengítették a burkolatot a 

munkaterületeken, a körültekintő munkavégzés ellenére is. A Mindszenti út megfelelő 

műszaki színvonalú rekonstrukciója és a további műszaki, esetleges későbbi garanciális 

problémák megelőzése érdekében, így az útfelújítást és a csatornaépítés helyreállításának 

utolsó ütemét képező félpályás burkolat helyreállítást mindenképpen együtt célszerű kezelni. 

 

Az útfelújítás terveinek (2010-es eredeti tervek és akkori rögzített állapot) aktualizálása és a 

megnyugtatóbb műszaki tartalom kialakítása felvetette azt a körülményt, hogy az útszakasz és 

padka további süllyedésének megakadályozása érdekében feltétlenül szükséges lesz a nevezett 

szakasz szőnyegezését (aszfalt kötő és kopó rétegek) meghaladó beavatkozás. 

 

Ez a felszíni vízelvezetést, útszakaszról történő víztelenítés kialakítását és adott helyeken új 

víznyelők kialakítását bekötő, átkötő vezeték szakaszokkal, illetve szikkasztó, szivárgó zónák 

kialakításával jelentené. Ennek biztosítása érdekében a módosított műszaki tervek, egységes 

szerkezetben 2016 márciusára készültek el. A csapadékvíz elvezetésének megfelelő 

biztosításához szükséges lesz az útszakasz jobb oldalán is folyókát, nyílt árkos vízelvezetést 

és nyelőket kialakítani, melynek területigényéhez a korábban jelzetteknek megfelelően 

elengedhetetlen lesz a szomszédos ingatlanokból egy néhány méter széles területsáv 

megvásárlása, melyen a nevezett műtárgyak, mint az út tartozékai kiépíthetőek. Ez egyébként 

egybecseng a város szabályozási tervében rögzített, 22 méter szélességű gyűjtőút szabályozási 

szélességének biztosításával is. A vonatkozó ingatlan-értékbecslések elkészítése zajlik, illetve 

részben már el is készült. 

 

III. Harmadrészt az Ipari Parkban jelenleg is folynak a BorgWarner legújabb üzemének építési 

munkái, melyek szintén nem tették célszerűvé az útszakasz felújításának eddigi megkezdését. 

A beruházás kapcsán heteken át, folyamatosan nagy tömegű (40 tonnás) tehergépjármű 

forgalom zajlott az úton. A terület előkészítési és terület feltöltési munkák után, április és 

május hónapban valósulnak meg az alapozási munkálatok, amelyek már kisebb, de még 

mindig érezhető terhelést jelentenek az útvonalra.  

 



 

3 

A leírtak értelmében tehát célszerű az eddig még meg nem valósult végleges burkolat 

helyreállítási munkákat és a teljes útszakasz felújítási, útépítési munkáit összekötni, és azt mind 

műszakilag, mind időben együtt kezelni, ütemezni.  

Mindezek alapján javasolom, hogy a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel, a 

Mindszenti utcai szennyvízgerinc szakasz kiépítésére és helyreállítására vonatkozó szerződés 

véghatáridejét 2016- április 30-ról közös megegyezéssel 2016. október 31-re módosítsuk. 

 

2. Önkormányzatunk a 2016. évi költségvetésben 41.758 E Ft összegű előirányzatot biztosított 

Oroszlány közigazgatási területén állami fenntartásba került köznevelési intézményeiben 

dolgozók elismerésére.  

Célunk az volt, hogy önkormányzatunktól a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők - 

munkáltatói jogkörtől függetlenül- az idei évben havi bruttó 10.000 Ft összegű elismerésben 

részesülhessenek. Az elmúlt évhez hasonlóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon 

keresztül dolgozónként, bruttó 120.000 Ft összeget kívánunk kifizetni, ezzel is elismerve az 

oroszlányi tanítók és tanárok, szakmai tanárok és az őket segítők munkáját. 
A juttatás feltétele, hogy a dolgozó 2016. május 1-én legalább 6 hónap aktív jogviszonnyal 

rendelkezzen. Ezen időszak számítása esetén az 1 hónapot meghaladó távollét időtartama (pl.: 

betegállomány, fizetés nélküli szabadság stb.) nem vehető figyelembe.  

A támogatási megállapodás alapján a pénzeszköz átadáshoz szükséges pontos létszámadatokat a 

KLIK Oroszlányi és Tatabányai Tankerületei és a Tatabányai Szakképzési Centrum május 15-én 

és november 15-én írásban közli Önkormányzatunkkal. Így biztosítható, hogy 2016. június 1-jéig 

az első részlet, bruttó 60.000 Ft/fő és járulékai átadása megtörténhessen. A második részlet, 

bruttó 60.000 Ft/fő és járulékai tervezett folyósításának határideje december 15.  

 

Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását az előterjesztés 1., 2. és 3. mellékletében szereplő 

támogatási megállapodások aláírására.  

 

3. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közbeszerzési Munkacsoport 2016. március 

30-ai ülésén a következő eljárás során tárgyalást tartott és az ajánlattevők végső ajánlatainak 

megismerését követően a következőképpen hozta meg az eljárást lezáró döntését:  

Új Szolgáltató Városközpont tetőfelújítása: 

 Ajánlattevők neve és címe és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Bádog-Tető Center Kft., 2800 Tatabánya, Szelim utca 122. 

 bruttó ajánlati ár: 43.889.435,- Ft 

 jótállás időtartama: 12 hónap 

Bán Kft., 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 8. 

 bruttó ajánlati ár: 34.798.000,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

Tomayer Kft., 2852 Kecskéd, Vasút út 106. 

 bruttó ajánlati ár: 32.004.000,- Ft 

 jótállás időtartama: 36 hónap 

 A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 

indokai: 

Bán Kft., 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 8. 

 bruttó ajánlati ár: 34.798.000,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

A legjobb ár-érték arány alapján kiválasztott összességében legkedvezőbb ajánlat. 

 A legjobb ár-érték arány alapján kiválasztott összességében legkedvezőbb ajánlat meghaladta 

a költségvetésben e beruházás céljára elkülönített előirányzat összegét (26.000.000,- Ft + áfa, 

azaz bruttó 33.020.000,- Ft-ot), ezért polgármesteri hatáskörben átcsoportosítás történt a 

költségvetés Wescast járdaépítés soráról 1.778.000,- Ft összegben az Új Szolgáltató 

Városközpont tetőfelújítása sorra. 

A szerződéskötés 2016. április 7-én megtörtént. Az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli 

összegezés és a szerződés teljes terjedelemben közzétételre került a Közbeszerzési Hatóság által 

működtetett Közbeszerzési Adatbázisban és Oroszlány Város Önkormányzata honlapján az 

önkormányzat/közbeszerzések menüpontban. 
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Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közbeszerzési Munkacsoport 2016. április 

12-ei ülésén a következő eljárások során tárgyalást tartott és az ajánlattevők végső ajánlatainak 

megismerését követően a következőképpen hozta meg az eljárást lezáró döntését:  

Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park) és Wescast járdaépítés: 

 Ajánlattevők neve és címe és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Hornyák Út és Mélyépítő Kft., 2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59 hrsz 

 bruttó ajánlati ár: 30.638.750,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

FTK Építő Kft., 2890 Tata, Barina utca 9. 

 bruttó ajánlati ár: 30.988.000,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73. 

 bruttó ajánlati ár: 32.113.892,6,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

Geotech Kft., 2800 Tatabánya, Réti u. 166. 

 bruttó ajánlati ár: 33.083.500,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

Beck & Cat Kft., 2840 Oroszlány, Várdomb utca 98/D. 

 bruttó ajánlati ár: 40.640.000,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

 A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 

indokai: 

Hornyák Út és Mélyépítő Kft., 2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59 hrsz 

bruttó ajánlati ár: 30.638.750,- Ft 

jótállás időtartama: 60 hónap 

A legjobb ár-érték arány alapján kiválasztott összességében legkedvezőbb ajánlat. 

Szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés felújítása az Eötvös Loránd Szakképző Iskola területén: 

 Ajánlattevők neve és címe és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Beck & Cat Kft., 2840 Oroszlány, Várdomb utca 98/D. 

 bruttó ajánlati ár: 26.670.000,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

Geotech Kft., 2800 Tatabánya, Réti u. 166. 

 bruttó ajánlati ár: 29.464.000,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

Hun-Trigeo Kft., 1139 Budapest, Gömb utca 4/b. 

 bruttó ajánlati ár: 29.805.885,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

FTK Építő Kft., 2890 Tata, Barina utca 9. 

 bruttó ajánlati ár: 30.734.000,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

Kerekes és Társa Kft., 2800 Tatabánya, Sárberki Ltp., 421. 2/9. 

 bruttó ajánlati ár: 37.474.317,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

 A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 

indokai: 

Beck & Cat Kft., 2840 Oroszlány, Várdomb utca 98/D. 

 bruttó ajánlati ár: 26.670.000,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

A legjobb ár-érték arány alapján kiválasztott összességében legkedvezőbb ajánlat. 

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat is meghaladta a 

költségvetésben e beruházás céljára elkülönített előirányzat összegét (15.000.000,- Ft + áfa, 

azaz bruttó 19.050.000,- Ft-ot), ezért polgármesteri hatáskörben átcsoportosítás történt a 

költségvetés Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park) és Wescast járdaépítés sorairól 
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összesen 7.620.000,- Ft összegben a szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés felújítása-Eötvös 

sorra. 

Épület körüli járda építése, kiemelése a Hamvas Béla Gimnázium területén 

 Ajánlattevők neve és címe és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Hornyák Út és Mélyépítő Kft., 2890 Tata, Faller Jenő út Ipartelep, 2158/59 hrsz 

 bruttó ajánlati ár: 4.845.050,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

Dór 2000 Bt., 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 22. 

 bruttó ajánlati ár: 6.731.000,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

Beck & Cat Kft., 2840 Oroszlány, Várdomb u. 98/D. 

 bruttó ajánlati ár: 6.985.000,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

FTK Éptő Kft. , 2890 Tata, Barina u. 9. 

 bruttó ajánlati ár: 6.985.000,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

Geotech Kft., 2800 Tatabánya, Réti u. 166. 

 bruttó ajánlati ár: 7.366.000,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

 A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 

indokai: 

Hornyák Út és Mélyépítő Kft., 2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59 hrsz 

 bruttó ajánlati ár: 4.845.050,- Ft 

 jótállás időtartama: 60 hónap 

A legjobb ár-érték arány alapján kiválasztott összességében legkedvezőbb ajánlat. 

Az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezés valamennyi eljárásban teljes 

terjedelemben közzétételre került a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban és Oroszlány Város Önkormányzata honlapján az 

önkormányzat/közbeszerzések menüpontban. A szerződéskötésekre a szerződéskötési tilalmi 

időszak lejártát követően kerülhet sor, a szerződéskötések tervezett időpontja: 2016. április 20. 

 

A Közbeszerzési Munkacsoport 2016. április 12-ei ülésén döntés született a „Hitelfelvétel az 

önkormányzati tulajdonú bérlakások fejlesztésének finanszírozása céljából” tárgyú eljárás 

megindításáról is.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a II. Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár 

felújítási munkálatainak előkészítése folyamatban van. A tervezett felújítás becsült értéke 

nettó 3 millió Ft-ot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el. Az ajánlattételi 

felhívásról a Közbeszerzési Munkacsoport soron következő ülésére készül előterjesztés. 

 

Szintén előkészítés alatt áll az Oroszlány, Kertekalja patakot átívelő, a SPAR 

élelmiszerüzlet megközelítését szolgáló 33/14 számú gyalogos híd átépítése. A meglévő 

hídszerkezet monolit beton alapokra helyezett, 6,00 m fesztávval előregyártott Gm 

gerendákkal épült, mely az évek során jelentős mértékben károsodott, ezért a hídszerkezet 

teljes cseréje javasolt. A felújított hídszerkezet a MEMBRÁN Mérnöki Kft. (Tatabánya, 

Vadász u. 65. szám) kiviteli tervei alapján készül, mely megfelel az érvényben lévő 

szabványoknak, ezáltal hosszú távon biztosítja a biztonságos közlekedést. A tervezett 

beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 3 millió Ft-ot, ezért a Közbeszerzési Szabályzat 

értelmében polgármesteri hatáskörben történik a pályázati eljárás lefolytatása. 
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4. Az elmúlt egy hónapban az alábbi pályázatokkal kapcsolatos események történtek az 

Önkormányzat által érintett pályázataink kapcsán: 

 

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0003 Komplex Telep program 

OROSZLÁN(Y)-RÉSZ - Az oroszlányi Nyíres és Német dűlők szegregátumának humán 

erőforrás fejlesztése és infrastrukturális fejlesztésének előkészítése 

 

A Nyíres- és Német dűlő szegregátumában élők életfeltételeinek javítását megcélzó pályázat 

2012. november 1. és 2015. november 30-a között valósult meg. 

A projekt záró helyszíni ellenőrzését 2016. április 5-én tartották meg Polgármesteri 

Hivatalban, ahol elfogadták a projekt záró dokumentációját, így az 1 éves fenntartási időszak 

várhatóan 2016. júniusától kezdődően számítandó. 
 

A pályázati elszámolhatósági kritériumok alapján a projekt összköltsége 137.575.790 Ft, a 

támogatás intenzitása 100%. 

 

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0011 „Az oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat 

villamos energia ellátásnak biztosítása fotovoltaikus rendszerek kiépítésével” 

 

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2014. augusztus 21-én benyújtott be pályázatot az 

Önkormányzat közreműködésével a Bölcsőde és a Hajléktalan Ellátó Intézmény villamos 

energia költségeinek csökkentése érdekében, mivel az Önkormányzat a pályázati előírások 

miatt nem volt jogosult pályázni. A projekt keretében a két intézményegység épületeire 

összességében 40,56 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerülhet feltelepítésre. 

 

A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2015. április 7-én történt meg, a projekt öt éves 

fenntartási időszaka várhatóan 2016. júniusától kezdődhet meg. 

 

A projekt összköltsége 27.474.630 Ft, a támogatási intenzitás 100 %-os. 

 

TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 Oroszlány – Tatabánya kerékpárút építése 

TAVAINK ÁLTAL Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe - Tatabánya közötti 

kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti 

kerékpárúthoz 

 

A 2014-2020 közötti uniós finanszírozási időszak első pályázatát 2016. március 31-én 

nyújtottuk be az új elektronikus pályázatkezelő rendszeren (FAIR) keresztül. A pályázat 

beérkezett a Magyar Államkincstárhoz (Közreműködő Szervezet) és már a hiánypótló levelet 

is kiküldték a pályázati anyaggal kapcsolatosan. A hiánypótlás határideje 2016. április 21., ezt 

követően kezdődhet meg a projektjavaslatunk szakmai értékelése. Bízunk benne, hogy a 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által kimondottan erre a fejlesztésre elkülönített 

1.1 milliárd Ft összegű keretösszegre 2016. júniusában sikerülhet támogatási szerződést kötni, 

hogy az eltervezett menetrend szerint 2017-ben megkezdődhessen a kerékpárút építése. 

 

A projekt összköltsége 1,1 milliárd Ft, a támogatás intenzitása 100%. 

 

5. A Képviselő-testület 2016. évben a 2/2016. (II.14.) önkormányzati rendelet alapján, a pályázaton 

kívüli támogatások céljára 6.000.000 Ft-ot biztosított ún. polgármesteri keret formájában 

történő felhasználásra. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetés elfogadását követően 2016. 

március 31-ig 4 esetben nyújtottam támogatást 4 szervezetnek az alábbi összegekben: 
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Polgármesteri keret felhasználása 2016. évben (eredeti előirányzat: 6.000.000 Ft) 

 

Szervezet Támogatás célja Összeg  Iktatószám 

Rákóczi Szövetség Budapest 

Felvidéki iskolában tanuló 

magyar gyermekek beiskolázási 

támogatása 350.000 Ft 15-J/32-1/2016 

Bakfark Bálint Alapítvány 

Dupla kürt beszerzése a 

hangversenyeken való részvétel 

biztosításához 300.000 Ft 15-J/32-2/2016 

Oroszlányi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Április 9-én megrendezésre 

kerülő Roma Nap 

vendégfellépőjének tiszteletdíja, 

valamint ajándékkosarak, 

virágcsokrok, oklevelek 

beszerzése 400.000 Ft 15-J/32-3/2016 

Életút Oroszlányi Segítők 

Egyesülete 

VI. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-

Tud vetélkedőn való részvétel 

biztosítása (útiköltség) 105.000 Ft 15-J/32-4/2016 

2016. I. negyedév összesen: 1.155.000 Ft   

 

Még felhasználható keret összege: 4.845.000 Ft   

 

6. A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlása: 

 

Támogatások 

2015. év 2016. év 

március 

(fő) 

március 

(Ft) 

március 

(fő) 

március 

(Ft) 

Rendkívüli 

települési 

támogatás 

Önkormányzati segély 

gyermek részére 
1 15.000 1 8.000 

Önkormányzati segély 

átmeneti élethelyzetben 
65 392.500 68 418.380 

Önkormányzati segély 

temetéshez 
4 92.000 3 73.000 

Gyógyszertámogatás - - 26 147.725 

Rendszeres 

települési 

támogatás 

Lakásfenntartáshoz - - 193 785.580 

Adósságcsökkentéshez - - 7 59.185 

Ápolási díjhoz - - 1 28.500 

Köztemetés 1 81.913 2 292.422 

Lakbértámogatás 23 280.345 29 379.340 
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7. A közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók létszámának alakulása 

 

 Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

 2015. március (fő) 2016. március (fő) 

 6 órás 8 órás 6 órás 8 órás 

Nyitó létszám  31  51 

Új munkaszerződés  21  63 

Megszűnt munkaszerződés  -9  -29 

Záró létszám 0 43 0 85 

 

Önkormányzatunk a 2016.03.01-2016.08.31-ig induló új pályázati lehetőségek kihasználásával 

+61 fő foglalkoztatását tudja biztosítani közfoglalkoztatás keretében. A támogatás mértéke 

35.383.674,- Ft, 100% a bér- és járulékköltségekre. Egyéb költségekre a pályázat nem nyújt 

fedezetet. A tavalyról áthúzódó pályázat keretében további 28 fő foglalkoztatása biztosított. A 

foglalkoztatás jelenleg a következő munkahelyeken valósul meg: 

 

- Varikont Kft.         29 fő  

- Oroszlányi Szolgáltató Zrt.      11 fő 

- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal       7 fő  

- Intézmény-működtető Osztály      22 fő  

- Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat      1 fő 

- Szlovák tájház          2 fő 

- Bányászati Múzeum         3 fő 

- Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. (hulladékválogatás)   2 fő 

 

Alapkompetencia képzésben részt vesz további 8 fő. 

 

8. Székely Antal települési képviselő a 2015. január 26-ai ülésen interpellált, miszerint: „… ha 

valaki a Borbála-telepről a piac, vagy a város felé szeretne jönni vagy a felüljárón, vagy a 

síneken keresztül tud átjutni. A síneken 25 éve semmilyen forgalom nem volt, és a sínek véget 

érnek a sorompónál. Kérte alpolgármester urat, a hivatal munkatársait, hogy vegyék fel a 

kapcsolatot a MÁV-val, induljon meg egy olyan tárgyalás, amely valamilyen megoldást nyújt erre 

a problémára.” 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a hivatal munkatársa által 2016. február 

16-án elektronikus úton küldött megkeresésre a MÁV illetékese 2016. április 14-én a következő 

választ adta: 

„Tájékoztatjuk, hogy a 20/1984. (XII. 21.) az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló KM rendelet 2. § (5) pontjában foglaltak szerint „A települési önkormányzat 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában 

foglaltakkal összhangban gondoskodik a gyalogos-átkelőhelyek megvilágításáról, a gyalogos-

átkelőhelyhez vezető szilárd burkolatú járda, a gyalogút, a kerékpárút és gyalogos-felállóhely, a 

kiemelt szegélyen vagy padkán kívüli gyalogos korlátok, az egyéb gyalogos biztonsági 

berendezések létesítéséről és fenntartásáról, valamint a gyalogosok részére szolgáló vasúti 

gyalogos-átkelőhely és a kizárólag kerékpárosok közlekedését szolgáló vasúti átjárók 

létesítéséről.” 

A vágányokon keresztül haladó gyalogos átkelőhely létesítéséhez a Közlekedési Hatóság 

engedélye szükséges. A Polgármesteri Hivatal által megjelölt helyszín közelében gyalogos 

felüljáró található, mely biztosítja a biztonságos átkelést. 

A MÁV Zrt.-nek nem áll rendelkezésére megfelelő forrás a gyalogos átkelőhely kiépítéséhez, 

ezért kérésüknek nem tudunk eleget tenni.” 
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9. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat 

Bíráló Bizottsága a 2016. március 30-ai ülésén elfogadta a 2015. évben megítélt sportcélú és 

társadalmi célú támogatásban részesített szervezetek elszámolásait. Elbírálásra kerültek az idei 

év társadalmi- és sportcélok megvalósítására szolgáló önkormányzati támogatásokra 

irányuló pályázatok. Az oroszlányi társadalmi és sportszervezetek pályázatainak bírálati 

döntéséről készített tájékoztatást az előterjesztés 4. és 5. melléklete tartalmazza.  

 

10. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy folyamatban van a II. Rákóczi Ferenc 

Klubkönyvtár felújítási munkáinak előkészítése. Ennek során ablak-, ajtócserére, 

padlóburkolásra, festési, mázolási munkákra, a női, férfi WC teljes felújítására, a fűtési rendszer 

korszerűsítésére, átalakítására, a tetőhéjazat cserére kerülhet sor. A felújítási munkát a 

Közbeszerzési Munkacsoport legközelebbi ülésén kívánjuk megindítani. 

 

11. Április 6-án megérkezett az Önkormányzati Szociális Szolgálat legújabb járműve az Idősek 

Átmeneti Otthonában lévő ideiglenes tárolóhelyére. A 2015. évi eredményesen megvalósított 

közfoglalkoztatási programok után, jutalomként kapott 3 millió forint egy részéből vásárolt 

traktor nem csak a korábban indult Nyíres-dűlőbeli program keretében művelt földterület 

gondozásában, de a téli hóeltakarításban is segítség lesz a területen élők számára. 

 

12. Április 3-án a közterület felügyelőkre épített gárdával közösen részt vettem részt a Magyar 

Önkormányzatok II. Foci Kupán a fővárosi Pokorny József sportközpontban. A jó hangulatú, 

jól szervezett sporteseményen érdemi helyezést nem értünk el, de ennek ellenére készülünk a 

jövő évi megmérettetésre.   

 

13. Április 9-én Dr. File Beáta jegyző asszonnyal részt vettem és köszöntő beszédet mondtam az 

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Roma Világnapi rendezvényen. 

Az ünnepi gondolatokat követően önkormányzati ajándékban részesítettem Rácz Krisztofer 

kétszeres diákolimpiai bajnok, ezüstérmes ifi Európa-bajnokot, valamint Papp Zsüliett karate 

diákolimpiai bajnok, serdülő magyar bajnokot. Szintén elismerést kapott Danó Ibolya volt elnök 

és Deák Sándorné, a Szociális Szolgálat nyugdíjba vonult munkatársa. 

 

14. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy április 12-én az Oroszlányi Sport Egylet, mint 

beruházó szervezésében sor került a Sportcsarnok bővítésével kapcsolatos Bokréta-

ünnepségre, melyre a város önkormányzati, politikai, gazdasági és társadalmi szervezeteinek 

vezetői, képviselői voltak hivatalosak. A bejárás során láthatóvá vált, hogy az épülő sportcsarnok 

szerkezetkész lett, a kivitelezési munkák ütemezése megfelelő, várhatóan augusztusban a 

műszaki átadás megtörténhet.  

 

15. Komárom-Esztergom Megye Oroszlányi Járás Helyi Védelmi Bizottsága 2016. évi első 

félévi rendes ülését tartotta április 13-án, melyen Rajnai Gábor alpolgármester képviselte 

önkormányzatunkat. 

 

16. Április 19-én városunka érkezett egy három fős delegáció Lengyel testvérvárosunkból, 

Końskie-ból.  

Końskie város polgármestere és a lengyel szennyvíztisztító és a távhőszolgáltatásért felelős cég 

vezetői korábbi meghívásomnak tettek eleget. A vendégekkel meglátogattuk a GE Water & 

Process Technologies Hungary Kft. gyáregységét, az előtisztító üzemet és a városi 

szennyvíztelepet. Vendégeink nagy érdeklődést tanúsítottak a látottak iránt, valamint kifejezték 

igényüket arra vonatkozóan, hogy a jövőben a város távhőellátásának technológiáját is 

megtekinthessék. A gyáregység látogatását követően a felújított Majki Műemlékegyüttes 

kastélyépületében tekintették meg a kiállítást.  

A csütörtöki nap délelőttjén programjukban a tatabányai víztermelő bányaüzem 15/C aknájának 

látogatása és az Európában egyedülálló karsztvíz-bányászattal való ismerkedés szerepelt. 

Vendégeink részére átadtam a Bányász napi rendezvénysorozatra szóló meghívót, amelyben 

meghívjuk a település kulturális csoportját a színpadi programok színesítéséhez, valamint egy 

csapatot a csilletoló versenyre. 
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17. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Tatabányai Szakképzési Centrum Hamvas Béla 

Szakképző Iskola április 18-án, pénteken este rendezte meg a Szakmák Éjszakája kiállítást, 

melyen a képzés körülményeit és a tanított szakmákat mutattak be az érdeklődőknek. 

Köszöntőmben elmondtam, hogy oroszlánynak elemi érdeke a városban működő középfokú 

oktatási intézmények megfelelő működése, valamint az elhelyezkedést biztosító szakmák, 

képzési lehetőségek kínálata. Az est folyamán díjazásban részesültek a „Mit jelent egy szakma 

2016-ban?” című rajzverseny győztesei.  

 

18. Április 18-án részt vettem az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Igazgatósági ülésén, melyen az alábbi 

napirendi pontokat tárgyaltak:  

 

a Vezérigazgatói beszámoló az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről 

 (aktuális pénzügyi helyzet, hitelállomány, kintlévőségek, befektetések,  fejlesztések)  

 és az üzletpolitikáról 

b 2016. évi előzetes üzleti terv elfogadása 

c Tájékoztató az OSZ Zrt. és az OEF Zrt. Között megkötött hőszolgáltatási 

 szerződésekről 

d Tájékoztató az OSZ Zrt. tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos elképzelésekről 

 

Az Igazgatósági ülésén bejelentettem, hogy a Képviselő-testület elé kerül az az előterjesztés, 

amelyben az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-től a távhőszolgáltatási tevékenységhez nem kapcsolódó 

vagyonelemek leválasztásáról, és egy új gazdasági társaság kiválásáról tettem javaslatot. Kértem az 

Igazgatóságot, hogy az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban döntést ne hozzon. Kértem továbbá 

Kontschán Flórián Jenő vezérigazgató urat, hogy az SZMSZ-ben biztosított ingatlanértékesítéssel 

kapcsolatos jogkörét ne gyakorolja mindaddig, amíg az átszervezési folyamat le nem zajlik. 

 

19. Az országos, elővárosi és regionális személyszállítási közszolgáltatások megrendelője, a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium felhatalmazása alapján a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit 

Kft. Személyközlekedési Igazgatósága végzi a közforgalmú közösségi közlekedés szervezését, 

társadalmi egyeztetését.  A KTI egységes eljárási rend keretein belül országosan megkezdte a 

2016/2017-es menetrendi évre vonatkozó menetrendek szakmai előkészítését és 

önkormányzati egyeztetését. Az Oroszlányi Járás illetékességi területéhez tartozó települések 

polgármesterei voltak a maghívottak, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal képviselői 

és a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi vezetői.  

A KTI képviselője tájékoztatást adott a közösségi közlekedésért felelős szervezetekről és 

személyekről, valamint ismertette fő vonalakban a várható változásokat, és az előző év 

tapasztalatait: 

A 2016-2020. években infrastruktúrafejlesztés várható a nemzeti gerinchálózatokon, és még a 

2016. évben megkezdődnek a járműbeszerzések (a KNYKK területén is).  Ebben az évben 

várhatóan bevezetik kísérleti jelleggel az integrált tarifák alkalmazását Debrecen térségében. 

2020-ig közlekedési csomópontok kialakítására is sor kerül, térségünkben Székesfehérvár és 

Tatabánya-Bicske közösen a megvalósításra kiválasztott helyek. Várhatóan a 2016. év végén – 

2017. év elején indulnak be az agglomerációs autóbuszjáratok. 

Folyamatosan fejlesztik az internetes felületeket, lehetővé vált az autóbusz-vasút közös utazás 

kereshetősége. A 2016. év végén lejárnak az autóbusz közlekedésre vonatkozó közszolgáltatási 

szerződések, a 2017. évtől várhatóan jobb paraméterekkel készülhetnek az új szerződések. 

Korábbi menetrendi változtatás volt a kevés helyen megálló, gyorsabb elérést biztosító országos 

hálózatok, valamint regionális járatok kialakítása, melynek során a kitűzött cél elérése mellett 

sajnos sérült a közvetlen eljutás lehetősége (egyes helyekre átszállással lehet csak eljutni). 

A tájékoztatóra meghívottak észrevételt tettek arra vonatkozóan, hogy a tavalyi e tárgyú 

tájékoztatón a szolgáltatók nem jeleztek előre lényeges változást, ugyanakkor a vasúti 

menetrendben 2015. decemberben, és 2016. áprilisban is jelentős módosítások történtek; egyben 

kérték, hogy hasonló esetben előzetes tájékoztatás/egyeztetés mellett kerüljön sor változtatásra. A 

jelenlévők egyes konkrét témákban is kértek vizsgálatot a szolgáltatóktól. 

A KTI megerősítette, hogy az időközben bevezetett változtatások lényegében megmaradnak, 

javításán tovább dolgoznak (különösen a győri irányban). Bevezetésükre egyrészt a gazdaságos 

működés érdekében került sor, másrész a Budapest-Győr-Bécs-München vonalon az osztrák 
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vasúti pályafejlesztések eredményeztek jelentős változásokat, melyhez alkalmazkodni kellett. 

Mindenképpen törekednek a jogos hivatásforgalmi igények (munkába/iskolába járás) 

kielégítésére. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A továbbiakban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról kívánok tájékoztatást adni. Az 51/2016. 

(III.29.)-74/2016. (III.29.) Kt. számú határozatok, valamint a 8/2016. (IV.3.) önkormányzati rendelet 

kihirdetése megtörtént.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Oroszlány, 2016. április 21. 
 

 

 

 

Lazók Zoltán 

 

 

 

 

 

 

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (....) Kt. határozata 

a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

1. Egyetért a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között megkötött, a 

Mindszenti úti szennyvízgerinc szakasz kiépítésére és helyreállítására vonatkozó szerződés 

véghatáridejének közös megegyezéssel 2016. április 30-ról 2016. október 31-re történő 

módosításával. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy Oroszlány közigazgatási területén állami fenntartásba került 

köznevelési intézményeiben dolgozók elismerésére, Oroszlány Város Önkormányzata és a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint a Tatabányai Szakképzési Centrum közötti 

megállapodást aláírja az előterjesztés 1., 2. és 3. melléklete szerinti tartalommal. 

3. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal 

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző 

a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester 


