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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A két ülés közötti napirendi pontnál tájékoztattam a Tisztelt Képviselő-testületet a LÜN Kft. által 

bonyolítandó Oroszlány, Mindszenti utcai közútfejlesztési beruházás aktualitásairól. Eszerint a munkálatokat 

sajnos a döntést követően nem lehetett azonnal megkezdeni, mert több fontos, a kivitelezéshez közvetlenül 

kapcsolódó kérdést nem sikerült időben lezárni. 

Az újonnan kialakítandó közúti keresztszelvény szerinti, nyílt szikkasztóárkos csapadékvíz elvezetés 

kialakításához szükség van az úttal párhuzamos területrészek Önkormányzat általi tulajdonba vételére, de ez 

a döntést követően felmerült ÁFA fizetési problémák miatt további tárgyalásokat és önkormányzati 

döntéseket igényel. Emellett az ÉD Vízmű Zrt. kezelésébe tartozó, de az útfelújítást közvetlenül érintő 

víziközmű szakaszok kiváltásával, cseréjével kapcsolatban is jelentős késedelem történt. Az ÉD Vízmű Zrt. 

aktuális gördülő fejlesztési tervét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) mindezidáig nem hagyta 

jóvá, így ez a beruházás nem kapott zöld utat a döntéshozóktól. Végül a Vízmű – annak érdekében, hogy a 

közútfejlesztést ne akadályoztassa – más kompromisszumos megoldást keresett, így a vonatkozó műszaki 

tartalom is csak augusztus hónap közepén került meghatározásra a Vízmű részéről. 

A Vízmű felajánlotta, hogy amennyiben az Önkormányzat vállalja az érintett ivóvízvezeték szakaszok 

kiváltásainak földmunkáit, úgy a rendelkezésére álló raktári készletek felhasználásával a szükséges 

anyagokat és szakipari munkát saját kivitelezésben elvégezve a közútfejlesztési beruházás kiegészítéseként 

elkészülhet a kapcsolt beruházás. 

A jelenlegi azbesztcement alapanyagú, mintegy 420 fm hosszú, két szakaszból álló (300 + 120 fm) 

ivóvízvezeték, valamint a közút alatti átvezetések kiváltására vonatkozóan a közútfejlesztési munkák nyertes 

ajánlattevő kivitelezőjétől kértünk ajánlatot. Az ajánlat tartalma szerint „Az ajánlat nem tartalmazza a munka 

kivitelezéséhez szükséges acél védőcsövek és a vezetékek ágyazataként használandó homok anyagköltségét, 

valamint a szükséges közműfelügyeletek díját, melyeket az EDV Zrt. biztosít a helyszínen. Az ajánlat nem 

tartalmazza a vízszerelési anyagok anyagköltségét és a beépítés diját sem, a vezetékek fektetési munkáját az 

ÉDV Zrt. végzi. Tekintettel arra, hogy a Túra -Truck Kft. telke egy felhagyott ipari ingatlan, ezért a 

vízkiváltás során várhatóan fellelhető műtárgyak bontását sem tartalmazza jelen ajánlatunk. 

A földmunka meghatározása az átadott nyomvonalrajz alapján történt, kézi földmunkával csak a terven 

jelzett közműkeresztezéseknél számoltunk, a terven nem jelölt, esetlegesen fellelhető egyéb közművezetékek 

kézi földmunkáit ajánlatunk nem tartalmazza!” 

Az előre nem látható műszaki tartalmakat is figyelembe véve javasolom a Tisztelt Képviselő-testület felé a 

kivitelező által adott 6.721 E Ft összegű ajánlati ár elfogadását, mely a 2016. évi költségvetés „Posta mögötti 

tömb áthúzódó beruházás” soron rendelkezésre álló maradvány terhére történő átcsoportosítással 

biztosítható. Az árajánlat műszaki tartalom egyeztetése jelen előterjesztés készítésének időszakában is 

folyamatban van, így a végleges kivitelezési ajánlati ár várhatóan a képviselő-testületi ülésre kerül 

kialakításra. Amennyiben a tárgyalások alacsonyabb összeget eredményeznek, úgy a kivitelezési szerződés is 

arra köttetik. 

Az „Oroszlány, Mindszenti úti szennyvízcsatorna gerincvezeték felújítás kivitelezési munkái”-nak műszaki 

ellenőrzési feladatainak ellátására önkormányzatunk 2015. szeptember 10-én kötött szerződést a MADEXA 

Kft.-vel, 1.969 E Ft vállalási összeggel. A beruházás készültségi foka (62%) szerinti részszámla 2015. évben 

kifizetésre került, azonban a maradék 38%-nak megfelelő 748 E Ft összeget várhatóan a Mindszenti utcai 

közútfejlesztési beruházás befejezését követően, azaz 2016. október 31. után kell kifizetni. 

A Mindszenti utcai közútfejlesztési beruházás műszaki ellenőrzésére a hivatal által bekért ajánlatok alapján a 

Partner Mérnöki Iroda Kft. adta a legkedvezőbb, azaz 2.477 E Ft összegű ajánlatot. Mivel a beruházás 

költségvetési során ez, illetve a fentiekben részletezett 748 E Ft összegek (együttesen 3.225 E Ft) nem áll 

rendelkezésre, javasolom azokat a 2016. évi költségvetés „Közútfejlesztési tervezések” soron rendelkezésre 

álló maradvány terhére a „Útépítés/Mindszenti utca” című előirányzatra történő átcsoportosítással 

biztosítani. 

A Képviselő-testület zárt ülés keretében 203/2016. (V.20.) Kt. határozatának 3. pontja szerint döntött az 

oroszlányi 0338/6 hrsz. alatt felvett, 3075 m
2
 területű, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan 

megvásárlásáról, egyidejűleg felhatalmazott az adásvételi szerződés megkötésére. A szerződés megküldését 

követően az eladó jelezte, hogy csak a határozatban rögzített vételár 27% ÁFA-val növelt, bruttósított 

összegén tudja értékesíteni az ingatlant, mivel a társaság ez irányú tevékenysége ÁFA befizetési köteles az 

állam felé. Miután az eladóval folytatott többszöri tárgyalás során sem sikerült megegyezni a szakértői 

értékbecslésben rögzített ingatlan érték bruttó vételárként történő kezelésében, javasolom a Tisztelt 

Képviselő-testület felé, hogy Önkormányzatunk kezdeményezze az érintett, 0338/6 helyrajzi számú 

ingatlanra vonatkozó kisajátítási eljárás megindítását. 



3 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Oroszlány, 2016. augusztus 29. 

 

 

 

Lazók Zoltán 

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2016. (...) Kt. határozata 

az Oroszlány, Mindszenti utcai közútfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó döntésekről 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1) Jóváhagyja az Oroszlány, Mindszenti utcai közútfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó „Ivóvízvezeték 

kiváltás földmunkáinak elvégzése” tárgyú projektnek a közútfejlesztési beruházás nyertes ajánlattevő 

kivitelező által történő megvalósításával az előterjesztésben ismertetettek szerint. 

2) Az 1. pontban rögzített feladat végrehajtása érdekében egyetért a „Útépítés/Mindszenti utca” című 

előirányzat bruttó 6.721 E Ft-tal történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2016. évi 

költségvetésében a „Posta mögötti tömb áthúzódó beruházás” sorról bruttó 6.721 E Ft átcsoportosításával 

biztosítja. 

3) Az 1. pontban rögzített feladat műszaki ellenőrzésének végrehajtása, továbbá az „Oroszlány, Mindszenti 

úti szennyvízcsatorna gerincvezeték felújítás kivitelezési munkái”-nak műszaki ellenőrzési 2016. évre 

ütemezett feladatainak ellátása érdekében egyetért a „Útépítés/Mindszenti utca” című előirányzat bruttó 

3.225 E Ft-tal történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2016. évi költségvetésében a 

„Közútfejlesztési tervezések” sorról bruttó 3.225 E Ft átcsoportosításával biztosítja. 

4) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlány, Mindszenti utcai közútfejlesztési beruházás 

megvalósításához szükséges területrészek vonatkozásában – amelyek esetében a tulajdonosok kifogást 

támasztottak saját ingatlanuk érintett területrészének ellenérték fejében történő igénybevétele ellen – 

kezdeményezzen kisajátítási eljárást az ahhoz szükséges földmérési munkarészek elkészíttetése mellett. 

 

Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal 

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző 

a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester 


