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Tisztelt Képviselő-testület! 

A volt Gárdonyi Iskola területén mind az előző, mind a jelenlegi Önkormányzat az elmúlt években 

több lépcsőben és több mozgási, sportolási formát is felölelő, összességében százmilliós nagyságrendű 

fejlesztéseket végzett. Az eredeti funkcióját elvesztett, volt általános iskola épülete részben elbontásra 

került. Az eltelt időszakok alatt, a sokrétű kihasználtságot is figyelembe véve elmondható, hogy a 

funkcióváltás jó irányban zajlott le és igazolta önmagát. 

Az udvarán és részben a felépítmény területén az MLSZ program adta lehetőségek kihasználásával 

nagyméretű műfüves labdarúgó pálya került kialakításra, továbbá önkormányzati finanszírozásban 

extrém játszópark, majd egy kis gyermekjátszótér is létesült. A jövőben az ingatlanon fog 

megvalósulni a Pons Danubii EGTC határon átnyúló fejlesztési projektje beruházása (KOMBI projekt) 

egy kerékpár kölcsönző állomás is, mely jó alkalmat teremet a közvetlenül az ingatlan mellett elhaladó 

új kerékpárút használati értékének javításához. A telepítendő fogadóállomáson elektromos és 

hagyományos kerékpárok is bérelhetőek lesznek. 

A megmaradt épületrészek esetében új, korszerű hőközpont került kialakításra, továbbá a zeneiskolai 

rész kivételével több lépésben az épület tetejének vízszigetelése, a közlekedő folyosók és az öltözők 

felújítása is megvalósult. 2015-ben a külső megközelítési, közcélú női, férfi, és mozgáskorlátozott 

szociális blokk is kialakításra került, mely emeli a játszótér és az extrém pálya használati színvonalát 

is. 

A korábbi létesítmény megmaradt épületrészeinek külső homlokzati hőszigetelésére és a több 

szempontból is elavult nyílászáróinak cseréjére azonban mindeddig forráshiány miatt nem kerülhetett 

sor. 

Az Oroszlányi Utánpótlás Futball Club – OUFC – 2016. április 30-án, a Gárdonyi Sportcentrumban 

található tornaterem és a kapcsolódó kiszolgáló létesítményei, illetve a volt zeneiskola épületrészének 

komplex épületenergetikai korszerűsítésére, továbbá a tornaterem teljesen elhasználódott és 

sérülésveszélyes sportpadlójának korszerű sportpadló burkolat cseréjére nyújtott be pályázatot. 

A beadott kérelemből a tornatermi épületrész nyílászárócseréjét és szigetelését továbbá a volt 

zeneiskola épületének nyílászáró cseréjét hagyta jóvá az MLSZ. Ezen felújítási elemek tervezett 

összköltsége anno, bruttó 23.039.138 Ft volt, melyből 15.979.827 Ft-ot lehetett TAO támogatásból 

finanszírozni.  

A pozitív támogatási döntést követően a felvázolt fejlesztést 2016. július 1-2017. június 30 közötti 

időszakban kellett volna elvégeznie, melyhez a támogatási okiratban megjelölt összeg erejéig a TAO 

rendszeren keresztül, elsősorban a helyi cégek társasági adó felajánlásaiból összegyűjtött összeget és a 

támogatáson kívüli önkormányzati kiegészítő önerő biztosítását lehetett volna felhasználni. 

Sajnos a TAO támogatást a 2016/2017-es támogatási időszakban az OUFC-nek nem sikerült 

összegyűjteni, így az egyesület a kérelem meghosszabbítását kérte a sportági szakszövetségtől. A 

meghosszabbítást követően 2017/2018-as támogatási időszakban az OUFC-nek már sikerült TAO 

felajánlásból a jóváhagyott támogatási keretösszeg részt teljesen feltölteni, a forrás az OUFC 

számláján rendelkezésre áll.  

Ezt követően 2018-ban az Önkormányzat ajánlatokat kért a meglévő szerkezetek, homlokzatok 

alapján, a helyszíni felmérés szerinti munkák kivitelezés elvégzésére, azonban 2016 áprilisához képest 

az eltelt két év alatt a kivitelezés költségei jelentősen megemelkedtek. A 2016-os kalkulált bruttó 

23.039.138 Ft-os tervezett összeghez képest közel 50 %-kal, bruttó 35.400.000 Ft-ra emelkedett, ami 

sajnos meghaladat a rendelkezésre álló forrásokat, egyben a szerződés megkötésére a megnövekedett 

költségek miatt csak egy újabb, immár közbeszerzési eljárás keretében lett volna mód. Ezen okok 

miatt az eljárás 2018. áprilisában eredménytelenné lett nyilvánítva. 

Tekintettel arra, hogy a TAO határozat szerint a kivitelezést és az elszámolást 2018. június 30-ig be 

kellett volna fejezni, ezt követően a Képviselő-testület az április 24-ei ülésén döntött arról, hogy az 

Önkormányzat az OUFC-vel közösen kérelmezi a kivitelezési és az elszámolási határidő 2019. június 

30-ig történő meghosszabbítását. 58/2018. (IV.24.) határozat 4. pont. 
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A Magyar Labdarúgó Szövetség a módosítási kérelmet elfogadta, a vonatkozó határozatot az OUFC 

részére 2018. október hónapban megküldte. 

Ennek értelmében a beruházás megvalósításának végső határideje 2019. június 30-ra módosult, ami 

tovább már nem halasztható. Amennyiben eddig az időpontig nem valósul meg a fejlesztés a TAO 

támogatást az Oroszlányi Utánpótlás FC köteles visszafizetni. 

Mint a létesítmény üzemeltetője, az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. korábban tavasszal 

is nyújtott be ajánlatot a felújításra, mellyel kapcsolatban felmérte a műszaki tartalmat és 

lehetőségeket, illetve a beruházás halasztását követően felkért egy tervezőt, hogy vizsgálja meg van-e 

lehetőség a nyílászárók cseréjénél a műszaki tartalom egyszerűsítésére költségtakarékossági célokból. 

Az elkészült anyag alapján sajnos egyértelművé vált, hogy nincs lehetőség a műszaki tartalom 

megváltoztatására az épület szerkezeti adottságai miatt úgy, hogy az érdemi költségcsökkenéssel 

járjon, ugyanakkor az áttervezés jelentős időt és többletforrást igényelne. 

Fentiek alapján javasoljuk, hogy az Önkormányzat a 2019-es költségvetésében biztosítsa a szükséges 

önerőt, és annak érdekében, hogy a megítélt és összegyűjtött TAO támogatás Oroszlányban 

hasznosulhasson és így a beruházás megvalósulhasson, még az idei évben kezdje meg a kivitelező 

kiválasztására irányuló eljárást.  

Ez különösen indokolt, tekintettel arra, hogy a nyílászárók legyártása minimum 6 hetet vesz igénybe, a 

beépítésre szintén ugyanennyi időt kell számolni, a szigetelést pedig ezt követően lehet csak 

megvalósítani, már a megfelelő tavaszi időjárási viszonyok között.  

A kivitelező mielőbbi kiválasztását indokolja az is, hogy az építőipar árai az idei évben is meredeken, 

különösen a magasépítésben mintegy 30%-kal növekedtek, és jelenleg nem látszódik, hogy a trend 

változására lehetne számítani. 

Ezt a növekedést figyelembe véve a beruházás becsült bruttó összköltsége az épület külső 

hőszigetelésére, továbbá a nyílászárók cseréjére vonatkozóan (A volt Zene Iskolai rész esetében csak 

nyílászáró csere) 2019 kora tavaszi kivitelezési kezdéssel mintegy 45.000.000 Ft-ra is tehető  

A beruházás nem engedélyköteles, ennek megfelelően az ajánlatadáshoz szükséges szakipari-

kivitelezői felméréseken túl nem készült egyéb terv a kivitelezésre.  

Amennyiben nyílt közbeszerzési eljárást indítana (Kbt. 117. §-a szerint nyílt, tárgyalásos eljárás) el az 

Önkormányzat és az OUFC közösen, úgy azt az eljárásrend miatt biztonsággal, megfelelő módon egy 

műszaki mellékletnek megfelelő terv nélkül nem lehet lefolytatni.  

Amennyiben a Képviselő-testület a nevezett eljárás mellett dönt, úgy a bemutatott tartalom szerinti 

kivitelezési munkákat meg kell terveztetni, és a közbeszerzést ezt követően lehet kiírni (hőszigetelési 

rendszer kiírása, konszignációs terv, árazott és árazatlan költségvetés, műszaki leírás). 

Ez az eddigi tapasztalatok szerint azzal is jár, hogy a kivitelezői szerződés megkötésére optimális 

esetben is csak január végén február közepén kerülhet sor. Ez az időfaktor egyrészt további 

áremelkedéshez vezethet, másrészt a kivitelezést szorítja sajnos ismét szűk keretek közé.  

Amennyiben a folyamat felgyorsításáról születik döntés, úgy javasoljuk, hogy a kivitelező kiválasztása 

a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás keretében kerüljön kiválasztásra (legalább 5 ajánlattevő 

egyidejű meghívása, ahol ajánlatot csak a meghívott cégek nyújthatnak be), és annak előkészítése 

során a Hivatal illetékes műszaki osztálya előzetesen tájékozódni is tud a reálisan rendelkezésre álló 

kivitelezési kapacitásokról. Az ilyen típusú eljárások időigénye alapvetően rövidebb, ami igaz mind az 

ajánlatadási határidőkre, mind a kiválasztási, szerződéskötési időkre is. 
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Tervezett felújítással érintett épületrészek 

 

 

  

 

A tervezett felújítás műszaki tartalma az előterjesztés 1. számú mellékletében, a műszaki tartalom 

módosítására vonatkozó vizsgálat a 2. számú mellékletben olvasható.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében döntsön a fejlesztések 

megvalósításáról, és a 2019-es évi költségvetés terhére a pénzügyi lehetőségek szerint biztosítsa a 

fejlesztés megvalósításához szükséges önkormányzati önerőt.  

 

Oroszlány, 2018. november 22. 

 

 

 

Lazók Zoltán 
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (....) Kt. határozata 

a Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatási rendszerből történő további felújításának 

önkormányzati támogatásáról 

 

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

1. Oroszlány Város Önkormányzata egyetért az előterjesztésben foglalt fejlesztések 

megvalósításával. 

2. 2019. évi költségvetésében tervezi a Gárdonyi Géza Sportcentrum épületenergetikai felújításához 

szükséges önerő biztosítását, maximum bruttó 30.500.000 Ft összeg erejéig. Felhatalmazza Lazók 

Zoltán polgármestert a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018. évben 

történő megindítására, eredményes eljárás esetén a szerződés megkötésére. 

3. A közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerinti 

eljárásrendben folytatja le. 

 

Felelős:  a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző 

a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester 

Határidő:  a határozat kihirdetésére: 2018. november 29. 

a határozat végrehajtására: 2018. december 31. 


