
Két ülés közöttibe – 2019. november 19. 

1. Az oroszlányi kajak-kenu csónakház engedélyezési tervei elkészültek, a tervező (SZIGNUSZ 

Mérnökiroda Kft., címe: 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1. 2/210.) által benyújtásra kerültek a 

Tatabányai Járási Építésügyi Hatóságához. Az engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van, mellyel 

párhuzamosan folyik a kiviteli tervdokumentáció készítése. Ezt követően kerülhet lefolytatásra a kajak-

kenu csónakház építéséről szóló közbeszerzési eljárás. 

2. A „CULTPLAY tematikus játszópark” előkészítési munkái tárgyában 2019. október 17-én 

megtörtént a munkaterület átadás. Ezt követően a vállalkozó (Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító 

Zrt.) elvégezte a geodéziai kitűzést, a szükséges fák kivágását, tuskózását, valamint részben elbontásra 

kerültek már a megszüntetésre kijelölt térburkolatok. 

3. Az oroszlányi lakossági hulladékudvar vízellátásának kiépítése megkezdődött. A munkaterület 

átadásra 2019. október 28-án került sor. Ezt követően megtörtént a közművek feltárása. Jelenleg 

folyamatban vannak az ellátó vezeték fektetési munkálatai. 

4. A Népekbarátsága – Irinyi tengely I/b-2. ütem az Április utca és a Havasi Márton utca közötti 

szakasz felújítását foglalja magába, parkolók kialakításával és a csatlakozó járdák felújításával. A 

munkákat az eredményes közbeszerzési eljárást követően a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. végzi. 

A munkaterület átadás 2019. július 25-én megtörtént és a beruházóval történt ütemterv egyeztetés 

szerint a Hunyadi Mátyás Általános Iskola melletti járdaszakasz átépítés munkáival kezdődtek el a 

kivitelezési munkálatok. Nehezítették a kivitelezést az ÉDV Zrt. párhuzamosan végzett bekötő 

vezetékek cseréjének munkái, azonban jelenleg már a vezeték cserék befejező szakasza készül, ezért 

szeptember 10-től kezdve nagyobb létszámmal tud a kivitelező a munkaterületre felvonulni. A munkák 

bruttó 87.437 eFt kivitelezési költséggel valósulnak meg. 

5. A Petőfi udvar 4-5. számú 24 lakásos lakóépület felújítása az épület műszaki állapota miatt 

szükséges. A felújítási munkákra kiírt közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítása után (a szerződés 

aláírása 2019. október végén történt meg) a munkákat a Sárrét-Plast Vagyonkezelő Zrt. (címe: 7000 

Sárbogárd, Ady Endre u, 229-231.) végzi. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2019. november 11-én 

volt, melyet követően a kivitelezési munkák megkezdődhetnek. 

6. A Kossuth Lajos utca 11. szám előtti autóbusz megállóhely forgalma az utóbbi időben 

megnövekedett, ezért szükségessé vált annak átépítése, korszerűsítése, mely során a buszöböl mellett 

21,00 x 2,40 méter méretű térkő burkolatú peron épült, arra három hátfalas Quattro típusú autóbuszos 

utasváró felépítmény került telepítésre. A munkákat – az eredményes ajánlattételi eljárást követően 

kiválasztott – Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. végezte. A kivitelezést 2019. szeptember második 

felében kezdték el, és az utasváró felépítmény kései gyártási teljesítése miatt 2019. november 7-én 

fejezték be. A kivitelezés összköltsége 3.404 eFt. 

7. Önkormányzatunk nyáron kötött szerződést a Borbála-telepi Óvoda felújítására, financiális okokból 

két szakaszban. A második szakasz szerződésének megkötését a Kormány a 1356/2019. (VI. 14.) Korm. 

határozata tette lehetővé, melyben hozzájárult a Megrendelő önkormányzat hitelfelvételéhez, így a 

felújítási munka mindkét szakasza párhuzamosan kivitelezhető. Az első szakasz lényeges tartalma a 

tetőcsere és a villámvédelem kiépítése, a második szakasz munkái: a kültéri nyílászárók cseréje, 

utólagos hőszigetelés, fűtési és villamos hálózat cseréje, a kiszolgáló épületrészben burkolatok cseréje, 

festés, mázolás az egész épületben. Az udvari munkák részeként új térburkolatok készülnek a 

foglalkoztatók mellett. A felújítási, átépítési munkálatok jelenleg folyamatban vannak. 


