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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosító számon Oroszlány Város Önkormányzata és a kizárólagos 

tulajdonában lévő LÜN Kft. (múzeum üzemeltetője) konzorciumot alapítva nyert el 499.980.390 Ft 

összegű támogatást az Oroszlányi Bányászati Múzeum és környezetének fejlesztésére. A projekt célja 

a volt XX-as akna (bánya) helyén 2000-ben kialakított Oroszlányi Bányászati Múzeum fejlesztése, 

látogatóbaráttá tétele és az attrakció beillesztése a Vértes turisztikai kínálatába. 

 

A projekt megvalósítása során 2017-ben készültek el a részletes kiviteli tervek és tervezői 

költségbecslések, melyek alapján eddig 2 eredménytelen közbeszerzési eljárás került lefolytatásra (a 

beérkezett kivitelezői árajánlatok jelentős finanszírozási hiányt mutattak) ex-ante ellenőrzésű 

közbeszerzési eljárás keretében. 

 

A 3. közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás 2020. január 27-én jelent meg a 

Közbeszerzési Értesítőben, és 2020 márciusában kapott ex-ante ellenőrzés keretében támogató 

tanúsítványt, mely alapján 2020. június 15-én került kiküldésre az eljárás eredményét rögzítő írásbeli 

összegezés. A legkedvezőbb érvényes ajánlatot nettó 508.098.649,- Ft összegben a T-Mátrix 

Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Rezeda utca 9.) 

ajánlattevő tette. Az ajánlati ár 140.227.850,- Ft-tal haladta meg a projekt keretében a kivitelezésre 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, ezért 140.227.850,- Ft összegben többlettámogatási 

kérelmet nyújtottunk be a hiányzó anyagi fedezet központi költségvetésből történő finanszírozása 

érdekében. A többlettámogatási kérelmünk elbírálásáról a mai napig nem érkezett értesítés, a 

többletforrás biztosítása kérdésében, a Kormány várhatóan legkésőbb 2020 szeptemberében hoz 

döntést. 

 

A közbeszerzési törvény értelmében a kivitelezési szerződés megkötésére az írásbeli összegezés 

megküldésétől számított 60 nap áll rendelkezésre. Azaz 2020. augusztus 14. napjáig írható alá 

kivitelezési szerződés. Amennyiben a rendelkezésre álló 60 napos időszak alatt kivitelezési szerződés 

nem kerül aláírásra, az eljárás a szükséges anyagi fedezet hiánya miatt eredménytelenül zárul. 

A közbeszerzési eljárást Oroszlány Város Önkormányzata mint konzorciumvezető és a LÜN Kft. mint 

a közbeszerzés tárgyát képező beruházás megrendelője közös ajánlatkérőként indították. 

 

A projekt megvalósítása érdekében javasolom a többletforrást a határozati javaslat szerint 

megelőlegezni, illetve a többlettámogatási kérelmünk elutasítása esetén a megjelölt előirányzatok 

terhére biztosítani.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Oroszlány, 2020. augusztus 13. 

 

 

 Lazók Zoltán 
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020.(….) Kt. határozata 

Döntés a Bányászati Múzeum fejlesztése tárgyú, TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosító 

számú projekt megvalósításához szükséges többletforrás átmeneti biztosításáról 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. Egyetért a LÜN Kft. mint megrendelő és Oroszlány Város Önkormányzata mint 

konzorciumvezető, valamint a T-Mátrix Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint 

nyertes ajánlattevő közötti, nettó 508.098.649,- Ft összegű kivitelezési szerződés 2020. 

augusztus 14. napján történő aláírásával, melyhez szükséges többletforrás átmeneti 

biztosításáról a 2. pontban foglaltak szerint dönt. 

2. A Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati 

Múzeum komplex fejlesztésével című, TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosító számú 

projekt megvalósítása érdekében az Irányító Hatósághoz 140.227.850,- Ft összegű 

többlettámogatás biztosítása érdekében benyújtott többlet támogatási kérelem 

elbírálásáig a 2020. évi költségvetésében 140.227.850,- Ft összeget a projekthez tartozó 

önerőként zárol, az alábbiak szerint:  

Vis maior tartalékból:                                                           100.227.850  Ft 

Ingatlanvásárlásból:   40.000.000 Ft 

3. A többlettámogatási kérelmünk pozitív elbírálása esetén a 2. pont szerint zárolt 140.227.850,- 

Ft összeget felszabadítja.  

4. A többlettámogatási kérelmünk elutasítása esetén a 2. pont szerint zárolt 140.227.850,- Ft 

összeget a LÜN Kft. mint megrendelő részére támogatásként biztosítja. 

 

 

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2020. augusztus 14. 

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző  


