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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5.§ (3) bekezdés a) pontjában 

meghatározott helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal 

történő ellátása feltételeinek rögzítése céljából a 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra 

az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által előkészített és hozzám 2020. május 28-án 

megérkezett Megállapodás tervezettel (1. melléklet) kapcsolatban Oroszlány Város Önkormányzata 

részéről a 2020. május 28-án kelt, 14-TG/088-11/2020 ügyiratszámú levelemben (2. melléklet) 

észrevételeket tettem. Ennek értelmében jeleztem, hogy a Megállapodás tervezetben részletezett, 10 %-

os mértékű, hozzájárulás jellegű 5.773 E Ft összegű díjjal nem kalkuláltunk, így az Oroszlány város 

költségvetésében nem is szerepel, illetve, hogy a megállapított összeg nem igazolja vissza számunkra a 

szolgáltatást igénybe vevő lakosság által helyi viszonylatú utazásra igénybe vett helyközi 

személyszállítási szolgáltatás teljesítmény mutatóinak (pl. utasszám, utaskilométer) nagyságrendjét. 

Tájékoztattam továbbá az ITM-t arról is, hogy mivel a koronavírus miatt kialakult járványhelyzetben 

jelentősen megemelkedtek az Önkormányzat nem várt kiadásai, illetve hasonló nagyságrendben 

csökkentek bevételeink, a fentiekben részletezett, előre nem egyeztetett szolgáltatási megállapodás 

megkötését jelenleg nem tudjuk vállalni. 

Ezt követően az ITM által megküldött a 2020. szeptember 22-én kelt, hivatalunkhoz 2020. szeptember 

29-én postai úton(!) érkezett válaszlevelében (3. melléklet) foglaltakra Önkormányzatunk részéről a 

2020. október 2-án kelt, 14-TG/088-12/2020 ügyiratszámú levelemben (4. melléklet) ismételten 

jeleztem, hogy a Megállapodás tervezetben meghatározott összeg nem igazolja vissza számunkra a 

szolgáltatást igénybe vevő lakosság által helyi viszonylatú utazásra igénybe vett helyközi 

személyszállítási szolgáltatás teljesítmény mutatóinak nagyságrendjét. (Pl. az utasszám vizsgálata 

esetén a tervezet szerinti 5.773 E Ft az Oroszlány városban érvényben lévő, 170 Ft/db helyi tarifa 

figyelembevételével cca. 93 db utazás/nap megközelítőleg sem tükrözi a valós utazási igényeket, így 

megállapítható, hogy a 10% mértékű önkormányzati hozzájárulási mérték nagyságrendileg 

túlkalkulált.) 

 

2. A 61/2020.(VIII.14.) Kt. határozatával Oroszlány Város Önkormányzata a Bányászati Múzeum 

fejlesztése tárgyú, TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosító számú projekt megvalósításához 

szükséges többletforrás átmeneti biztosításáról döntött és a kivitelezési szerződés megkötéséhez 

szükséges 140.227.850,- Ft többletforrást zárolta. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

Magyar Közlöny 2020. október 5-ei számában került kihirdetésre a Kormány 1640/2020. (X. 5.) Korm. 

határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek 

támogatásának növeléséről. Az egyes projektekre vonatkozó adatokat a kormányhatározat 1. melléklete 

tartalmazza, mely az Oroszlányi Bányászati Múzeum fejlesztésére vonatkozóan a következők szerint 

került kihirdetésre:  
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A Képviselő-testület a 61/2020.(VIII.14.) Kt. határozatának 3. pontjában úgy döntött, hogy a 

többlettámogatási kérelmünk pozitív elbírálása esetén a zárolt 140.227.850,- Ft összeget felszabadítja. 

 

3. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására megnevezésű pályázaton nem 

nyert az Önkormányzat. A pályázat az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztésére, 

nyílászáró cseréjére irányult. A szeptember 24-én megjelent pályázati értesítőben Önkormányzatunk 

nem szerepelt a nyertes pályázók között.   

 

4. A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlása: 

 
 

5. Az alábbi táblázatban a Városrendészeti Osztály közterület-felügyelőinek szabálysértési, - intézkedési 

statisztikája látható a 2020. 01. 01. és a 2020.09.30. közötti időszakban: 

 

Szabálysértés típusa Db 
Befizetett 

össz. (Ft) 

Kihelyezett 

össz. (Ft) 

10/2020. (IV.10) Ör. rendelet 2.§. megszegése 3 10000 20000 

2012. évi II. törvény 196. §-ba ütköző köztisztasági szabálysértést 

követett el 
11 120000 460000 

2012. évi II. törvény 197. §-ba ütköző veszélyeztetés tárgyak 

elhelyezésével, eldobásával szabálysértést követett el 
1 0 50000 

2012. évi II. törvény 200. §-ba ütköző szeszesital árusítás, kiszolgálás, 

fogyasztás tilalmának megszegése szabálysértést követett el 
23 0 1120000 

2012. évi II. törvény 224 §-ba ütköző szabálysértést követett el, a 

KRESZ 17 § (1) bekezdés e) pontját és a KRESZ 41 § (5) bekezdését 

megsértve várakozott, ahol a várakozást ellenőrző óra használata 

kötelező 

3 0 30000 

2012. évi II. törvény 224. §-ba ütköző szabálysértést követett el, a 

KRESZ  15. § (1) a pontját megszegte, a megállni tilos tábla hatálya 

alatt várakozott 

2 10000 20000 

2012. évi II. törvény 224. §-ba ütköző szabálysértést követett el, a 

KRESZ 15. § (1) b pontját megsértve a várakozni tilos tábla hatálya 

alatt várakozott 

8 60000 90000 

2012. évi II. törvény 224. §-ba ütköző szabálysértést követett el, a 4 0 200000 

Támogatások 

2019. év 2020. év 

szeptember 

(fő) 

szeptember 

(Ft) 

szeptember 

(fő) 

szeptember 

(Ft) 

Rendkívüli 

települési 

támogatás 

Önkormányzati segély 

gyermek részére 
12 155.000 6 89.000 

Önkormányzati segély 

átmeneti élethelyzetben 
50 830.000 40 1.010.010 

Önkormányzati segély 

temetéshez 
1 75.000 6 450.000 

Gyógyszertámogatás 7 38.000 29 260.000 

Rendszeres 

települési 

támogatás 

Lakásfenntartáshoz 148 705.485 158 1.369.080 

Adósságcsökkentéshez 1 11.625 2 6.785 

Ápolási díjhoz 2 57.000 2 62.000 

Köztemetés - - 1 240.030 

Lakbértámogatás 33 647.720 31 699.830 

Rendkívüli támogatás  

(veszélyhelyzet ideje alatt) 
- - 3 160.000 

Diákok közlekedési támogatása - - - - 



KRESZ 17. § (1) e pontját megsértve a mozgáskorlátozottak részére 

fenntartott helyen várakozott 

2012. évi II. törvény 224. §-ba ütköző szabálysértést követett el, a 

KRESZ 18. § (1) k pontját megsértve állt meg 
2 10000 20000 

2012. évi II. törvény 224. §-ba ütköző szabálysértést követett el, a 

KRESZ 40. § (1) bekezdését megsértve állt meg 
2 0 20000 

2012. évi II. törvény 224. §-ba ütköző szabálysértést követett el, a 

KRESZ 40. § (5) b pontját megsértve állt meg 
2 10000 20000 

2012. évi II. törvény 224. §-ba ütköző szabálysértést követett el, a 

KRESZ 40. § (8) a pontját megszegte, járművével a járdán megengedő 

jelzőtábla vagy útburkolati jel hiányában állt meg 

2 0 20000 

23/2016. (X.23) Ör. rendelet 11.§. (b) megszegése 1 0 20000 

23/2016. (X.23) Ör. rendelet 11.§. (c) megszegése 1 10000 10000 

23/2016. (X.23) Ör. rendelet 5.§. (h) megszegése 23 140000 230000 

23/2016. (X.23) Ör. rendelet 5.§. (i) megszegése 1 10000 10000 

Kiegészítő táblával ellátott-mindkét irányból behajtási tilalom" 

táblával jelzett behajtási tilalom megszegése /KRESZ 14.§ (14) bek. 
1 0 10000 

SZABSTV 224 § (2) bekezdés alapján KRESZ 17 § (1) bekezdés e) 

pont: Várakozóhely közúti jelzőtábla és kiegészítő jelzőtábláján jelzett 

várakozási módtól való eltérés, vagy bizonyos járműfajtától történő 

eltérés esetén egyéb várakozóhely 

1 0 10000 

Összesen: 91 380000 2360000 

 
A 2020. szeptember 23-ai közmeghallgatáson, a térfigyelő kamerarendszert érintő kérdésekre reagálva, 

az alábbi tájékoztatást adjuk a rendszerről, valamint a rendszer használatával kapcsolatos 

intézkedésekről 2020.01.01. és 2020.09.30. közötti időszakot tekintve. 

 

  



 

A város területén lévő térfigyelő kamerák telepítési helyszínei, valamint az általuk megfigyelt közterületek: 

 

ssz. Kamera telepítési helye 
Kamera 

Kamera által megfigyelt közterület db 
üzemmódja 

1 Polgármesteri Hivatal épületén (Rákóczi Ferenc út 78.) Forgatható Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló, Szent Borbála tér 1 

2 Polgármesteri Hivatal épületén (Rákóczi Ferenc út 78.) Fix Polgármesteri Hivatal előtti gyalogosátkelő környezete 1 

3 Rákóczi Ferenc út – Alkotmány úti körforgalom – oszlopon Fix,Forgatható 
Körforgalom környezete (Alkotmány út – Rákóczi Ferenc út – Dózsa György 

u.)  
2 

4 
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár épületén 

(I.) 
Fix Szent Borbála tér környezete 1 

5 
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár épületén 

(II.) 
Fix Szabadtéri színpad környezete 1 

6 
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár épületén 

(III.) 
Fix Városi uszoda előtti parkoló környezete 1 

7 Rákóczi Ferenc út 78. sz. mellett (1db) Fix Szent Borbála tér környezete 1 

8 Rákóczi Ferenc út – Haraszthegyi utca kereszteződése Fix Rákóczi Ferenc út – Haraszthegyi utca kereszteződése, Rákóczi tér környezete 1 

9 Népekbarátsága u. 24-26. számú épületen Forgatható „Tüzépi” garázstelep, Malom-tó és a Népekbarátsága u. környezete,  1 

10 Táncsics udvar 1. számú épületen Forgatható 
Rákóczi Ferenc út – Táncsics Mihály út kereszteződése és Táncsics udvar 

környezete  
1 

11 Környei út kivezető szakasz – oszlopon (2 db) Fix Városból ki-, bevezető közlekedési sáv (8143. sz. országos közút) 2 

12 Kecskédi utca kivezető szakasz – oszlopon (2 db) Fix Városból ki-, bevezető közlekedési sáv (8155. sz. országos közút) 2 

13 Bokodi út kivezető szakasz – oszlopon (2 db) Fix Városból ki-, bevezető közlekedési sáv (8143. sz. országos közút) 2 

14 
Fürst Sándor utca – Gönczi Ferenc utca kereszteződése – 

oszlopon (2 db) 

Fix, 

Forgatható 
Fürst Sándor és Gönczi Ferenc utcák környezete 2 

15 Táncsics Mihály út – Fürst Sándor u. kereszteződése Forgatható Táncsics Mihály út – Fürst Sándor utca kereszteződés környezete 1 

16 Petőfi udvar 1-2. számú épületen Fix Petőfi udvar 1-2. és 6-7. számok közötti közterület 1 

17 Népekbarátsága u. 31. számú épületen Fix Népekbarátsága u. 24. és 41. sz. környezete 1 

18 Szolgáltató Városközpont épületén (Fürst Sándor utca 29.) Forgatható 
Szolgáltató Városközpont parkolója és környezete (Gárdonyi Géza utca 

környezete) 
1 

19 Fürst Sándor u. 31-33. szám alatti épületen Forgatható Fürst Sándor utca 12-50. közötti közterületek környezete 1 

20 Fürst Sándor u. 9. szám alatti épületen Forgatható 
Fürst Sándor utca 1-10. közötti, Petőfi Sándor utcai közterületek (Városkapu 

környezete) 
1 

21 
Városi Temető előtti közúti szakasz I-IV. (Csákvári utca) – 

oszlopokon (4 db) 
Fix Városi Temető előtti parkoló, főbejárat környezete 4 



 

6 

22 „Tüzépi” garázstelep I. (mobil) Fix Garázstelepnél lévő hulladékgyűjtő konténer (I.) környezete 1 

23 „Tüzépi” garázstelep II. (mobil) Fix Garázstelepnél lévő hulladékgyűjtő konténer (II.) környezete 1 

24 Mindszenti utcai („Osztályozói”) garázstelep I. (mobil) Fix Garázstelepnél lévő hulladékgyűjtő konténer (I.) környezete 1 

25 Mindszenti utcai („Osztályozói”) garázstelep II. (mobil) Fix Garázstelepnél lévő hulladékgyűjtő konténer (II.) környezete 1 

26 Takács Imre utcai garázstelep Fix Garázstelep környezete 1 

27 Haraszt-hegy, Víztorony – oszlopokon (3 db) Fix A Víztorony környezete 3 

28 
Dózsa György utca – Zichy Mihály utca kereszteződésében 

(2db) 
Fix 

Dózsa Gy. u. – Zichy M. utca kereszteződése, Dózsa Gy. u. – Kecskédi u. 

kereszteződése 
2 

29 Alkotmány út – Kossuth Lajos utca kereszteződésében (2db) Fix Alkotmány út – Kossuth Lajos utca kereszteződése 2 

30 Szeptember 6. utcai garázstelep környezetében (1db) Fix Szeptember 6. u. – Kubicza M. u. kereszteződése, Garázstelep környezete  1 

31 
Karinthy Frigyes utca – Móriczi Zsigmond utca 

kereszteződésében (2db) 
Fix Karinthy Frigyes utca – Móriczi Zsigmond utca kereszteződése 2 

32 Szent Borbála utca – Pusztavámi utca kereszteződése (2db) Fix Városból ki-, bevezető közlekedési sáv (8143. sz. országos közút) 2 

33 
Dózsa György utca – Népekbarátsága utca kereszteződésében 

(2db) 
Fix Dózsa György utca – Népekbarátsága utca kereszteződésének környezete 2 

34 
Rákóczi Ferenc út – Takács Imre utca kereszteződésében 

(2db) 
Fix Rákóczi Ferenc út – Takács Imre utca kereszteződésének környezete 2 

35 Hunyadi Mátyás Általános Iskola épületén (2 db) Fix Sportudvar területe 2 

36 Oroszlányi Bölcsőde területén (3db) Fix 
Bölcsőde bejárat, parkoló, Népekbarátsága utca – Havasi Márton utca 

kereszteződése 
3 

37 A Népekbarátsága u. 33. sz. elött (2) Fix Népekbarátsága u. 33. sz. eötti tér, - melletti parkoló területe 2 

38 Takács Imre utca - Majki utca kereszteződése (2) Fix Takács I. u. - Majki u. kereszteződése, Takács I. utcai buszforduló környezete 2 

39 Csákvári utca - Várdomb utca kereszteződése (2) Fix Csákvári utca - Várdomb utca kereszteződése (2) 2 

40 Fürst Sándor utca – Bánki Donát utca kereszteződése Fix Fürst Sándor utca – Bánki Donát utca kereszteződésének környezete 2 

41 Német dűlőben  Fix Német dűlő környezete 3 

42 Nyíres dűlő Fix Nyíres dűlő környezete 3 

43 Szeptember 6. utcai játszótér  Fix 
Szeptember 6. utcai játszótér, Szeptember 6. u. - Bem József utca 

kereszteződése 
2 

44 Petőfi udvar 4-5. sz. épületen 
Fix, 

Forgatható 
Petőfi udvar 4-5. sz. alkóépület környezete 2 

   Összesen: 73 

 

 

 



 

Az idei évben 54 esetben biztosítottunk felvételeket a városi és a megyei rendőrkapitányságok 

részére, 46 esetben kezdeményeztünk szabálysértési eljárást, 17 esetben közigazgatási eljárást, 

valamint 20 esetben kezdeményeztünk környezetvédelmi eljárást a térfigyelő kamerarendszer 

által rögzített felvételek alapján.  

 

6 A Petőfi udvar 4-5. számú 24 lakásos lakóépület felújítása az épület leromlott műszaki állapota 

miatt vált szükségessé. A felújítási munkákra kiírt közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítása 

után (a szerződés aláírása 2019. október végén történt meg) a munkákat a Sárrét-Plast 

Vagyonkezelő Zrt. (címe: 7000 Sárbogárd, Ady Endre u, 229-231.), majd annak jogutódja az SP 

HUNGARY Gyártó és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.) 

végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2019. november 11-én volt, melyet követően a 

kivitelezési munkák megkezdődhettek. Az épületfelújítási munkálatok idején bekövetkezett 

koronavírus járvány kapcsán kialakult rendkívüli munkaerőhiányra tekintettel és annak okán a 

Kivitelező kérte a kivitelezés befejezési határidejének meghosszabbítását. A Közbeszerzési 

Munkacsoport a kérést elfogadta és így a módosított szerződés már 2020. augusztus 25-ig 

biztosított lehetőséget a munkálatok befejezésére. Ezt megelőzően a Kivitelező a munkálatok 

befejezését határidőben készre jelentette. 

A műszaki átadás átvételi eljárás ideje alatt (jogszabály szerint 30 nap) a Kivitelező gyakorlatilag 

maradéktalanul elvégezte a szerződésben vállalt munkálatokat, megszüntette az eljárás 

kezdetekor rögzített hibákat. 2020. szeptember 24-én a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult, 

melyet követően elkezdődött a felújított lakóépület üzemeltetői átadás-átvételi aljárás. Ennek 

során – jelentős adminisztrációs tevékenység mellett – készültek el a közüzemi szolgáltatói 

(távhő, vízmű) szerződésekhez, illetve további, a Kivitelező által a szolgáltatók felé leadott 

megrendelésekhez kötött almérői hitelesítések, hőközponti munkálatok stb. 

Végül a képviselő-testület által kijelölt családok 2020. október 7-én kezdhették el birtokba venni 

új bérleményeiket. 

 

7. A Magyar Posta Zrt. Oroszlány város postai ellátásával kapcsolatban az előterjesztés 5. 

mellékletet szerinti tájékoztatást adta.  

 

8. Folyamatban lévő uniós finanszírozású projektek: 

 

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 – Bányászati Múzeum fejlesztése 

Sor került a munkaterület átadására, folyamatban van a fejlesztés.  

 

SKHU/1601/1.1/209 – Cultplay projekt (Haraszthegyi tematikus park építése) 

A projekt hosszának kitolását kezdeményeztük a projektvezetőnél. A projekt legkésőbbi 

befejezése: 2021.06.30-ig lehetséges.  

A következő közbeszerzéshez összeállításra került a módosított műszaki tartalom, amelynek 

előzetes egyeztetésére kerül sor a program közreműködő szervezetével, a Széchenyi 

Programirodával. A jóváhagyást követően kerülhet sor a közbeszerzés kiírására.  

 

TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 – Lakhatási feltételek javítása projekt (Petőfi udvar) 

Jelenleg a műszaki átadás-átvétel folyamatban van. Kiválasztásra kerültek a lakótömbbe 

beköltöző bérlők, valamint a pályázat keretében a szegregált területről beköltözésre váró jelöltek.  

Az útfejlesztésre vonatkozóan kiírásra került a közbeszerzési eljárás, amelyre beérkeztek az 

ajánlatok, elbírálásuk jelenleg folyamatban van.  

A lakhatási fejlesztésekre keretében fennmaradó részbe bevonásra került a „volt borozó” 

épületének bevonása a programba. Az épület statikai vizsgálatára sor került, ezt követően 

kerülhet sor az épületre vonatkozó tervezési feladat.  

 

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00003 – Az Oroszlányi Bölcsőde Bővítése 

Kiírásra került a közbeszerzési eljárás, amelyre beérkeztek az ajánlatok, elbírálásuk jelenleg 

folyamatban van.  

 

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 – KAPU – Az Oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése 
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A TOP-4.3.1-16 pályázat keretében beköltöztetendő szegregált területről való bérlőjelöltek. A 

bérlőkkel való kapcsolattartás, nyomonkövetést az Oroszlányi Szociális Szolgálat szakemberei 

végzik. A szociális munkások és a projekt menedzser és asszisztens munkájukat folytatják. A 

szociális munka mellett havi egy közösségépítő foglalkozás megtartása az előírott. A 

rendezvények a jelen helyzetet figyelembe véve megfelelő körültekintéssel szervezhetők. 

 

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 – A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban 

A pályázat keretében rendezvények, akciók, illetve folyamatok szervezésére, tervezésére került 

sor. A rendezvények a jelen helyzetet figyelembe véve megfelelő körültekintéssel szervezhetők. 

A vírushelyzet miatt a programok újratervezése folyamatos. 

 

SKHU/WETA/1901/1.1/036 – EsterhazyWay – Eszterháziak nyomában, Galántáról 

Oroszlányba 

Oroszlány Város vezetésével Galánta Városával pályázott sikeresen a projektben. A pályázat 

keretében az Oroszlányi Bányászati Múzeum területén egy bányász tematikus élménypark 

megépítésére, amelynek személye kiválasztásra került, jelenleg a szerződéskötés zajlik. A 

program keretében a két település között 4-4 utazás szervezésére kerülne sor, azonban a jelenlegi 

korlátozások miatt erre nincs lehetőség. A program hosszabbítását kezdeményeztük a 

közreműködő szervezetnél, a Rába-Duna-Vág ETT-nél. A tervek szerint 6 hónappal 

hosszabbodik a program.  

 

SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo  

2016. október 28-án a Győr-Moson-Sopron, Pozsony és Nagyszombat megyei 

önkormányzatokkal együttműködve az INTERREG V-A Szlovákia – Magyarország 

Együttműködési Program Természet és Kultúra felhívására a SacraVelo (SacraVelo - Network of 

cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area) elnevezésű turisztikai projekt 

(továbbiakban: Projekt), melyet az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 

Program Monitoring Bizottsága 2017. július 17-ei ülésén támogatásban részesített. Ennek 

keretében infrastruktúra-fejlesztésre kerül sor: 

1. Kerékpáros jelzőtáblák 36 település közigazgatási területét érintő, összesen 241 km hosszú 

kerékpározásra ajánlott útvonal kijelölése útbaigazító táblarendszer telepítésével. 

2. Térképes-információs táblák a bemutatni kívánt szakrális látnivalókról és kulturális örökségi 

helyszínekről tájékoztató és elérhetőségüket ábrázoló információs táblák telepítése.  

3. Kerékpáros pihenőhelyek 11 helyszínen, a szakrális látnivalók vagy csomópontok közelében 

kerékpáros pihenőhelyek kialakítása.  

Valamint soft tevékenység a teljes projektre: 

4. Önálló projekt honlap és applikációk (mobil alkalmazások) 

A Projektcsomag egy kapcsolódó keretében – a tervek szerint a vezető partner Győr-Moson-

Sopron Megyei Önkormányzat által felkért Arrabona EGTC gondozásában megvalósítandó, 

mobilalkalmazásokkal kombinált, a SacraVelo turisztikai terméket népszerűsítő – önálló honlap  

o megalkotása  

o projektzárást követő 5 éves, várhatóan 2019 és 2024 közötti fenntartása 

Az infrastruktúra-fejlesztése részben sor került. Kiegészítő pihenőhely telepítésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárást meg kell ismételnie a megyének, így 2020. december 20-ig várható a 

pihenőhely telepítése a Majki-kápolna alatti területen. 

 

SKHU/1601/2.2.1/109 - KOMBI - Cross-border integrated  bike sharing system 

A pályázatban a Pons Danubii-n keresztül vesz részt Oroszlány Város. Ennek keretében az 

önkormányzat biztosítja a helyszínt, ahová kerékpárkölcsönző telepítésére kerül sor. A nyertes 

kivitelező kiválasztására sor került. A telepítés 2021 márciusában várható. 

 

KEHOP-3.1.2-17-2018-00005 - A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 

hulladéklerakóktól (Komposztáló projekt) 

Oroszlány Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Programiroda együttműködésével 

valósítja meg a KEHOP-3.1.2-17-2018-00005 azonosítószámú, A biológiailag lebomló hulladék 

eltérítése a hulladéklerakóktól című projektet. 
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A fejlesztés keretében a térségi hulladékgazdálkodási feladatok kiegészülnek a zöldhulladékok 

házhoz menő gyűjtésével. Az így begyűjtött hulladék hasznosításához önálló kezelőlétesítményt 

épül a hulladéklerakó melletti telken valamint beszerzésre kerülnek a működtetéshez szükséges 

gépek is. 

A kezelőlétesítmény tervezésére és kivitelezésére vonatkozó szerződés 2020. szeptember 2-án 

lépett hatályba. A kivitelezőnek 16 hónapon belül kell  megvalósítania a szerződésben vállalt 

feladatait (tervezés, engedélyezés, kivitelezés). A létesítmény működése így várhatóan 2022-ben 

kezdődhet meg. 

 

2020 nyarán két pályázat benyújtására került sor:  

- Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének épületének nyílászáró 

cseréje 

A pályázat célja többek között a közös önkormányzati hivatal székhelyének az igazgatási 

tevékenység biztosítása érdekében történő infrastrukturális fejlesztésének, felújításának 

támogatása. A pályázat elbírálásakor intézményfejlesztés esetén előnyt élveznek a fenntartási 

költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, 

fűtéskorszerűsítés). A pályázat keretében a hivatal nyílászárói újulhatnak meg, az irodákban 

reluxa felszerelésével.  

Elbírálása még 2020 szeptemberében sor került, azonban Oroszlány nem volt a támogatott 

települések között.  

- - „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyú pályázat keretében az 

Oroszlány, Mátyás király utca 7. szám alatti önkormányzati fenntartású és működtetésű 

főzőkonyha kapacitásbővítéssel történő fejlesztése, Városi Központi Főzőkonyha kialakítása. 

Elbírálása 2020 novemberében várható. 

 

9. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Oroszlányi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Bizottság szeptember 24-én tartotta soron következő ülését. Az ülésen beszámoltak a két ülés 

között történt eseményekről, megvitatták a fiatalkorúakkal kapcsolatos problémákat, illetve a 

város közbiztonságának javítása érdekében javaslatot tettek a térfigyelő kamerák telepítési 

helyszíneire. 

 

10. Október 6-án az aradi vértanúk emlékére megrendezett ünnepségen Oroszlány önkormányzati, 

politikai, intézményi és társadalmi szervezeteinek képviselői helyezték el a kegyelet koszorúit az 

emlékmű talapzatánál.  

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A továbbiakban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról kívánok tájékoztatást adni. A 87/2020. 

(IX.17.) - 95/2020. (IX.17.) és a 96/2020. (IX.29.) - 106/2020. (IX.29.) Kt. számú határozatok, 

valamint a 24/2020.(IX.22.) – 26/2020.(IX.22.) önkormányzati rendeletek kihirdetése megtörtént.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Oroszlány, 2020. október 12. 

 

 

Lazók Zoltán 
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (....) Kt. határozata 

a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.a) Nem ért egyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által előkészített, a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5.§ (3) bekezdés a) pontjában 

meghatározott helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi személyszállítási 

szolgáltatásokkal történő ellátása feltételeinek rögzítése céljából a 2020. január 1. és 2020. 

december 31. közötti időszakra vonatkozó Megállapodás tervezetben megállapított, 5.773 E FT 

összegű önkormányzati hozzájárulás mértékével. 

1.b) Nem javasolja az 1. pont szerinti tartalmú Megállapodás megkötését. 

2.a) 61/2020.(VIII.14.) Kt. határozatának 2. pontja szerint a Majk és a Vértes turisztikai 

tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex fejlesztésével 

című, TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében a 

többlet támogatási kérelmünk elbírálásáig a 2020. évi költségvetésben zárolt 140.227.850,- Ft 

összeget felszabadítja és az iparűzési adóbevételi előirányzatát csökkenti ugyanezzel az 

összeggel. 

2.b) Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének soron következő 

módosításakor gondoskodjon a 2.a) pont szerinti módosításnak a költségvetésben történő 

átvezetéséről. 

3. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2020. október 27. 

Felelős: a határozat kihirdetéséért:  Dr. File Beáta jegyző 


