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Tisztelt Képviseld-testiilet!

1.

A személyszallitasi szolgaltatasokrol szolo 2012. évi XLI. toérvény 5.§ (3) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott helyi személyszallitasi kozszolgaltatasok elOvarosi személyszallitasi szolgaltatasokkal
torténd ellatasa feltételeinek rogzitése céljabol a 2020. januar 1. és 2020. december 31. kdzotti idoszakra
az Innovacids és Technoldgiai Minisztérium (ITM) altal el6készitett és hozzdm 2020. majus 28-an
megérkezett Megallapodas tervezettel (1. melléklet) kapcsolatban Oroszlany Varos Onkormanyzata
részérél a 2020. majus 28-an kelt, 14-TG/088-11/2020 {igyiratszamu levelemben (2. mellékler)
észrevételeket tettem. Ennek értelmében jeleztem, hogy a Megallapodas tervezetben részletezett, 10%-
os mértékii, hozzajarulas jellegli 5.773 E Ft 0sszegli dijjal nem kalkulaltunk, igy az Oroszlany varos
koltségvetésében nem is szerepel, illetve, hogy a megallapitott 6sszeg nem igazolja vissza szdmunkra a
szolgaltatdst igénybe vevd lakossag altal helyi viszonylati wutazdsra igénybe vett helykozi
személyszallitasi szolgéltatas teljesitmény mutatoinak (pl. utasszam, utaskilométer) nagysagrend;jét.
Tajékoztattam tovabba az ITM-t arrol is, hogy mivel a koronavirus miatt kialakult jarvanyhelyzetben
jelentdsen megemelkedtek az Onkormanyzat nem vart kiadasai, illetve hasonld nagysagrendben
csokkentek bevételeink, a fentiekben részletezett, elére nem egyeztetett szolgaltatdsi megallapodas
megkotését jelenleg nem tudjuk vallalni.

Ezt kovetden az ITM altal megkiildott a 2020. szeptember 22-én kelt, hivatalunkhoz 2020. szeptember
29-én postai uton(!) érkezett valaszlevelében (3. melléklet) foglaltakra Onkorméanyzatunk részérol a
2020. oktober 2-an kelt, 14-TG/088-12/2020 iigyiratszamt levelemben (4. melléklet) ismételten
jeleztem, hogy a Megallapodas tervezetben meghatarozott 0sszeg nem igazolja vissza szamunkra a
szolgaltatdst igénybe vevd lakossag altal helyi viszonylati wutazdsra igénybe vett helykozi
személyszallitasi szolgaltatas teljesitmény mutatdinak nagysdgrendjét. (Pl az utasszam vizsgadlata
esetén a tervezet szerinti 5.773 E Ft az Oroszlany varosban érvényben lévé, 170 Ft/db helyi tarifa
figyelembevételével cca. 93 db utazas/nap megkizelitoleg sem tiikrézi a valos utazdsi igényeket, igy
megallapithato, hogy a 10% mértékii oOnkormadnyzati hozzdjaruldasi mérték nagysdgrendileg
tiulkalkulalt.)

A 61/2020.(VIIL.14.) Kt. hatarozataval Oroszlany Viaros Onkormanyzata a Banyaszati Muzeum
fejlesztése targyt, TOP-1.2.1-15-K0O1-2016-00008 azonositd szami projekt megvaldsitasahoz
sziikséges tobbletforrds atmeneti biztositasarol dontott és a kivitelezési szerz6dés megkotéséhez
sziikséges 140.227.850,- Ft tobbletforrast zarolta. Tajékoztatom a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy a
Magyar Koz16ny 2020. oktober 5-ei szamaban keriilt kihirdetésre a Kormany 1640/2020. (X. 5.) Korm.
hatdrozata a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program keretében finanszirozott egyes projektek
tamogatasanak novelésérol. Az egyes projektekre vonatkozé adatokat a kormanyhatdrozat 1. melléklete
tartalmazza, mely az Oroszlanyi Banyaszati Muzeum fejlesztésére vonatkozdan a kovetkez6k szerint
kertilt kihirdetésre:

Projekt Projekt Kedvezményezett | Hatalyos Tébblettamoga- Megnévelt Projekt  rovid
azonosi- | megnevezése neve tamogatas tas tamogatas bemutatasa
té (forint) legfeljebb legfeljebb
szama (forint) (forint)
TOP- Majk és a Vértes | Oroszlany 499.980.39 | 140.227.850 640.208.24 | A projekt
1.2.1- turisztikai Varos 0 0 célja az
15- tevékenységei- Onkorméanyzata Oroszlany
KO1- nek volt  XX-as
2016- Osszehangolasa akna (banya)
00008 | az helyén 2000-
Oroszlanyi ben kialakitott
Bényéaszati Bényészati
Muzeum Muzeum
komplex fejlesztése,
fejlesztésével latogatobarat-
ta tétele és az
attrakcio
beillesztése a
Vértes
turisztikai
kinalataba.




A Képviselo-testillet a 61/2020.(VII.14.) Kt. hatarozatanak 3. pontjaban ugy dontott, hogy a
tobblettamogatasi kérelmiink pozitiv elbiralasa esetén a zarolt 140.227.850,- Ft 0sszeget felszabaditja.

Telepiilésiinkdn szamos nehéz anyagi helyzetben €16, szocidlisan raszoruld csalad él. Az eléz6 évek
gyakorlatanak megfeleléen javaslom, hogy Onkormanyzatunk a beadott kérelmek alapjan 38 raszorulé
csalad részére, haztartasonként 1 erdei m3 szocialis célu tiizifat biztositson.

A bekért arajanlat alapjan a Vértesi Erdé Zrt. 16.000,- Ft/m3 + AFA aron tudja biztositani a tiizifat, a
szallitas koltség 2.000,- Ft/m3 + AFA.

A tlzifabeszerzés koltsége fuvardijjal egyiitt 6sszesen 868.680,- Ft, amely 6sszeget Oroszlany Varos
Onkorményzata 2020. évi koltségvetésének telepiilési tamogatds eldiranyzata sorardl tudjuk biztositani.

A nemzeti koznevelésrdl szolo 2011. évi CXC. tv. 50. § (8) bekezdése szerint az iskolak felvételi
korzetét a teriiletileg illetékes tankeriileti kozpont hatdrozza meg és teszi kozzé. A felvételi korzetek
megallapitasahoz a teriiletileg illetékes tankeriileti kozpontnak be kell szereznie az érdekelt telepiilési
onkormanyzatok véleményét. A telepiilésiinkon mikodé altalanos iskolak intézményvezetdinek
tajékoztatasa szerint az iskolai korzethatarok beosztasa nem megfeleld, annak modositasara van
sziikség, ezért a Human Bizottsag a 2021/2022. tanévre vonatkozé altalanos iskolai korzethatarok
beosztasat nem tamogatja.

A Varosfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottsag a 2020. oktober 14-ei munkaterv szerinti iilésén
véleményezte a Képviseld-testiileti munkaanyagokat. Ennek keretében targyalta a ,,Parkolo, ut-, és jarda
felujitasi koncepcio (2021)” targyt, tervezett napirendhez megkiildott bizottsagi munkaanyagot. A
129/2020. (X. 14.) VFKB hatdrozata értelmében ,, 4 Varosfejlesziési és Kornyezetvédelmi Bizottsdg a
kozutfejlesztések teriiletén valtozatlanul tamogatja az Onkormdnyzat 2020. évi kéltségvetése keretében
elfogadott 2020. évi hitelkeret felvételéhez fiizott miiszaki tartalmat, és javasolja a 2020. évre tervezett,
azonban a koronavirus jarvany miatt elmaradt kozutfejlesztések 2021. évben — tovabbra is hitelkeretbdl
— torténd megvalositasat. Egyidejiileg javasolja a képviselo-testiileti iilés fenti napirendjének levételét.”
A Bizottsag a testlileti munkaanyagokon tal targyalta a ,,Gonczi Ferenc utcai lakok bejelentése”, a
,,KOzmeghallgatas VFKB témai”, ,,A volt ,,Badacsonyi boroz6” épiiletének miiszaki allapota”, a
»Javaslatok a teniszpalya hasznositasaval kapcsolatosan”, valamint a ,Megiiresedett onkormanyzati
bérlakasok felujitasa” targyt két tilés kozotti napirendet.

A Keépviselo-testiilet altal a polgarmesterre atruhdzott hataskorok gyakorlasa:

szeptember szeptember
(fo) (f6)

Onkormanyzati segély
atmeneti ¢lethelyzetben




7.

Az alabbi tablazatban a Varosrendészeti Osztaly kozteriilet-feliigyeldinek szabalysértési, - intézkedési

statisztikaja lathato a 2020. 01. 01. és a 2020.09.30. kozotti idészakban:

Szabalysértés tipusa Db Iz::lzze(tISS Kﬁl:sezl.y(eFZte)t t
10/2020. (IV.10) Or. rendelet 2.§. megszegése 3 10000 20000
2912. évi II. torvény 196. §-ba 1itk6z6 koztisztasagi szabalysértést 11 120000 460000
kovetett el
2012. évi II. torvény 197. §-ba {itkdzé veszélyeztetés targyak 1 0 50000
elhelyezésével, eldobdsdval szabalysértést kdvetett el
2012. évi II. torvény 200. §-ba iitk6z6 szeszesital arusitas, kiszolgalas, 23 0 1120000
fogyasztas tilalmanak megszegése szabalysértést kdvetett el
2012. évi II. torvény 224 §-ba iitk6z0 szabalysértést kovetett el, a
KRESZ 17 § (1) bekezdés e) pontjat és a KRESZ 41 § (5) bekezdését
. . . . o, . 3 0 30000
megsértve varakozott, ahol a véarakozast ellen6rzé ora haszndlata
kételezd
2012. évi IL. torvény 224. §-ba iitk6z6 szabalysértést kovetett el, a
KRESZ 15. § (1) a pontjat megszegte, a megallni tilos tabla hatalya | 2 10000 20000
alatt vérakozott
2012. évi IL. torvény 224. §-ba iitkdz6 szabalysértést kovetett el, a
KRESZ 15. § (1) b pontjat megsértve a varakozni tilos tabla hatalya| 8 60000 90000
alatt varakozott
2012. évi IL. torvény 224. §-ba iitkdz6 szabalysértést kovetett el, a
KRESZ 17. § (1) e pontjat megsértve a mozgaskorlatozottak részére | 4 0 200000
fenntartott helyen varakozott
2012. évi II. torvény 224. §-ba iitk6z6 szabalysértést kovetett el, a
KRESZ 18. § (1) k pontjat megsértve allt meg 2 10000 20000
2012. évi IL. torvény 224. §-ba iitkdz6 szabalysértést kovetett el, a 2 0 20000
KRESZ 40. § (1) bekezdését megsértve allt meg
2012. évi II. torvény 224. §-ba iitk6z6 szabalysértést kovetett el, a
KRESZ 40. § (5) b pontjat megsértve allt meg 2 10000 20000
2012. évi II. torvény 224. §-ba iitk6z6 szabalysértést kovetett el, a
KRESZ 40. § (8) a pontjat megszegte, jarmiivével a jarddn megengedd | 2 0 20000
jelzotabla vagy utburkolati jel hidnydban allt meg
23/2016. (X.23) Or. rendelet 11.§. (b) megszegése 1 0 20000
23/2016. (X.23) Or. rendelet 11.§. (c) megszegése 1 10000 10000
23/2016. (X.23) Or. rendelet 5.§. (h) megszegése 23 140000 230000
23/2016. (X.23) Or. rendelet 5.§. (i) megszegése 1 10000 10000
Kiegészité tablaval ellatott-mindkét iranybdl behajtasi tilalom" 1 0 10000
tablaval jelzett behajtasi tilalom megszegése /KRESZ 14.§ (14) bek.
SZABSTV 224 § (2) bekezdés alapjan KRESZ 17 § (1) bekezdés e)
pont: Varakozohely kozuti jelzétabla és kiegészitd jelzotablajan jelzett
. e g . Ters . IS L S AN B | 0 10000
varakozasi modtol vald eltérés, vagy bizonyos jarmiifajtatdl torténd
eltérés esetén egyéb varakozohely
Osszesen: | 91 380000 2360000

A 2020. szeptember 29-ei kozmeghallgatason elhangzott, a térfigyeld kamerarendszert érint6 kérdésekre
reagalva az alabbi tdjékoztatast adjuk a rendszerrdl, valamint a rendszer hasznalataval kapcsolatos

intézkedésekrol 2020.01.01. és 2020.09.30. kozotti idoszakot tekintve.




A véros teriiletén 1évo térfigyeld kamerak telepitési helyszinei, valamint az altaluk megfigyelt kozteriiletek:

SSzZ. Kamera telepitési helye . Kame'r a Kamera altal megfigyelt kozteriilet db
lizemmodja
1 | Polgarmesteri Hivatal épiiletén (Rakoczi Ferenc ut 78.) Forgathat6 Polgarmesteri Hivatal mogotti parkold, Szent Borbéla tér 1
2 | Polgarmesteri Hivatal épiiletén (Rédkdczi Ferenc ut 78.) Fix Polgarmesteri Hivatal el6tti gyalogosatkel6 kdrnyezete 1
3 |Rékoczi Ferenc Gt — Alkotmany 1ti korforgalom — oszlopon | Fix,Forgathato Iuig)rforgalom kémyezete (Alkotmany ut - Rakoczi Ferenc it — Dézsa Gydrgy 2
4 Eglcsey Ferenc Miivel6dési Kozpont és Konyvtar épiiletén Fix Szent Borbla tér kirmnyezete 1
5 E{”o;csey Ferenc Miivelddési Kozpont és Konyvtar épiiletén Fix Szabadtéri szinpad kéryezete 1
6 Elollgsey Ferenc Miivelddési Kozpont és Konyvtar épiiletén Fix Vrosi uszoda elétti parkolé kirnyezete 1
7 | Rékdczi Ferenc ut 78. sz. mellett (1db) Fix Szent Borbala tér kdrnyezete 1
8 | Rékdczi Ferenc ut — Haraszthegyi utca keresztezddése Fix Rékoczi Ferenc it — Haraszthegyi utca keresztez6dése, Rakoczi tér kornyezete | 1
9 | Népekbaratsaga u. 24-26. szamu épiileten Forgathato ,, 1 1zépi” garazstelep, Malom-t6 és a Népekbaratsaga u. kornyezete, 1
10 | Téncsics udvar 1. szami épiileten Forgathatd ngocm Ferenc ut — Tancsics Mihdly ut keresztezodése és Tancsics udvar 1
kdrnyezete

11 | Kornyei ut kivezetd szakasz — 0szlopon (2 db) Fix Varosbol ki-, bevezet6 kozlekedési sav (8143. sz. orszagos kozut) 2
12 | Kecskédi utca kivezetd szakasz — 0szlopon (2 db) Fix Varosbdl ki-, bevezetd kozlekedési sav (8155. sz. orszagos kozut) 2
13 | Bokodi ut kivezet6 szakasz — 0szlopon (2 db) Fix Varosbdl ki-, bevezet6 kozlekedési sav (8143. sz. orszagos kozut) 2

Fiirst Sandor utca — Gonczi Ferenc utca keresztezodése — Fix, . , P A

14 oszlopon (2 db) Forgathat Fiirst Sandor és Gonczi Ferenc utcak kornyezete 2
15 | Tancsics Mihaly ut — Fiirst Sandor u. keresztezédése Forgathato Téncsics Mihaly ut — Fiirst Sdndor utca keresztezddés kornyezete 1
16 | Pet6fi udvar 1-2. szamu épiileten Fix Petdfi udvar 1-2. és 6-7. szamok kozotti kdzteriilet 1
17 | Népekbaratsaga u. 31. szamu épiileten Fix Népekbaratsaga u. 24. és 41. sz. kdrnyezete 1

e N7 . et .. , \ Szolgaltaté Varoskdzpont parkoldja és kornyezete (Gardonyi Géza utca

18 | Szolgaltatd Varoskozpont épiiletén (Fiirst Sandor utca 29.) Forgathato kérnyezete) 1
19 | Fiirst Sandor u. 31-33. szam alatti épiileten Forgathato Fiirst Sdndor utca 12-50. k6zotti kozteriiletek kdrnyezete 1
20 | Fiirst Sandor u. 9. szam alatti épiileten Forgathato FFrst Sandor utca 1-10. k6zotti, Petéfi Sandor utcai koztertiletek (Varoskapu 1

kornyezete)
21 Virosi Temet§ elditi kozuti szakasz I-V. (Csakvari utca) - Fix Varosi Temet6 el6tti parkolo, fobejarat kdrnyezete 4

oszlopokon (4 db)




22 |,,Tizépi” garazstelep 1. (mobil) Fix Garazstelepnél 1évo hulladékgytijté konténer (1.) kornyezete 1
23 |, Tiizépi” garazstelep II. (mobil) Fix Garazstelepnél 1évo hulladékgytijté konténer (I1.) kornyezete 1
24 | Mindszenti utcai (,,Osztalyoz6i”) garazstelep 1. (mobil) Fix Garazstelepnél 1évo hulladékgyiijto konténer (I.) kdrnyezete 1
25 | Mindszenti utcai (,,Osztalyozdi”) gardzstelep II. (mobil) Fix Garézstelepnél 1év6 hulladékgytijtd konténer (II.) kdrnyezete 1
26 | Takacs Imre utcai garazstelep Fix Garéazstelep kdrnyezete 1
27 | Haraszt-hegy, Viztorony — oszlopokon (3 db) Fix A Viztorony kérnyezete 3
28 Doézsa Gyorgy utca — Zichy Mihaly utca keresztezdésében Fix Doézsa Gy. u. — Zichy M. utca keresztezédése, Dozsa Gy. u. — Kecskédi u. 2
(2db) keresztez6dése
29 | Alkotmany it — Kossuth Lajos utca keresztez6désében (2db) | Fix Alkotmany ut — Kossuth Lajos utca keresztezodése 2
30 | Szeptember 6. utcai garazstelep kornyezetében (1db) Fix Szeptember 6. u. — Kubicza M. u. keresztezddése, Garazstelep kornyezete 1
Karinthy Frigyes utca — Moriczi Zsigmond utca . . . e 1
31 Keresztezédésében (2db) Fix Karinthy Frigyes utca — Mériczi Zsigmond utca keresztez6dése 2
32 | Szent Borbala utca — Pusztavami utca keresztez6dése (2db) Fix Varosbdl ki-, bevezetd kozlekedési sav (8143. sz. orszagos kozut) 2
33 ]()Z(c)jzbs)a GyOrgy utca — Népekbardtsiga utca keresztez0déscben Fix Dozsa Gyorgy utca — Népekbaratsaga utca keresztezodésének kdrnyezete 2
34 ?22(111;(3021 Ferenc ut —Takdcs Imre utca keresztezGdéscben Fix Rékoczi Ferenc ut — Takacs Imre utca keresztez6désének kornyezete 2
35 | Hunyadi Matyas Altalanos Iskola épiiletén (2 db) Fix Sportudvar teriilete 2
36 | Oroszlanyi Boleséde teriiletén (3db) Fix Bolcsdde 'l':)eg arat, parkolo, Népekbaratsdga utca — Havasi Marton utca 3
keresztezddése
37 | A Népekbaratsaga u. 33. sz. elott (2) Fix Népekbaratsaga u. 33. sz. edtti tér, - melletti parkold teriilete 2
38 | Takacs Imre utca - Majki utca keresztezdése (2) Fix Takécs I. u. - Majki u. keresztezddése, Takacs I. utcai buszfordul6 kdrnyezete | 2
39 | Csakvari utca - Vardomb utca keresztezddése (2) Fix Csékvari utca - Vardomb utca keresztezddése (2) 2
40 | Fiirst Sandor utca — Banki Donat utca keresztez6dése Fix Fiirst Sdndor utca — Banki Donat utca keresztezddésének kdrnyezete 2
41 | Német diil6ben Fix Német diilé kérnyezete 3
42 | Nyires diilé Fix Nyires diilé kérnyezete 3
43 | Szeptember 6. utcai jatszotér Fix Szeptembﬂer ’6. utcai jatszotér, Szeptember 6. u. - Bem Jozsef utca 2
keresztezOdése
44 | Petofi udvar 4-5. sz. épiileten Fix, , Petofi udvar 4-5. sz. alkéépiilet kornyezete 2
Forgathato
Osszesen: | 73




10.

Az idei évben 54 esetben biztositottunk felvételeket a varosi és a megyei rendorkapitanysagok
részére, 46 esetben kezdeményeztiink szabalysértési eljarast, 17 esetben kozigazgatasi eljarast,
valamint 20 esetben kezdeményeztiink kornyezetvédelmi eljarast a térfigyeld kamerarendszer
altal rogzitett felvételek alapjan.

A Petéfi udvar 4-5. szami 24 lakasos lakdépiilet felajitasa az épiilet leromlott miiszaki allapota
miatt valt sziikségessé. A felujitasi munkakra kiirt kozbeszerzési eljaras sikeres lebonyolitasa
utan (a szerz6dés alairasa 2019. oktober végén tortént meg) a munkakat a Sarrét-Plast
Vagyonkezeld Zrt. (cime: 7000 Sarbogard, Ady Endre u, 229-231.), majd annak jogutddja az SP
HUNGARY Gyart6 és Szolgaltatd Zrt. (székhelye: 8154 Polgardi, Batthyany utca 26. B. ép.)
végezte. A munkateriilet atadas-atvételi eljaras 2019. november 11-én volt, melyet kovetden a
kivitelezési munkdk megkezdddhettek. Az épiiletfelujitasi munkalatok idején bekovetkezett
koronavirus jarvany kapcsan kialakult rendkiviili munkaeréhianyra tekintettel és annak okan a
Kivitelez6 kérte a kivitelezés befejezési hataridejének meghosszabbitasat. A Kozbeszerzési
Munkacsoport a kérést elfogadta és igy a modositott szerzédés mar 2020. augusztus 25-ig
biztositott lehetdséget a munkalatok befejezésére. Ezt megeldézden a Kivitelezd a munkalatok
befejezését hataridoben készre jelentette.

A miszaki atadas atvételi eljaras ideje alatt (jogszabaly szerint 30 nap) a Kivitelezé gyakorlatilag
maradéktalanul elvégezte a szerzddésben vallalt munkdlatokat, megsziintette az eljaras
kezdetekor rogzitett hibakat. 2020. szeptember 24-én a muszaki atadas-atvételi eljaras lezarult,
melyet kovetden elkezdddott a felijitott lakoépiilet lizemelteti atadas-atvételi eljaras. Ennek
soran — jelent6s adminisztracios tevékenység mellett — késziiltek el a koziizemi szolgaltatoi
(tavhoé, vizmil) szerzédésekhez, illetve tovabbi, a Kivitelezd altal a szolgaltatok felé leadott
megrendelésekhez kotott almérdi hitelesitések, hokdzponti munkalatok stb.

Végiil a Képviselo-testiilet altal kijeldlt csalddok 2020. oktober 7-én kezdhették el birtokba venni
Uj bérleményeiket.

A Magyar Posta Zrt. Oroszlany varos postai ellatasaval kapcsolatban az eldterjesztés 5.
mellékletet szerinti tijékoztatast adta.

Folyamatban 1évé uniods finanszirozasu projektek:

TOP-1.2.1-15-K01-2016-00008 — Banyaszati Muzeum fejlesztése

Sor keriilt a munkateriilet atadasara, folyamatban van a fejlesztés megvalositasa.

A Magyar Kozlony 2020. oktober 5-ei szamaban keriilt kihirdetésre a Kormany 1640/2020. (X.
5.) Korm. hatarozata a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program keretében finanszirozott
egyes projektek tamogatasanak novelésérél, amely biztositja a projekt megvalositasahoz a
140.227.850 Ft tobblettdmogatast, amely altal az Oroszlany Varos Onkormanyzata altal zarolt
forras felszabadithato.

SKHU/1601/1.1/209 — Cultplay projekt (Haraszthegyi tematikus park épitése)

A projekt hosszanak kitolasat kezdeményeztiik a projektvezetonél. A projekt legkésébbi
befejezése: 2021.06.30-ig lehetséges.

A kovetkezd kozbeszerzéshez Osszedllitasra keriilt a modositott miiszaki tartalom, amelynek
elozetes egyeztetésére keriil sor a program kozremiikddd szervezetével, a Széchenyi
Programirodaval. A jovahagyast kdvetden keriilhet sor a kozbeszerzés kiirasara.

TOP-4.3.1-16-K01-2017-00001 — Lakhatasi feltételek javitasa projekt (Petéfi udvar)

2020. szeptember 24-én a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarult, melyet kdvetden elkezd6dott a
felujitott lakoépiilet lizemeltetdi atadas-atvételi eljaras.

Kivalasztasra keriiltek a lakotdmbbe bekdltozo bérldk, valamint a palyazat keretében a szegregalt
tertliletr6l bekoltozésre varod jeloltek.

Az utfejlesztésre vonatkozoan kiirdsra keriilt a kozbeszerzési eljaras, amelyre beérkeztek az
ajanlatok, elbiralasuk jelenleg folyamatban van.

A lakhatasi fejlesztésekre keretében bevonasra keriilt a programba a ,,volt borozo” épiilete. Az
épiilet statikai vizsgalatanak eredménye nem engedi az emeletraépitést, ezért ennek ismeretében
lehetséges az épiiletre vonatkozo tervezési feladat.




TOP-1.4.1-19-K01-2019-00003 — Az Oroszlanyi Bolcsode Bovitése
Kiirasra keriilt a kozbeszerzési eljaras, amelyre beérkeztek az ajanlatok, elbiralasuk jelenleg
folyamatban van.

TOP-5.2.1-15-K01-2016-00001 — KAPU — Az Oroszlanyi szegregacios folyamatok kezelése
A TOP-4.3.1-16 palyazat keretében bekoltoztethetok a szegregalt teriiletr6l bekoltozést vallalo
csaladok, akikkel a kapcsolattartast, illetve a nyomon kovetésiiket az Oroszlanyi Szocialis
Szolgalat szakemberei végzik a TOP-5.2.1-15 palyazat keretében.

A szocialis munkasok, a projekt menedzser és asszisztens folytatjak a munkajukat a projektben,
amely 2020 februarjaban keriilt meghosszabbitasra.

A szocialis munka mellett havi egy k6zosségépitd foglalkozas megtartasa az eldirt.

A rendezvények a jelen helyzetet figyelembe véve megfeleld koriiltekintéssel szervezhetok.

TOP-5.3.1-16-K01-2017-00003 — A helyi identitas és kohézio erésitése Oroszlanyban

A palyazat keretében rendezvények, akciok, illetve folyamatok szervezésére, tervezésére keriilt
sor. A rendezvények a jelen helyzetet figyelembe véve megfeleld koriiltekintéssel szervezhetok.
A virushelyzet miatt a programok ujratervezése folyamatos.

SKHU/WETA/1901/1.1/036 — EsterhazyWay — Eszterhaziak nyomaban, Galantarol
Oroszlanyba

Oroszlany varos vezetésével Galanta varosaval palyazott sikeresen a projektben.

A palyazat keretében az Oroszlanyi Banyaszati Muzeum teriiletén egy banyasz tematikus
¢lménypark megépitésére van lehetéség. A kivitelez6 kivalasztasra keriilt, jelenleg a
szerz6déskotés zajlik.

A program keretében a két telepiilés kozott 4-4 utazds szervezésére keriilne sor, azonban a
jelenlegi korlatozasok miatt erre nincs lehetdség. A program hosszabbitasat kezdeményeztiik a
kozremiikodo szervezetnél, a Raba-Duna-Vag ETT-nél. A tervek szerint 6 honappal
hosszabbodik a program.

SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo

2016. oktober 28-an indult a Gyo6r-Moson-Sopron, Pozsony ¢és Nagyszombat megyei

onkormanyzatokkal egyiittmiikodve az INTERREG V-A Szlovédkia — Magyarorszag

Egyitittmiikodési Program Természet és Kultura felhivasara a SacraVelo (SacraVelo - Network of

cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area) elnevezésti turisztikai projekt

(tovabbiakban: Projekt), melyet az Interreg V-A Szlovakia-Magyarorszag Egyiittmiikodési

Program Monitoring Bizottsaga 2017. julius 17-ei ilésén tamogatasban részesitett. Ennek

keretében infrastruktara-fejlesztésre keriil sor:

1. Kerékparos jelzétablak 36 telepiilés kozigazgatasi teriiletét érintd, dsszesen 241 km hosszu
kerékparozasra ajanlott utvonal kijelolése Utbaigazitd tablarendszer telepitésével.

2. Térképes-informacios tablak a bemutatni kivant szakralis latnivalokrol és kulturalis 6rokségi
helyszinekrol tajékoztato és elérhetdségiiket abrazold informacids tablak telepitése.

3. Kerékparos pihendhelyek 11 helyszinen, a szakralis latnivalok vagy csomdpontok kdzelében
kerékparos pihendhelyek kialakitasa.

Valamint soft tevékenység a teljes projektre:

4. Onall6 projekt honlap és applikaciok (mobil alkalmazasok)

A Projektcsomag egy kapcsolodo keretében — a tervek szerint a vezetd partner Gy6r-Moson-

Sopron Megyei Onkormanyzat altal felkért Arrabona EGTC gondozisiban megvaldsitando,

mobilalkalmazéasokkal kombinalt, a SacraVelo turisztikai terméket népszertisité — 6nalloé honlap

o megalkotasa

o projektzarast kovetd 5 évben, varhatoan 2019 és 2024 k6z6tti fenntartasa.

Az infrastruktura fejlesztésére részben sor keriilt. Kiegészitd pihendhely telepitésére vonatkozo

kozbeszerzési eljarast meg kell ismételnie a megyének, igy 2020. december 20-ig varhatd a

pihendhely telepitése a Majki-kapolna alatti teriileten.




11.

12.

SKHU/WETA/1901/4.1/223 — SafeCycling — Kerékparozzunk egyiitt biztonsagosan

A Vigsellye Varos Onkormanyzata altal vezetett kisprojekt alapban megvalosuld palyazatban
partnerként vesz részt Oroszlany Véaros Onkormanyzata.

Ennek keretében kiil- és beltéren egyarant hasznalhato kerékparos KRESZ-palya, kerékparok,
védofelszerelések keriilnek beszerzésre mind Véagsellye, mind Oroszlany tekintetében.

Oktatok képzésére, valamint didkoknak sz6lo oktatdsi segédanyag elkészitése is része a
projektnek.

Emellett 3-3 utazas szervezésére keriilne sor a két telepiilése kozott a fiatalokat megcélozva.

A pélyazat Tamogatési folyositasi szerz6dés megkotéséhez a két fél benyujtotta a kozremiikodod
szervezet részére a sziikséges dokumentumokat, az alairas jelenleg folyamatban van.

SKHU/1601/2.2.1/109 - KOMBI - Cross-border integrated bike sharing system

A palyazatban a Pons Danubii-n keresztiil vesz részt Oroszlany varos. Ennek keretében az
onkormanyzat biztositja a helyszint, ahova kerékparkolcsonzo telepitésére keriil sor. A nyertes
kivitelez6 kivalasztasara sor kerdilt. A telepités 2021 marciusaban varhato.

KEHOP-3.1.2-17-2018-00005 - A  bioldgiailag lebomlé hulladék eltéritése a
hulladéklerakéktdl (Komposztalo projekt)

Oroszlany Varos Onkormanyzata a Nemzeti Fejlesztési Programiroda egyiittmiikodésével
valoésitja meg a KEHOP-3.1.2-17-2018-00005 azonositészamu, A bioldgiailag lebomlé hulladék
eltéritése a hulladéklerakoktol cimii projektet.

A fejlesztés keretében a térségi hulladékgazdalkodasi feladatok kiegésziilnek a z6ldhulladékok
hazhoz mend gyljtésével. Az igy begyujtott hulladék hasznositasahoz 6nalld kezeldlétesitmény
¢épiil a hulladékleraké melletti telken, valamint beszerzésre keriilnek a mikodtetéshez sziikséges
gépek is.

A kezel6létesitmény tervezésére €s kivitelezésére vonatkozo szerzodés 2020. szeptember 2-an
1épett hatalyba. A kivitelezonek 16 honapon beliil kell megvalositania a szerzodésben vallalt
feladatait (tervezés, engedélyezés, kivitelezés). A 1étesitmény miikodése igy varhatéan 2022-ben
kezdddhet meg.

2020 nyaran két palyazat benyujtasara Keriilt sor:

- Az Oroszlanyi K6zés Onkormanyzati Hivatal székhelyének épiiletének nyilaszaré
cseréje

A palyazat célja tobbek kozott a kozos onkormanyzati hivatal székhelyének az igazgatasi
tevékenység biztositdsa érdekében torténd infrastrukturalis fejlesztésének, felujitdsanak
tamogatasa. A palyazat elbiralasakor intézményfejlesztés esetén eldnyt €lveznek a fenntartasi
koltségek  csokkentését célzo fejlesztések, feljitasok  (nyilaszarocsere, hoszigetelés,
flitéskorszertisités). A palyazat keretében a hivatal nyilaszar6i Ujulhatnak meg, az irodakban
reluxa felszerelésével.

Elbiralasa még 2020 szeptemberében sor keriilt, azonban Oroszlany nem volt a tamogatott
telepiilések kozott.

,Onkormanyzati étkeztetési fejlesztések tamogatdsa” targyn palyazat keretében az
Oroszlany, Matyas kiradly utca 7. szam alatti Onkormanyzati fenntartasu €és mikddtetésii
fézokonyha kapacitasbovitéssel torténd fejlesztése, Varosi Kozponti Fézdkonyha kialakitésa.
Elbiralasa 2020 novemberében varhato.

Tajékoztatom a Képviselo-testiiletet, hogy az Oroszlanyi Biinmegelozési és Kozbiztonsagi
Bizottsag szeptember 24-én tartotta soron kovetkezd iilését. Az lilésen beszamoltak a két iilés
kozott tortént eseményekrdl, megvitattak a fiatalkortiakkal kapcsolatos problémakat, illetve a
varos kozbiztonsadganak javitasa érdekében javaslatot tettek a térfigyel6 kamerak telepitési
helyszineire.

Oktober 6-an az aradi vértanuk emlékére megrendezett iinnepségen Oroszlany dnkormanyzati,
politikai, intézményi és tarsadalmi szervezeteinek képvisel6i helyezték el a kegyelet koszoruit az
emlékm talapzatanal.



13. A Human Bizottsag tagjai a 2020. oktober 15-ei munkaterv szerinti iilésen véleményezték a
Képviselo-testiilet soron kovetkezo lilésének eldterjesztéseit, valamint zart {ilés keretein beliil
egyedi kérelmekrdl dontottek.

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A tovabbiakban a lejart hataridejli hatarozatok végrehajtasardl kivanok tajékoztatast adni. A 87/2020.
(IX.17)) - 95/2020. (IX.17.) és a 96/2020. (1X.29.) - 106/2020. (1X.29.) Kt. szamu hatarozatok,
valamint a 24/2020.(1X.22.) — 26/2020.(1X.22.) 6nkormanyzati rendeletek kihirdetése megtortént.

Tisztelt Képvisel6-testiilet!
Kérem az eldterjesztés megvitatasat és a hatarozati javaslat elfogadasat!

Oroszlany, 2020. oktéber 16.

Lazok Zoltan

Oroszlany Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének
.../2020. (....) Kt. hatarozata
a két iilés kozott tortént fontosabb eseményekrdl sz6l6 tajékoztatorol, a hozott dontésekrol, a
lejart hataridejii hatarozatok végrehajtasarol

Oroszlany Véaros Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete:

l.a) Nem ért egyet az Innovacios és Technologiai Minisztérium (ITM) altal eldkészitett, a
személyszallitasi szolgaltatasokrol szolo 2012. évi XLI. torvény 5.§ (3) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott  helyi  személyszallitdsi  kozszolgaltatasok  elovarosi  személyszallitasi
szolgaltatasokkal torténd ellatdsa feltételeinek rogzitése céljabol a 2020. januar 1. és 2020.
december 31. kozotti idészakra vonatkozo Megallapodas tervezetben megallapitott, 5.773 E FT
Osszegli onkormanyzati hozzajarulds meértékével.

1.b) Nem javasolja az 1.a) pont szerinti tartalmu Megallapodas megkotését.

2.a) 61/2020.(VIIL.14.) Kt. hatarozatanak 2. pontja szerint a Majk és a Vértes turisztikai
tevékenységeinek Osszehangolasa az Oroszlanyi Banyaszati Muzeum komplex fejlesztésével
cimfi, TOP-1.2.1-15-K0O1-2016-00008 azonositd szamu projekt megvaldsitdsa érdekében a
tobblet tamogatasi kérelmiink elbiralasaig a 2020. évi koltségvetésben zarolt 140.227.850,- Ft
Osszeget felszabaditja és az iparlizési adobevételi eldiranyzatat csokkenti ugyanezzel az
Osszeggel.

2.b) Utasitja a polgarmestert, hogy az onkormanyzat 2020. évi koltségvetésének soron kovetkezd
modositasakor gondoskodjon a 2.a) pont szerinti modositasnak a koltségvetésben torténd
atvezetésérol.

3.a) Hozzajarul a szocialisan raszorulo csaladok tizifaval térténd tdmogatasahoz, és a szocialis céll
tlzifa tamogatds koltségére 868.680,- Ft-ot biztosit a 2020. évi koltségvetés telepiilési
tamogatas eldirdnyzata terhére, amely tartalmazza a szallitasi koltség Osszegét is.

3.b) Felhatalmazza a polgarmestert a tlizifabeszerzéssel kapcsolatos, Vértesi Erdo Zrt.-vel torténd
szerz0dés megkdtésére.

4, 2021/2022. tanévre vonatkozo altaldnos iskolai korzethatdrok jelenlegi beosztasdt nem
tamogatja, azok modositasat javasolja a Tatabanyai Tankeriileti Kdzpont felé. A Képviselo-
testiilet a konkrét modositasi javaslatot a 2021. évi 6vodai létszamadatok alapjan tudja majd
meghatarozni.
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5. A Varosfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottsag javaslatat elfogadva a ,,Parkolo, tt-, és jarda
feltjitasi koncepcid (2021)” targya napirendet a 2020. évi munkatervébdl kiveszi, nem
targyalja. A 129/2020. (X. 14.) VFKB hatarozat tartalmat befogadva a kozutfejlesztések
teriiletén valtozatlanul timogatja az Onkormanyzat 2020. évi kéltségvetése keretében elfogadott
2020. évi hitelkeret felvételéhez flizott mtszaki tartalmat, és torekszik a 2020. évre tervezett,
azonban a humanjarvany miatt elmaradt, kozutfejlesztések 2021. évben — tovabbra is
hitelkeretbdl — torténd megvalositasara.

6. Elfogadja a két iilés kozott tortént fontosabb eseményekrdl szolo tajékoztatdt és a jelentést a
lejart hataridejli hatarozatok végrehajtasarol.

Hataridé:  a hatarozat kihirdetésére: 2020. oktober 27.
Felelds: a hatarozat kihirdetéséért: Dr. File Beata jegyzo
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