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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1507/2015. (VII. 23.) Korm. határozatban 

történt előzetesen kiemeltként nevesítést követően, 163/2015. (VIII.28.) Kt. határozatával döntött a 

KEOP-2015-5.7.0 kódszámú, középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése I. című 

konstrukció keretében megvalósuló kiemelt projekthez szükséges saját erő biztosításáról és a pályázat 

benyújtásáról.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat az előírt határidőben, 2015. augusztus 

31-én benyújtásra került, a Közreműködő Szervezet 2015. szeptember 3-án kelt levelében a pályázat 

befogadásáról értesített. A pályázat azonosító száma: KEOP-5.7.0/15-2015-0332, tartalma:  

 

A pályázat keretében 

korszerűsítésre kerülő épületek 

megnevezése, címe, helyrajzi 

száma és a kivitelezés értéke 

(Bruttó Ft) 

a volt Arany János iskola 

(Szolgáltató Városközpont), 

2840 Oroszlány, Fürst Sándor 

utca 29., 565 hrsz  

89.255.914,- Ft 

az Oroszlányi Közösségi Színtér 

és Könyvtár épülete, 2840 

Oroszlány, Szent Borbála tér 1., 

878/2 hrsz 

93.980.000,- Ft 

A pályázat elszámolható 

összköltsége (Bruttó Ft) 

195.298 E Ft 

igényelt támogatás maximum 150 millió Ft 

Oroszlány Város 

Önkormányzata által 

biztosított saját erő 

45.298 E Ft 

 

A projekt keretében megkötött kivitelezési szerződések feltételesen kerültek aláírásra, hatályba léptető 

feltételként rögzítésre került a következő:  

„Jelen szerződés akkor lép hatályba, mikor a Megrendelő a támogatási okiratot kézhez vette és 

Vállalkozót erről tájékoztatta.” 

 

A támogatási szerződés megküldésének várható időpontjáról a Közreműködő Szervezet kérdésünkre 

nem tudott információval szolgálni. Azonban a záró elszámolási csomag benyújtására előírt határidőt, 

2015. december 15-ét teljesíteni kell, ami a kivitelezéshez szükséges időtartam figyelembe vételével 

szükségessé teszi a megvalósítás megkezdéséről történő döntéshozatalt. A pályázati eljárási szabályok 

szerint a kedvezményezett a projekt megvalósítását a pályázat befogadását követően saját kockázatára 

megkezdheti.  

 

Az épületek nagy felülete, speciális adottságai (nyílászárók típusai) a kivitelezőre nézve olyan 

feltételeket teremtenek, amelyeknek csak akkor tud megfelelni, ha a projekt megvalósítását 

szeptemberben megkezdheti. Az ablakok beszerzéséhez szükséges 6-8 hét olyan időintervallum, 

melyet nem lehet lecsökkenteni, nem lehet hétvégi munkavégzéssel felgyorsítani, az ablakok 

beépítését pedig az időjárási viszonyok is nagyban befolyásolják. Az épület hőszigetelési munkáinak 

elvégzése is egyszerűbb, ha a nyílászárók beépítése már megtörtént. Annak érdekében, hogy a 

kivitelezőket ne hozzuk szinte lehetetlen helyzetbe, szükségesnek tartom a project azonnali 

megkezdésének biztosítását. 

 

Fenti indokok alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a projekt megkezdéséről hozzon 

döntést a határozati javaslatban írtak szerint.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Oroszlány, 2015. szeptember 17. 
 

 

 

 

Lazók Zoltán 

 

 

 

 

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (...) Kt. határozata 

a KEOP-5.7.0/15-2015-0332 azonosító számú, „Oroszlány Város Önkormányzata középületeinek 

energetikai korszerűsítése I.” című előzetesen kiemelt projekt megkezdéséről 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. A záró elszámolási csomag benyújtására vonatkozóan előírt 2015. december 15-ei határidő 

teljesítése érdekében dönt a KEOP-5.7.0/15-2015-0332 azonosító számú, „Oroszlány Város 

Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I.” című előzetesen kiemelt projekt 

megkezdéséről és felhatalmazza a polgármestert a projekt keretében megkötött feltételes 

támogatási szerződések hatályba léptetésére. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, a 

beszerzés fedezetéről a 2015. költségvetésben rendelkezni szükséges. 

2. Utasítja a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakról a projekt megkezdésével egyidejűleg 

értesítse a KEOP-5.7.0/15-2015-0332 azonosító számú projekt Közreműködő Szervezetét. 

 
Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal 

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző 

 


