

Oroszlány város integrált településfejlesztési stratégiája

II. STRATÉGIA



KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

„Közép-Dunántúli Operatív Program – Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”

A 314/2012 (XI.8.) Korm. rend. szerinti véleményezési anyag

KIVONAT a képviselő testület számára

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Készült: a Belügyminisztérium megbízásából
a KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 sz. projekt keretében

Készítette: **KD-ITS KONZORCIUM**

Konzorciumvezető: **Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.**

A konzorcium tagjai:

- *Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.*
- *Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft.*
- *MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.*
- *PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.*
- *TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft.*
- *VÁROS-TEAMPANNON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.*

Közreműködő szakértők:

felelős tervező (településtervezés):	Pomsár András (Pomsár és Társai Építész Iroda kft.)
felelős tervező helyettes:	Thuránszky Miklós (TRENECON COWI kft.)
gazdaságfejlesztés, társadalompolitika, antiszegregáció:	Gömöri Gábor (MAPI Zrt.)
környezetvédelem:	Gyetvai Gabriella (TRENECON COWI kft.)
közlekedés:	Hladon Andrea (TRENECON COWI kft.)
közművek, hírközlés:	Bíró Attila (Infraplan Zrt.) Szolóczky Bálint (KÉSZ kft.)

1 KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

1.1 A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

OROSZLÁNY VÁROS JÖVŐKÉPE:

Oroszlány bányászvárosból a várostérség egyik sokszínű, innovatív központjává válik, ahol a lakosság, a látogatók, a vállalkozók egyaránt megtalálják számításait.

ÁTFOGÓ CÉLOK:

Oroszlány a gazdaság és infrastruktúra környezet- és energiatudatos fejlesztése mellett kihasználja turisztikai potenciálját.

A város a bányászat visszaszorulásával egyidejűleg kétségtelenül sikeresen hajtotta végre gazdasági szerkezetváltását. Az ipar további fejlesztését folytatva, a javuló környezeti állapotot kihasználva mód nyílik a meglévő természeti és épített értékekre alapuló turizmus megteremtésére. Ezek sikere pozitívan hatással van a város megtartó erejére és hozzájárulhat a környezeti állapot javulásához.

Oroszlány épített környezetének energiahatékony, komplex korszerűsítése, közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, a javuló közműellátottság következtében a városi élet minősége, természeti és környezeti állapota egyre javul.

A városi komfort növeléséhez (ami erősíti a lakosságmegtartó képességet, a társadalmi kohéziót és jótékonyan hat a gazdasági teljesítményre) fontos az elérhetőség javítása új közlekedési pályák létesítésével, a meglévők tehermentesítésével, valamint az előregedett közműhálózat és az épületállomány energiatudatos korszerűsítése, a korszerű hulladékkezelés. Ezek önmagukban is javítják a környezeti állapotot (ami a turizmusfejlesztésnek és az egészséges városi életnek fontos feltétele), amihez hozzájárul még a tájsebek megszüntetése és a vizek rendezése-revitalizációja.

Oroszlány magas színvonalú oktatási szakképzési és szociális szolgáltatásokat nyújt a város és vonzáskörzete lakói számára, a kulturális és rekreációs létesítmények, a város közösségi élete pezsgő, a szolgáltató intézmények lehetővé teszik a szabadidő kulturált és színvonalas eltöltését.

A jövőképben és a többi városi célban megfogalmazottak eléréséhez szükséges az oktatás (elsősorban a szakképzés), az egészségügy fejlesztése, a már most is széleskörű szociális ellátás további formáinak megteremtése, a város új arculatának kialakítása.

VÁROSI SZINTŰ KÖZÉPTÁVÚ TEMATIKUS CÉLOK:

Gazdaság:

T1 Helyi gazdaság fejlesztése munkahelyteremtéssel, a foglalkoztatás növelésével és a szakképzési, felnőttképzési rendszer modernizációjával

Oroszlány a bányászat megszűnéséből fakadó problémákat a helyi gazdaság szerkezetének megváltoztatásával volt képes leküzdeni. A város fejlődése szempontjából alapvető jelentőségű a meglévők megtartása és fejlődésük segítése mellett további vállalkozások vonzása, a helyi vállalkozókra alapzó beszállítói körök kialakítása, az Ipari park fejlesztése. Mivel a gazdasági területek forgalma jelenleg a városon keresztül zajlik (zaj- lég- porszenyezést és balesetveszélyt okozva), a fejlesztések kulcsfontosságú feltétele a közlekedésfejlesztések megvalósulása (Ipari parki feltáró és elkerülő utak, kerékpáros és tömegközlekedés fejlesztése), ami egyúttal tovább mélyíti Oroszlány integrálódását a várostérségbe. A város a környezetkímélő, energiatakarékos, ugyanakkor innovatív technológiák meghonosítását pártolja. Az oroszlányi gazdaság egyik sajátossága az, hogy a helyi munkavállalók jó részének (szak-) képzettsége nem felel meg a helyi igényeknek, ennek következtében nehezen találnak helyben munkát (miközben az igényeket a térségen kívülről elégítik ki); ily módon is csökken a város népességmegtartó ereje. Ahhoz, hogy a gazdaság fejlődése minél inkább a helyi lakosságot szolgálja, meg kell teremteni az igényekhez igazodó diák és felnőtt szakképzést (ehhez kapcsolódóan a munkaerőpiaci igények monitorozását), tanműhely létrehozásával is, együttműködve az ipari park vállalkozásaival. Oroszlány máris sok szállal kötődik a három város nevével fémjelzett várostérséghez. Ahhoz, hogy a kapcsolat a jövőben még inkább az együttműködésen alapuljon, egyrészt a térségi funkciók megosztása, másrészt a "piaci rések" megtalálása szükséges. A fejlesztések eredményeképpen növekedhet a foglalkoztatottság, a vállalkozói aktivitás, a vállalkozások száma és azok bevétele, a kerékpáros és közösségi közlekedést választók aránya.

T2 A város turisztikai potenciáljának programcsomagokra és térségi együttműködésekre épülő kihasználása.

A város gazdaságának fenntartható fejlesztéséhez szükséges, hogy az több lábon álljon. Az ipar mellett a turizmus fejlesztése kézenfekvő, hiszen a környezetszennyező bányászat megszűnésével és az erőmű környezetkímélőbb tüzelőanyagra tervezett átállításával a város és környéke környezeti állapota látványosan javul, meglévő természeti értékei vonzóbbá válnak. A turizmus fejlesztésének feltételeit meg kell teremteni, létrehozva a turisztikai értékek feltárásával, attrakciók létesítésével, menedzselésével, városmarketinggel foglalkozó szervezeteket, csatlakozva valamely térségi TDM szervezethez (Tata, Mór). A turizmus fejlesztése a külterület épített és természeti értékein (Majk, a vértesi romok, erdők és vizek) alapul, kihasználva és megújítva a bányászat során kiépült út- és infrastruktúra-hálózatokat, felhasználva az amúgy is szanálendő, rekultiválendő volt bányászati területeket. Mindennek eléréséhez a szívós marketingmunkával együtt (melynek eredményeként Oroszlányról a vonzó természeti környezetre asszociálnak majd,) szükséges a város és Majkpuszta (a remeteség és a Bányamúzeum) közti közvetlen közúti kapcsolat megteremtése, a Bányászati múzeum környékének turisztikai központtá ("a Vértesséki kapuja") fejlesztése, bel- és külterületen szálláshelyek kialakítása. A fejlesztések eredményeként növekedhet a kül- és belföldi turisták száma, pénzköltése, a vendégéjszakák száma, de a foglalkoztatottság, a vállalkozói aktivitás, a vállalkozások száma és azok bevétele, az elégedettség a települési környezet minőségével.

Épített és természeti környezet:

T3 A város általános komfortfokozatának, településképeinek, szolgáltatásainak, valamint lakhatási, szabadidős feltételeinek komplex fejlesztése

Oroszlány az 1950-es években kis faluból hirtelen vált várossá, ami meghatározza a városszerkezetet és a településképet is. Korszerű, a lakosság számára vonzó városközpontot kell létrehozni, melynek központi tere a revitalizált Fő-tér, de magába foglalja a tovább fejlesztendő igazgatási központot (Polgármesteri Hivatal, Járási Hivatal) is. Meg kell teremteni a közösségi élet, szolgáltatások és kiskereskedelem hiányzó tereit (amire van fizetőképes kereslet, ám azt jelenleg a térség más városaiban költik el), korszerűsíteni a meglévőket. Folytatni kell az épületállomány energetikai és esztétikai korszerűsítését, feljesztani és új funkciókkal ellátni a közparkokat és a lakótelepi zöldfelületeket, hogy ezek a közösséget erősítő terekké váljanak. A szegregációval fenyegetett külterületi volt zártkertek (Német, Nyíres dűlők) problémájára a terület fejlesztésével (pl. utak, közvilágítás, térfigyelő rendszer, közművek vagy közműpótlók kiépítése) és "soft" eszközökkel (képzés, támogatási rendszerek) kell megoldást találni. A fejlesztések eredményeként növekedhet az elégedettség a települési környezet minőségével valamint a közösségi közszolgáltatást nyújtó, szabadidős terekkel. Csökkenhet a rossz lakhatási körülmények között élők száma, a primer energiafelhasználás, és nőhet a megújuló forrásokból előállított energiamennyiség.

T4 A város külső és belső közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, a közműellátottság javítása a város vonzóbbá tétele érdekében

A város gazdasági fejlődésének, a lakosság életminősége növelésének alapvető feltétele a közlekedési kapcsolatok fejlesztése, elsősorban az ipari park megközelíthetővé tétele a város elkerülésével, melynek forgalma jelenleg a város főutcáját terheli, akadályozva ezzel az élhető városközpont kialakulását. Szükséges a városi utcák burkolatának ütemezett felújítása, a hiányzó szilárd burkolatok és járdák kiépítése, a vasútállomás (mint a város egyik "kapuja") és környéke rekonstrukciója, új buszmegállók létesítése és a meglévők korszerűsítése. Ehhez kapcsolódik az előregedett közműhálózat szakaszos cseréje. A kerékpárút-hálózat bővítése a városi élet és a turizmus fejlesztése érdekében is elengedhetetlen. A város fejleszteni kívánja a kiépített távhőszolgáltatást, szorgalmazva a Vértesi Erőmű átállítását környezetbarát tüzelőanyag használatára. A szennyvízhálózat Bokod-Oroszlány közti gerincvezetékének megépülésével lehetővé válik a Bokodi-tavi üdülőterületek ingatlanainak a hálózatra kötése. A város több pontján megoldandó a felszíni (csapadék) vízelvezetés. A fejlesztések eredményeképpen növekedhet a kerékpáros és közösségi közlekedést választók aránya, a szennyvízhálózatra kötött ingatlanok száma, az elégedettség a települési környezet minőségével, csökkenhet a szennyvizek okozta környezetterhelés.

T5 A város természeti és környezeti állapotának javítása az erőforrás-hatékonyság, klímaturatosság szem előtt tartásával.

Oroszlány napjainkig hordozza a megszűnt bányászat örökségét számos rekultiválandó terület (zagytaroló, külszíni fejtés) és barnamező formájában. Remek természeti adottságai ezek megszüntetésével tudnak majd teljes mértékben érvényesülni, lehetővé téve az egészséges, színvonalas városi életet éppúgy, mint a turizmus fejlesztését. Az Által-ér vízgyűjtőjének több települést érintő rendezése keretében szükséges a város többi vízfolyásának, tavainak revitalizációja, valamint a "villámárvizek" hatásainak kivédése. Az így elérhető környezeti állapot fenntarthatóságához azonban a gazdaság környezetbarát fejlesztése és monitoring rendszer kiépítése

szükséges. Az erőmű már említett átállítása mellett a város szorgalmazza a lakossági, intézményi, gazdasági energiahatékonyság növelését célzó projekteket (pl. megújuló energiák használata, épületek hőszigetelése, led-es közvilágítás). A térségi hulladéklerakó bővítése mellett a hulladékhasznosítás további fejlesztése is városi cél: Oroszlány tervezi a térséget is ellátó hulladékválogató mű létesítését. A fejlesztések következtében növekedhet a villámárvizek ellen védett ingatlanok (és lakosság) száma, az elégedettség a települési környezet minőségével, csökkenhet a rekultiválandó területek száma és mérete, a primer energiafelhasználás, és nőhet a megújuló forrásokból előállított energiamennyiség.

Társadalom:

T6 A társadalmi kohézió és szolidaritás jegyében az oktatás, az egészségügyi és szociális ellátás színvonalának emelése, a helyi identitás erősítése

Oroszlány jövőképeinek megvalósulása elképzelhetetlen szoros városi közösség, nagyfokú szolidaritás nélkül. Ennek érdekében ki kell alakítani a város 21. századi új arculatát (a hiányzó közösségi terek létrehozásával, a helyi - nyomtatott és online média fejlesztésével, városi programkínálatokkal, fesztiválokkal); meg kell teremteni és sikeresen működtetni a városmarketinget, támogatni és erősíteni a civil szférát. E mellett a város kiemelten kezeli az oktatási intézmények energiahatékony rekonstrukcióját, felszerelésük korszerűsítését. Mivel a várostérség oktatási intézményei több településről is vonzzák a tanulókat, a város támogatni kívánja a közeli településekre járó tanulókat, így egyszerre erősítve a várostérséghez tartozást és a város megtartó erejét. Bár a környezet állapotának javulása pozitívan hat a lakosság egészségére, a város fontosnak tartja az egészségügyi alapellátás fejlesztését, sürgősségi központ kialakítását, hiszen ez közvetlenül kihat a lakosság életminőségére és gazdasági teljesítményére. A szociális ellátás intézményeinek rekonstrukcióján és bővítésén túl új ellátási formák (idősek otthona) és szociális projektek (fecskeház, "önkormányzati gazdaság" a hátrányos helyzetűek segítésére, közcélú foglalkoztatás kiterjesztése megváltozott munkaképességűekre) bevezetését is tervezik. A fejlesztések következtében növekedhet a civil szervezetek és a szociális vállalatok-intézmények száma, az elégedettség a közösségi, szabadidős közszolgáltatást nyújtó terekkel és intézményekkel, nőhet a kulturális intézményeket látogatók száma, csökkenhet az oktatásban a lemorzsolódók aránya, javulhat az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés.

VÁROSRÉSZI (TERÜLETI) CÉLOK:

- **V1** Falu/Ófalu: Városrész rehabilitáció a falusias jelleg megtartásával, a nemzetiségi hagyományok további megőrzésével,
- **V2** Óváros: A városrész épületei állagromlásának megállítása, a városrész leszakadásának megállítása, városrész rehabilitáció folytatása, városközpont kialakítása.
- **V3** Újváros: Esztétikailag vonzóbb városkép kialakítása, a városrész közösségi, kulturális, sport életének fejlesztése
- **V4** Haraszt-hegy és Bányász körút térsége: A lakossági igényeknek megfelelő , színvonalas rekreációs terület kialakítása a közterületek fenntartható fejlesztésével, oktatási, sportlétesítmények fejlesztése
- **V5** Kecskédi úti lakótelep: Lakóövezeti funkciók feltételeinek fejlesztése, közterület fejlesztés
- **V6** Borbála lakótelep: Közterületek fejlesztése, utcahálózat rekonstrukciója, intézményfejlesztés
- **V7** Iparterület: Az ipari park vonzerejének növelése a fenntartható munkahelyteremtés és a város versenyképességének erősítése érdekében
- **V8** Kereskedelmi-szolgáltató terület: Kommunális szolgáltatások fejlesztése, a kereskedelmi terület vonzerejének növelése

▪ **V9 Kültérület:**

Majk-pusztá: A turisztikai adottságok kihasználása az idegenforgalmat ösztönző feltételek javításával, új turisztikai attrakciók létesítésével

Német, Nyíres dűlő: a társadalmi kohézió erősítése a szociális szolgáltatások erősítésével és területfejlesztéssel

V1 Falu/Ófalu: Városrész rehabilitáció a falusias jelleg megtartásával, a nemzetiségi hagyományok további megőrzésével

A Falu/Ófalu Városrész a várossá válás előtti település megmaradt része, mely karakteresen eltérő jellegű a többitől. Falusias utca- és telekszerkezete, épületállománya, még meglévő (elsősorban szlovák) nemzetiségi hagyományai megőrzésre érdemesek. Az épületek nagy többségének energetikai korszerűsítése (hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés) szükséges. A közműhálózat is elöregedett, egyes utcák csapadékvíz-elvezetése nem megoldott. Az utak burkolata felújításra szorul, néhány utcaszakaszon nincs szilárd burkolat, kiépített járda. Középtávon a közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése indokolt.

V2 Óváros: A városrész épületei állagromlásának megállítása, a városrész leszakadásának megállítása, városrész rehabilitáció folytatása, városközpont kialakítása

A múlt század 50-es éveiben szocreál lakótelepként kiépült Óváros épületei a kor lehetőségeinek megfelelően kisebb méretű és alacsony komfortfokozatú lakásokat tartalmaztak. Bár ezek nagy része az eltelt idő alatt átesett kisebb-nagyobb felújításokon, az épületállomány nagy része leromlott. Önkormányzati kézben a legrosszabb állapotú épületek maradtak (Petőfi udvar és környéke), ezek némelyikét (ún. "Zöld tömb, Sárga tömb ") lebontották, a megmaradtak felújítása megkezdődött. A Rákóczi utca mentén piaci alapon is megindult néhány épület korszerűsítése. Az épületek közötti zöldfelületek megújítása is szükséges, az elöregedett közműhálózattal, útburkolatokkal, közvilágítással együtt. A közterületek rendezése során parkolóhelyeket, gyalogos és kerékpárutakat kell kialakítani. A városrész rehabilitációjához az ott élők felzárkóztatását segítő "soft" programokat is indít az önkormányzat. A városrész Oroszlány igazgatási és szociális intézményközpontja, de több oktatási intézmény is áll itt, ezek energiahatékony felújítása és a szociális intézmények kapacitásbővítése is szerepel a tervek között. Folytatni kell a "Szolgáltató Városközpont", a Járási hivatal (volt Arany János iskola) épülettömbjének kialakítását, funkcióváltását.

Oroszlány városának jelenleg nincs elkülöníthető városközpontja, szívesen használt, látogatott közterei. Az egymás mellé épült lakótelepek-lakóterületek nem is kínálnak ilyen tereket, az egy Fő-tér kivételével, ez azonban jellegtelen, leromlott állapotú épületekkel van körülvéve, maga a tér is erősen lepusztult. Revitalizálásával, a környező épületek rekonstrukciójával, vonzó funkciókkal töltve fel azokat, valamint a tér burkolatainak és zöldfelületeinek megújításával vonzó központtá válhat.

V3 Újváros: Esztétikailag vonzóbb városkép kialakítása, a városrész közösségi, kulturális, sport életének fejlesztése

Az Újváros blokkos és házgyári panellakótelepei az eltelt évtizedek alatt leromlottak, az épületek éppúgy, mint a köztes területek útjai, parkolói. Ezért ebben a városrészben is szükséges a közművek, az útburkolatok a zöldfelületek rekonstrukciója, az épületek energetikai korszerűsítése, homlokzat-felújítása. A közterületek felújítása során fejleszthető a gyalogos és kerékpáros közlekedés rendszere,

enyhíthetők a parkolási gondok. Szükséges a hidak állapotának felmérése és felújításuk. A városrészben több oktatási intézmény található, melyek fejlesztésre szorulnak. A vasútállomás és környezetének rekonstrukciója, akadálymentesítése, P+R és B+R parkolók létesítése már csak azért is fontos, mert ez Oroszlány egyik "kapuja". A vasút két oldalán lévő városrészek közti gyalogos és kerékpáros összeköttetés fejlesztése szükséges.

A városrész ékessége a két tó, a Felső- és a Malom-tó. Az Által-ér vízrendszerének rendezéséhez kapcsolódóan a tavak rendbetétele, revitalizálása szükséges. Erre épülve a tavakat környező zöldfelületek fejlesztésével a Felső-tó a város egyik fontos rekreációs központja lehet (pihenőpark), a Malom-tó pedig sport és rekreációs központtá válhat (kajakpálya, a tó körül futókör stb. építésével).

V4 Haraszt-hegy és Bányász körút térsége: A lakossági igényeknek megfelelő, színvonalas rekreációs terület kialakítása a közterületek fenntartható fejlesztésével, oktatási, sportlétesítmények fejlesztése

A Haraszt-hegy és Bányász körút térsége nevének megfelelően két, jól elkülöníthető részből áll: a Bányász körút térsége családi házas lakóterület, melynek közmű-, út-, közvilágítási hálózata a város más részeihez hasonlóan felújítandó, a nagyrészt sok évtizede épült épületek korszerűsítése (fűtés, energia, hőszigetelés) szükséges. Északi része a Haraszt hegy, döntően zöldfelület, a domb tetején a víztoronnyal, oldalában és aljában lakóházakkal és intézményekkel (iskola, kollégium, templom, uszoda, sportcsarnok). Az oktatási intézmények és a strand-uszoda fejlesztésén túl, a zöldfelületek intenzívebb használatával és megújításával a Haraszt-hegy a város szabadidős-, rekreációs- és (elsősorban szabadterei) rendezvényközpontjává válhat.

V5 Kecskédi úti lakótelep: Lakóövezeti funkciók feltételeinek fejlesztése, közterület fejlesztés

Beépítése az 1980-as években kezdődött el és azóta is tart. A vasút mentén gazdasági terület van, egyébként lakóterület, döntően családi házas beépítéssel. Befejezetlensége miatt (is) hiányoznak a közterületek, közösségi terek, központ, szolgáltatások és kereskedelem, a már beépült rész ezeknek nem is hagyott helyet. Hiányoznak a közcélú zöldfelületek, ezek fejlesztése szükséges. A többi városrésztől a vasútvonal elváágja, csak egy helyen van velük közúti kapcsolata. A vasúton átvezető új gyalogos és kerékpáros összeköttetéssel javulhat a városrész elérhetősége. A régebben épült lakóépületek energiatudatos korszerűsítése, a közvilágítás energiatakarékos megújítása, az utcák forgalomtechnikai fejlesztése szükséges.

V6 Borbála lakótelep: Közterületek fejlesztése, utcahálózat rekonstrukciója, intézményfejlesztés

Az 1950-es évektől folyamatosan beépült családiházas lakóterület; központ, nagyobb közterületek, (az óvoda és az orvosi rendelő kivételével) közintézmények, és lényegében kereskedelem-szolgáltatás nélkül. A már "beállt" városrészben ezek számára nincs is szabad terület. A városrészben több utca burkolatlan (Erkel F., Vasút sor, Katona J. utcák, a 13119; 2115/2 hrsz. utcák). A többi városrésztől a vasútvonal elváágja, csak két helyen van velük közúti kapcsolata. Az intézmények fejlesztésén és korszerűsítésén túl a lakóépületek energiatudatos korszerűsítése, a közművek, a közvilágítás energiatakarékos megújítása, az utcák forgalomtechnikai fejlesztése ebben a városrészben is szükséges. A kevés meglévő közcélú zöldfelület fejlesztése a városi élet komfortját növelné.

V7 Iparterület: Az ipari park vonzerejének növelése a fenntartható munkahelyteremtés és a város versenyképességének erősítése érdekében

A terület a város déli szélé, eredetileg (és részben ma is) a barnamezős volt bányaterületek. Funkciójából adódóan a területen semmiféle közszolgáltatás, vagy igazgatási, kereskedelmi, oktatási intézmény sem található. A városrészhez tartozónak tekintjük a rendezési tervben szereplő, még be nem épült, részben külterületre eső fejlesztési területet is. Az Ipari Park fejlesztése a város jövője szempontjából meghatározó jelentőségű. A fejlesztésnek (és a város egészének) nagy lendületet adna a Tatabánya - Környe - Bokod elkerülő út, valamint ennek az Ipari park fel (is) vezető bekötésének megépülése, így Oroszlány a szomszédos települések, az Ipari Park pedig ezen kívül Oroszlány belterületének érintése nélkül válna elérhetővé. Az Ipari Park fejlesztésének másik kulcsfontosságú eleme a belső feltáró utak és a kapcsolódó infrastruktúra megépítése, valamint az Ipari Parkot a 8143 sz. úttal összekötő út megvalósítása. A város és az Ipari Park vállalkozásainak érdekét egyaránt szolgálja a helyi szakképzés megteremtése és a közös marketing tevékenység.

V8 Kereskedelmi-szolgáltató terület: Kommunális szolgáltatások fejlesztése, a kereskedelmi terület vonzerejének növelése

A terület lényegében a Szennyvíztisztító területét, valamint a meglévő áruházak területét és a tőlük ÉK-re eső fejlesztési területet foglalja magába. Cél a kereskedelmi, szolgáltató egységek további betelepülésének elősegítése.

V9 Külterület:


Majk-pusztá: A turisztikai adottságok kihasználása az idegenforgalmat ösztönző feltételek javításával, új turisztikai attrakciók létesítésével
Német, Nyíres dűlő: a társadalmi kohézió erősítése a szociális szolgáltatások erősítésével és területfejlesztéssel

Majk-pusztá: Oroszlány kétségtelenül jó természeti-turisztikai adottságainak kihasználásához a megfelelő kiindulópont az országhatárokon is túlnyúló vonzerejű, műemléki védettségű Majki remeteség és környéke, elsősorban a Bányászati Múzeum területe. Ez a terület alkalmas a Múzeumon kívül új turisztikai központ (a "Vértess Kapuja") megépítésére, ami a környék túraútvonalainak attrakcióinak kiindulópontja lehet. A területen mód van új turisztikai attrakciók (pl. kisvasút) létesítésére, szállás- és vendéglátóhely kiépítésére.

Német, Nyíres dűlő: a belterülettel közvetlenül határos kertművelésű terület (volt zártkert). Az elmúlt években egyre többen állandó lakhelyként használják: részben a városból kitelepülők, részben (a segélyezési gyakorlat miatt) Oroszlányba költözők. A terület jelen állapotában (a kis telekméret, keskeny utcák, a közművek hiánya miatt) nem alkalmas tömeges lakáscélú használatra, ami konfliktusokat gerjeszt. Az önkormányzat a tulajdonában lévő telkeken kertművelés-képzést nyújt az itt élőknek, hogy segítse integrálódásukat, visszatérésüket a munkaerőpiacra. Mindamelllett a területhasználati konfliktus megoldást igényel. Az "önkormányzati gazdaság" fejlesztése mellett a betelepülést csökkentő, a városba visszatelepülést segítő, a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatását célzó szociális programokra van szükség.

1.1-1. táblázat: az ITS célrendszere és a célok közti hatások

Jövőkép		Oroszlány bányászvárosból a várostérség egyik sokszínű, innovatív központjává válik, ahol a lakosság, a látogatók, a vállalkozók egyaránt megtalálják számításait.					
Átfogó cél		Oroszlány a gazdaság és infrastruktúra környezet- és energiatudatos fejlesztése mellett kihasználja turisztikai potenciálját.		Oroszlány épített környezetének energiahatékony, komplex korszerűsítése, közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, a javuló közműellátottság következtében a városi élet minősége,természeti és környezeti állapota egyre javul.		Oroszlány magas színvonalú oktatási szakképzési és szociális szolgáltatásokat nyújt a város és vonzáskörzete lakói számára, a kulturális és rekreációs létesítmények, a város közösségi élete pezsgő, a szolgáltató intézmények lehetővé teszik a szabadidő kulturált és színvonalas eltöltését.	
(hatott tényezők)		Gazdaság		Épített és természeti környezet			Társadalom
Részcélok - Tematikus célok (ható tényezők)		T1 Helyi gazdaság fejlesztése munkahelyteremtéssel, a foglalkoztatás növelésével és a szakképzési, felnőttképzési rendszer modernizációjával	T2 A város turisztikai potenciáljának programcsomagokra és térségi együttműködésekre épülő kihasználása.	T3 A város általános komfortfokozatának, településképének, szolgáltatásainak, valamint lakhatási, szabadidős feltételeinek komplex fejlesztése	T4 A város külső és belső közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, a közműellátottság javítása a város vonzóbbá tétele érdekében	T5 A város természeti és környezeti állapotának javítása az erőforrás-hatékonyság, klímaturatosság szem előtt tartásával.	T6 A társadalmi kohézió és szolidaritás jegyében az oktatás, az egészségügyi és szociális ellátás színvonalának emelése, a helyi identitás erősítése
Gazdaság	T1 Helyi gazdaság fejlesztése munkahelyteremtéssel, a foglalkoztatás növelésével és a szakképzési, felnőttképzési rendszer modernizációjával						
	T2 A város turisztikai potenciáljának programcsomagokra és térségi együttműködésekre épülő kihasználása.						
Épített és természeti környezet	T3 A város általános komfortfokozatának, településképének, szolgáltatásainak, valamint lakhatási, szabadidős feltételeinek komplex fejlesztése						
	T4 A város külső és belső közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, a közműellátottság javítása a város vonzóbbá tétele érdekében						
	T5 A város természeti és környezeti állapotának javítása az erőforrás-hatékonyság, klímaturatosság szem előtt tartásával.						



1.2 A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA

TEMATIKUS CÉLOK VÁROSRESZEK	Gazdaság		Épített és természeti környezet			Társadalom
	T1 Helyi gazdaság fejlesztése munkahelyteremtéssel, a foglalkoztatás növelésével és a szakképzési, felnőttképzési rendszer modernizációjával	T2 A város turisztikai potenciáljának programcsomagokra és térségi együttműködésekre épülő kihasználása.	T3 A város általános komfortfokozatának, településképeinek, szolgáltatásainak, valamint lakhatási, szabadidős feltételeinek komplex fejlesztése	T4 A város külső és belső közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, a közműellátottság javítása a város vonzóbbá tétele érdekében	T5 A város természeti és környezeti állapotának javítása az erőforrás-hatékonyság, klímatudatosság szem előtt tartásával.	T6 A társadalmi kohézió és szolidaritás jegyében az oktatás, az egészségügyi és szociális ellátás színvonalának emelése, a helyi identitás erősítése
V1 Falu/Ófalu: Városrész rehabilitáció a falusias jelleg megtartásával, a nemzetiségi hagyományok további megőrzésével						
V2 Óváros: A városrész épületei állagromlásának megállítása, a városrész leszakadásának megállítása, városrész rehabilitáció folytatása, városközpont kialakítása						
V3 Újváros: Esztétikailag vonzóbb városkép kialakítása, a városrész közösségi, kulturális, sport életének fejlesztése						

V4 Haraszt-hegy és Bányász körút térsége: A lakossági igényeknek megfelelő, színvonalas rekreációs terület kialakítása a közterületek fenntartható fejlesztésével, oktatási, sportlétesítmények fejlesztése						
V5 Kecskédi úti lakótelep: Lakóövezeti funkciók feltételeinek fejlesztése, közterület fejlesztés						
V6 Borbála lakótelep: Közterületek fejlesztése, utcahálózat rekonstrukciója, intézményfejlesztés						
V7 Iparterület: Az ipari park vonzerejének növelése a fenntartható munkahelyteremtés és a város versenyképességének erősítése érdekében						
V8 Kereskedelmi-szolgáltató terület: Kommunális szolgáltatások fejlesztése, a kereskedelmi terület vonzerejének növelése						
V9 A külterület épített és környezeti adottságainak fejlesztése, az együttműködések erősítése						

Fokozottan
érvényesíthető cél

Általánosan
érvényesíthető cél


Kevésbé érvényesíthető
cél

2 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK

2.1 AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE


A város területén hét akcióterületet javasunk kijelölni, ezek egy része az IVS-ben is szerepelt, többé-kevésbé hasonló lehatárolási és akciójavaslatokkal. Az Óvárosban beindulhat a városközpont megújítása (**A1**), illetve folytatódhat a már megkezdett szociális városrehabilitáció (**A2**). Az Újvárosban a két tó és környékük (**A3**, beleértve a vasútállomás környékét is), a Haraszt-hegy és Bányász-körút térsége városrészben a Haraszt-hegyi zöldterületek (**A4**, a sportcsarnok, az uszoda és strand területével együtt) akcióterületi fejlesztése indokolt. Tekintettel a teendők széles körére (területszerzések, út és közműépítés stb.), az Iparterület városrész egésze javasolt akcióterület (**A5**). Külterületen a leendő Majki turisztikai központ területét (**A6**), valamint a Német-Nyíres dűlő területét (**A7**) javasoljuk akcióterületnek.

2.1-1. térkép: Akcióterületek kijelölése Oroszlány közigazgatási területén



Óváros

2.1-2. térkép: Az Óváros javasolt akcióterületei



■ **A1: Városközpont revitalizációja:**

Az oroszlányi Fő-tér jelen állapotában nem tölti be a neve által sugallt szerepét. Sem a tér kialakítása, sem a környező épületek nem teszik vonzó központtá. A tér burkolt és zöldfelületei kevés lehetőséget biztosítanak a találkozásra, szabadidő eltöltésére, rekreációra, vagy rendezvényekre. Az egyetlen térről nyíló épület a Művelődési Központ és Könyvtár épülete, ami ideillő funkció, ám kevés ahhoz, hogy élettelt töltsen meg a teret. A tér burkolatainak és zöldfelületeinek megújításával, valamint közönségvonzó funkciók köré telepítésével (akár a meglévő épületek átalakításával, akár új építésével) válhat valódi központtá. A tér mellett (csak az oldalhomlokzat néz rá) áll a Polgármesteri Hivatal épülete. A város igazgatási központja más most is kiterjed a volt Arany János iskola épülettömbjére és területére, ennek folytatása a város egyik célja. Középtávon a Polgármesteri Hivatal is átkerülhet erre a területre.

Javasolt lehatárolás: Rákóczi út - Fürst Sándor u. - Iskola u. Hunyadi János u. - Gárdonyi Géza u. - Fő tér

Akcióterületi célok: a Szolgáltató Városház (volt Arany János Iskola és környéke) további fejlesztése, Fő tér megújítása: környező épületek átépítése/bővítése, ellátásuk új funkciókkal, térburkolat, növényzet megújítása

Kapcsolódó hálózatos projektek: **H3,H4,H5,H6,H7,H9,H10,H12**

Kapcsolódó egyedi projekt: **E10,E11,E16**

■ **A2: Óváros szociális városrehabilitációja:**

Mint a város első és legrégebben épült lakótelepe, az óváros állapota romlott a leginkább. Ebben a városrészben összesen 1700 db lakás található, amely 21,39%-a a város lakásállományának. Bár az eltelt évtizedekben történtek felújítások, a lakások 3,7%-a még mindig alacsony komfortfokozatú, és 3,4%-a a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakás kategóriába tartozik, az egyszobás lakások aránya 12,8%. Mindhárom mutató kevéssel ugyan, de meghaladja a városi átlagot. Az épületállomány avulásának megfelelően az idők során a lakosság is egyre szegényebbre cserélődött, a városrész szlömösödni kezdett. A munkanélküliek aránya 14,9%, a tartós munkanélküliek aránya pedig 8,6%. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya a többi városrészhez képest magas, összesen 63,4%-os. A területen két tisztán önkormányzati tulajdonú épület áll, a Petőfi udvarban. Közülük a Petőfi udvar 4-5. sz. épületben a rekonstrukció után 24 szociális bérlakást alakít ki az önkormányzat, egyidejűleg megújítva a környező területet is, közösségi épületet, játszótér kialakítva; ez tekinthető az akcióterület magjának. Az akcióterület magántulajdonban lévő épületeinek korszerűsítését, zömmel hátrányos helyzetű lakosságának felzárkóztatását különféle "soft" programokkal (felújítások, lakhatás támogatása, kompetenciajavító, közösségfejlesztő programok), ez indokolja a nagyobb terület lehatárolását.

Javasolt lehatárolás: Táncsics Mihály u. - Rosenberg u. mindkét oldala - Hunyadi J. u. - Iskola u. - Fürst S. u. mindkét oldala - Gönczi F. u.

Akcióterületi célok: az önkormányzati épületrekonstrukció folytatása, és szociális bérlakások kialakítása, közterületek revitalizálása, közösségi tér kialakítása magántulajdonú épületek energiatudatos rekonstrukciója, közösségfejlesztő, hátrányos helyzetűek támogatása és felzárkóztatása.

Kapcsolódó hálózatos projektek: **H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,H12**

Kapcsolódó egyedi projekt: **E7,E14**

Újváros

■ **A3: Újvárosi tavak és környezetük rekonstrukciója:**

Az újvárosi tavak és környékük Oroszlány egyik városon belüli jelentős természeti értéke. A tavak eutrofizálódtak, és bár partjuk zöldfelület, jelen állapotukban nem vonzóak csak kevéssé kihasználtak. A vasútállomás épülete és környezete sem méltó a városhoz, hiányoznak a kiépített parkolók (P+R és B+R), buszmegállók. A tavak és környékük fejlesztésével a terület a város rekreációs és sportkínálatát gazdagítja, ezek egyik központjává válik, a vasútállomás környékének rendezésével (és az épület MÁV általi felújításával) az a város méltó kapuja lehet.


Javasolt lehatárolás: Rákóczi út - Vasút utca (mindkét oldal) - vasút - a garázstelep előtti út (hrsz. 2275 és 2277/4) - tópart - Tópart u. - Népek barátsága u. - Bánki Donát u.

Akcióterületi célok: Malom-tó (volt Alsó-tó) és környezete fejlesztése: Tó, parti sétány, futópálya építés, parkosítás, kajakpálya a tavon, kajakház a szigeten híddal a partra, Felső-tó és környezete fejlesztése: Tó kotrása, parti sétány kiépítése, parkosítás, a két tó parkrendszerének összekötése, vasútállomás környezetének fejlesztése: parkolók létesítése,

parkosítás, gyalogos és kerékpáros kapcsolat a Borbála és Kecskédi városrész felé, gyalogos felüljáró átépítése, akadálymentesítés.


Kapcsolódó hálózatos projektek: H1,H7,H8,H9,H10,H12

2.1-3. térkép: Az Újváros javasolt akcióterülete



Haraszt-hegy és Bányász-körút térsége

2.1-4. térkép: Haraszt hegyi akcióterület



■ **A4: Haraszt-hegyi zöldterület és környezete fejlesztése:**

A terület nagy része beépítetlen zöldfelület, jelentősen alulhasznosított. A terület mérete folytán helyet adhat sport, rekreációs, pihenő, szabadidős tevékenységeknek, rendezvényeknek, Oroszlány rekreációs és szabadtéri rendezvényközpontja lehet. A város tervezi a strand és az uszoda fejlesztését, a sportcsarnok felújítását és bővítését.


Javasolt lehatárolás: a Sportcsarnok, az Uszoda és a strand területe - Haraszthegyi út - Széchenyi István u. - Asztalos J. u. - Mészáros L. u. közti terület

Akcióterületi célok: a Sportcsarnok, az Uszoda és a strand fejlesztése, új rekreációs és szórakoztató funkciók, sport-szánkódomb, kerékpár pálya, futópálya, mezítlás park, zöldfelület megújítása

Kapcsolódó hálózatos projektek: **H1,H5,H7,H8,H9,H10,H12**

Iparterület:

2.1-5. térkép: Ipari park akcióterület



- **A5: Ipari park fejlesztése:** A volt bányaterületeknek egy részére új vállalkozások települtek (Ipari park), mozaikosan azonban még vannak barnamezős területek. Az iparterületek forgalma a városon keresztül zajlik, jelentős zaj- rezgés- légszennyezést, balesetveszélyt okozva, az utcákat terhelve. A fejlesztést nehezíti, hogy a belső területek feltáratlanok.

Javasolt lehatárolás: a városrész teljes területe


Akcióterületi célok: ingatlanvásárlás bővítéshez, úthálózat fejlesztése, kerékpáros és tömegközlekedés feltételeinek kialakítása, "soft" fejlesztések (vállalkozói fórumok, rendezvények, támogató tevékenységek), szakképzés-tanműhely létesítés,

Kapcsolódó kulcsprojekt: **K1** Az oroszlányi ipari park területének bővítése, ki-szolgáló létesítményeinek fejlesztése. Belső fel-tároló út építése és a hozzá kapcsolódó csapadék szennyvíz és közvilágítási rendszer kiépítése. **K2** Oroszlány – M1-es autópálya kapcsolatának kiépítése (Megyehatár – Bokod – Környe (el-kerülő) főúti paramétereinek kialakítása)

Kapcsolódó hálózatos projektek: **H1,H4,H5,H9,H12**

Külterület:

2.1-6. térkép: Külterület, Majki akcióterület



■ **A6: Majki remeteség és Bányászati Múzeum területe:**

Az ismert műemléki Majki remeteség állami rekonstrukciójának folytatásával annak turisztikai jelentősége csak nő. Kézenfekvő, hogy Oroszlány turisztikai fejlesztéseinek központja, kiindulópontja e területen legyen, amire a közeli Bányászati Múzeum területén nyílik lehetőség.

Javasolt lehatárolás: a Majki remeteség területe - a 079/1 hrsz. út (Grófi út) a Bányászati Múzeum területéig - a hrsz. 083 erdőterület, - Bányászati Múzeum (hrsz. 080)


Akcióterületi célok: Majk turisztikai attrakcióinak fejlesztése, Bányászati Múzeum területén turisztikai fogadóépület (Vértess Kapuja) építés, meglévő épületek funkcióváltása a terület parkosítása, parkolók, belső utak, új attrakciók kialakítása, összeköttetés a műemlék remeteséggel;

Kapcsolódó kulcsprojekt: **K4** A Majki Kamalduli Remeteség „Nemzeti Kas-télyprogram” keretében megvalósuló II. és II. ütemének elősegítése, a közös kommunikációs és útbaigazító rendszerek kialakítása Majkon.

Kapcsolódó hálózatos projekt: **H1,H9,H10,H12**

Kapcsolódó egyedi projekt: **E6,E19,E20**

2.1-7. térkép: Német, Nyíres dűlő akcióterület



■ **A7: Német, Nyíres dűlő szociális fejlesztései:**

Nyíresdűlő a város **legnépesebb szegregátuma**. A **gyermekkorú népesség** aránya megközelíti a **20%-ot**, mely meghaladja a városi átlagot. Az időskorúak aránya alacsony a területen, mindössze 12%, mely a városi átlag fele. A szegregátumban levő 63 lakás 46%-a alacsony komfort fokozatú, a városi átlagot (2,9%) jelentősen meghaladja. Az egyszobás lakások aránya ötszöröse a városi átlagnak, a németdűlői szegregátumnál is jóval magasabb. A munkanélküliek aránya 23%, több mint kétszerese a városi átlagnak.

Németdűlő a város második legnépesebb szegregátuma. A gyermeknépesség aránya 17%, mely meghaladja a városi átlagot. Az időskorúak aránya szinté alacsony a területen (14%). A szegregátumban levő 32 lakás 43%-a alacsony komfort fokozatú, a városi átlag ehhez képest 2,9%. Az egyszobás lakások aránya négyszerese a városi átlagnak.

Javasolt lehatárolás: a Német és Nyíres dűlő teljes területe

Akcióterületi célok: "Önkormányzati gazdaság" program folytatása és kiterjesztése, a szociálisan rászoruló lakosság városi lakhatásának támogatása, "OROSZLÁN(Y)-RÉSZ" projekt továbbfejlesztése, antiszegregációs programok

2.2 AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK

AKCIÓTERÜLETI PROJEKT-JAVASLATOK:

Óváros

■ **A1: Városközpont revitalizációja:**

A projekt címe	A1/1. Szolgáltató Városközpont épületének kialakítása - II. ütem – az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, és Oroszlányi Járási Kormányhivatal új épületének kialakítása
A projekt indokoltsága, szükségesség	A projekt keretében a 2015 áprilisában lezárult az Oroszlányi Óváros fejlesztésének I. üteme megnevezésű projekt folytatását (befejezését) kívánja megvalósítani az Önkormányzat a KEM Kormányhivatallal közösen.
A projekt tartalma	Jelen projekt keretében a jelenlegi Polgármesteri Hivatal épületében működő szervezetek átköltöznének a volt iskolaépületből kialakítandó Új Szolgáltató Városközponti épületbe, így az összes közigazgatási szolgáltatás egy helyen állna rendelkezésre az Oroszlányi Járás lakosai számára. A projekt keretében az épületrész belső és külső átalakítása, kialakítása valósulhat meg, megújuló energiaellátásra építve, kapcsolódó parkolóépítéssel, üzlethelyiségek kialakításával, egyéb köz- és közösségi szolgáltatásokhoz kötődő szervezetek épületbe költöztetésével. Helyszín: Oroszlány, Fürst Sándor u.
A projekt célja, elvárt eredmények	~ 3000 m ² -nyi felújított épületrész; ~ 1000 m ² parkosított terület; vállalkozások letelepedése az épületben; 50 új parkoló építése. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata, KEM Kormányhivatal, KEM KLIK, helyi szolgáltatók, vállalkozások
Előkészítettség	Projektkezdésmenyezés: a projekt rendelkezik engedélyezési tervekkel, melyek felülvizsgálatra szorulnak
Szinergiák	A projekt kapcsolódik a korábbi KDOP-3.1.1/B-11-2012-0005 azonosítószámú, valamint más kapcsolódó közigazgatás fejlesztési TIOP projektekhez, valamint az Önkormányzat Homlokzatfelújítási Alap támogatási rendszeréhez.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 1000 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 18 hónap

A projekt címe	A1/2. Fő-tér megújítása
A projekt indokoltsága, szükségesség	A Fő-tér (Szent-Borbála tér) megújítása a Művelődési Ház és a jelenlegi Polgármesteri Hivatal épületének rendezését követően valósítható meg. A Művelődési Ház épületének homlokzata a Szent Borbála tér irányába felújításra került (nyílászáró csere, hőszigetelés, szabdterti színpad, parkoló felújítása), azonban az így kialakult terület nem egységes és építészetiileg is rossz térérzetet ad. A Polgármesteri Hivatal elköltözését követően a felhagyott épületet célszerű elbontani, vagy más módon hasznosítani, így oldható a tér bezártsága és újabb terület nyerhető, az terület átszellőzése is jobban biztosítható. Az így nyert terület lehetőség biztosít a tér jelenlegi funkcionális kialakításának átrendezésére, az időközben átépített közösségi terekhez (sportcsarnok, uszoda és strand, művelődési ház) igazodó közterület rendezésére. Amennyiben más funkciót kap az épület akkor is szükséges annak felújítása, a közterület újrendezése
A projekt tartalma	Közterület rendezés (bontás, építés), új utcabútorok kihelyezése, parkosítás, funkcióhoz kapcsolódó létesítmények kialakítása.
A projekt célja, elvárt eredmények	Cél, hogy a megújult Fő tér a város vonzó találkozó, pihenő helyévé váljon Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4; T5 A projekt keretében egy építészetiileg átgondolt új Főtér jön létre, mely oldja a város korábbi

	tervszerű beépítettségét, alkalmassá teszi a területet a közösségi rendezvények megtartásához kapcsolódó területhasználatra.
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata, városüzemeltető cégek
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Sportcsarnok bővítése (A4/3), Művelődési Ház és környezetének fejlesztése (A1/3)
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 250 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2019; időtartama: 18 hónap

A projekt címe	A1/3. Az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Ház épületének korszerűsítése, környezetének rendezése
A projekt indokoltsága, szükségesség	Oroszlány Város Önkormányzata Kölcsey Ferenc Művelődési Háza egy elavult, nem kellően akadálymentesített közösségi ház. A nagy színházteremmel rendelkező épület több ezer m ² alapterületű, mely jelentős energiafelhasználással rendelkezik. A Könyvtári részek és a Művelődési funkciók megfelelő lehatárolása, elkülönítése megoldandó. Az épület környezetének rendezése (parkoló-építés, parkosítás) is megoldandó feladat.
A projekt tartalma	Az épület részleges külső hőszigetelése, nyílászáróinak részleges cseréje, fűtőkorszerűsítése, elektromos felújítása, belső átalakítása minél hamarabb elvégzendő feladat. Az épület villamos energia fogyasztásának kiváltására 30kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése szükséges, melyre a tetőszerkezet alkalmas.
A projekt célja, elvárt eredmények	50%-os energia megtakarítás, 30 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése, korszerű működési feltételek, rendezett épületkörnyezet, zöldfelület kialakítása; javuló ügyfélelégedettség Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata Kölcsey Ferenc Művelődési Központ
Előkészítettség	Projektkezdményezés: kiviteli terv
Szinergiák	Az épület energiahatékony felújítása hozzájárul a környezeti állapot javulásához (H6), valamint a vonzó, élő városközpont létrejöttéhez (Fő-tér A1/2, Szolgáltató Városközpont fejlesztése A1/1)
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 300 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 8 hónap

■ **A2: Óváros szociális városrehabilitációja:**

A projekt címe	A2/1. Az oroszlányi óváros rehabilitációjának további folytatása, környezetének fejlesztésével (szociális városrehabilitáció)
A projekt indokltsága, szükségesség	A projekt keretében a jelenleg megvalósítás alatt álló Oroszlányi Óváros fejlesztésének I. üteme megnevezésű projekt folytatása, kiegészítése valósulhat meg.
A projekt tartalma	<p>A projekt keretében a leromlott épületállománnyal rendelkező városrész (jelenleg szegregátumnak minősül) felzárkóztatása történhet meg. A városrész környezetének rendezése mellett az ott lakók szemléletformálása is megtörténik, új közparki funkció, játszótér, parkolók is kialakításra kerülnek a városrészben. Közterület figyelő kamerák telepítésére is sor kerül.</p> <p>A szociális városrehabilitációs beavatkozások keretében a Petőfi udvar 4-5. számú épülettömbje kerülne felújításra, mely 24 lakást érint, melyek most is szociális bérlakásként hasznosulnak. Az ingatlanok komfortosak, építésük óta nagyobb léptékű felújítás nem történt rajtuk, nem rendelkeznek távhő csatlakozással, állapotuk elhanyagolt, lelakott. A területen található másik ugyanilyen társasház az Önkormányzat már felújította piaci alapú bérlakásként a rehabilitációs folyamat elősegítése érdekében. Az ingatlan teljes felújítása megtörténne (szigetelés, nyílászárócseré, távfűtés kiépítése, gépészeti felújítás, kártyás villanyóra kialakítása, burkolatcserék), valamint napelemes rendszer telepítésével tudjuk tovább csökkenteni a rezsiköltségeket.</p> <p>A projekt keretében a rehabilitációs folyamat soft programok keretében kerül alátámasztásra (külön TOP projekt keretében), melyhez megfelelő közösségi funkciót ellátni képes épületre van szükség. Erre alkalmas a területen lévő söröző épülete, mely a máltai típusú játszótérre hasonló módon szolgálna a rehabilitált, funkcióbővített környezet közösségi eseményeit, azon számos tekintetben túl is mutatna. A közösségi épületet az Önkormányzati Szociális Szolgálat töltene meg kompetenciajavító, fejlesztő szolgáltatásokkal, programokkal úgy, hogy a kapcsolódó civil szervezetek részére is helyszínt tudna biztosítani a közösségi rendezvényeikhez.</p> <p>A projekt keretében a korábbi ún. sárga-tömb helyén maradt hasznosítatlan zöldfelületet közmunka és egyéb szociális programok keretében rendezné az Önkormányzat (virágültetés, parkosítás, környezettisztítás), mivel TÁMOP projektek segítségével 19 fő kerti munkás szerzett bizonyítványt a településen, akik a szociális szolgálat ügyfélkörébe tartoznak, így a terület használói jobban megbecsülik majd a rehabilitált környezetüket.</p> <p>A területre a közbiztonság javítása érdekében közterület figyelő kamerák kerülnének kihelyezésre. A környék rendezetlen állapotán járda- és parkolóépítéssel, kapcsolódó forgalomtechnikai beavatkozásokkal kell javítani.</p>
A projekt célja, elvárt eredmények	<ul style="list-style-type: none"> - játszótér kialakítása, bővítése - rehabilitált park, zöldfelület (~12.000 m²) - járdaépítés (~500 m) - parkolóépítés (~50 parkoló) - közterület figyelő kamerák kiépítése - 24 db szociális bérlakás modernizálása, felújítása. <p>Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5; T6</p>
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Életút Egyesület
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt kapcsolódik a közművek, közvilágítás, közbiztonság fejlesztő projektekhez, javítja a városi komfortot, a környezeti állapotot és erősítheti a társadalmi kohéziót. A projekt kapcsolódik az Önkormányzati Szociális Szolgálat épületének felújításához, valamint az Önkormányzat és a Szolgálat egyéb szociális és felzárkóztató programjaihoz.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 300 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 18 hónap

A projekt címe	A2/2. KAPU - Az oroszlányi óváros szociális város rehabilitációjának soft programjai
A projekt indokltsága, szükségesség	<p>Oroszlány város csökkenő lakosságszáma mellett a városban élő szociális és más hátrányokkal küzdő részben roma lakosság aránya relatív módon nő. A lakosságnak ezen rétege a város belterületén, többnyire körülhatárolható területeken, illetve a város infrastruktúra nélküli külterületi szegregált területein élnek. A város folyamatosan komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a hátrányokkal küzdő, első sorban roma lakosság felzárkózását elősegítse, életkörülményeinek javulását támogassa, ezzel a szegénységi ciklust megszakítsa. Ilyen célzott programok többek között a TÁMOP 5.3.6. komplex telep-program, a TÁMOP 5.3.3. lakhatást támogató programok voltak eddig.</p> <p>Az óvárosi szegregátumban a TOP-4.4 projekt keretében a szociális bérlakások felújítása mellett kialakításra kerül az a közösségi tér, mely terepet ad a felzárkóztató, közösségfejlesztő, szemléletformáló tevékenységeknek,</p> <p>amely a különböző intézmények és a helyi lakosság együttműködésével nyújt széleskörű szolgáltatásokat annak érdekében, hogy a közösség tagjai a társadalmi hátrányaikat leküzdhessék, közösségi-társadalmi beágyazottságban élhessenek, s legyen esélyük-lehetőségük saját életfeltételeik javítására és a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre. A valahová tartozás nem csak esélyt, lehetőséget és cselekvési teret jelent, de emberi méltóságot is. A program által jó esélye van annak, hogy megvalósuljon a helyi szükségletekre válaszoló önkormányzati és lakossági összefogás.</p> <p>A területen kialakítandó Közöségi ház és a Máltai játszóter lehet az a szintér, amely eszköze és hatásközpontja a közösségi részvétel erősítésének. Elengedhetetlen, hogy új alapokra helyeződjön a segítő és segített viszonya, és az ellátás típusú segítségnyújtás kizárólagossága megszűnjön. A program során az abban résztvevők fokozatosan szerezhetik meg az irányítást saját életük fölött, csoportként, közösségként képviselve saját érdekeiket, valamint újabb célokat fogalmazhatnak meg önmaguk számára. A program résztvevői a közösség további tagjait mozgósíthatják, erőforrásaikat bevonhatják.</p>
A projekt tartalma	<p>A projekt az alábbi programmodulokra épül:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A szociális, közösségi, egészségügyi programok megvalósítása - Oktatási, nevelési szolgáltatások biztosítása - A szegregátumban élő tanulók felzárkóztatása, képesség- és kompetenciafejlesztés - Roma identitást erősítő programok - Ifjúsági prevenció, esélyegyenlőséget erősítő programok - Családi – közösségi kohéziót erősítő programok - Foglalkoztatás-segítő szolgáltatások - Lakhatási és lakókörnyezeti körülmények javítása <p>A projekt végigkíséri a rehabilitációs projekt beruházási szakaszát, azt megelőzi és utánkveti, így elérve a bevontak és a környezetük hozzáállásának megváltoztatását, mely mindkét típusú beavatkozás fő célja.</p> <p>A program egészében folyamatos, szoros esetenmenedzselést tervezünk. A szociális munkások és a közösségfejlesztők komplex támogatással állnak a területen élők szolgálatában. A célzott segítség a „szegregátum” egészének életét befolyásolhatja pozitív irányban. Az integrációt elősegítő program az itt élők egészének, ezen belül a felnövekvő generáció számára nyújt kikapaszkodási lehetőséget, reményt a jobb jövő megéléséhez, melyhez a fizikai alapot a TOP-4.4 beruházásai teremtik meg.</p>
A projekt célja, elvárt eredmények	<ul style="list-style-type: none"> - programba bevontak száma 24 család - potenciálisan érintettek száma: ~1000 fő - programból pozitív eredménnyel kikerült családok száma ~18 család - megvalósított programok száma - programokon részt vevők száma - projekt keretében alkalmazottak száma <p>Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6</p>
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Életút Egyesület

Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt hozzájárul a társadalmi kohézió erősítéséhez, az Óváros rehabilitációjához, javítja a városi komfortot, hozzájárul az oktatás fejlesztéséhez, az identitás erősödéséhez.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 100 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 36 hónap

Újváros

■ A3: Újvárosi tavak és környezetük rekonstrukciója:

A projekt címe	A3/1. Az oroszlányi vízfolyások és az Állomási-tó (Felső-tó) rehabilitációja az eutrofizációs folyamatok visszafordítása
A projekt indokoltsága, szükségesség	Az Oroszlányi vízfolyások és tavak az Által-ér vízgyűjtőjéhez tartoznak. Az állomás melletti Alsó-tó régóta nem esett át karbantartási munkálatokon, az eutrofizáció folyamata előrehaladottá vált a tómederben.
A projekt tartalma	A tómeder kitisztítása, az oda érkező vízfolyások medertakarítása, a műtárgyak felújítása, cseréje, valamint a tó környezetének rendezése képezi a projekt tárgyát.
A projekt célja, elvárt eredmények	Eredménye a kitisztított meder, a javuló vízminőség és a sétány kialakítása. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata ÉDV Zrt. Átal-ér Szövetség, Komáromi Vízitársulat
Előkészítettség	Projektkezdésmenyezés: engedélyezési tervdokumentáció
Szinergiák	A projekt kapcsolódik az A3/2 és A3/3; A3/4 projektekhez, velük együttesen tölti be célját; valamint az Által-ér rehabilitáció újabb üteméhez.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 100 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 8 hónap

A projekt címe	A3/2. A Malom-tó és környéke komplex fejlesztése
A projekt indokoltsága, szükségesség	A tó környékének zöldfelülete messze alulhasznosított, csak kevésbé tölti be rekreációs és pihenőterület szerepét. A lakosság részéről is igény a sportolás lehetőségek fejlesztése, a tó és környéke adottságainak kihasználása.
A projekt tartalma	A Malom-tó partján új, kiegészítő közösségi és rendezvény színtér kialakítása, a tó további rekreációs fejlesztése: gyalogos és futópálya kialakítása, közvilágítás fejlesztése, további utcabútorok kihelyezése, növényzet megújítása, vízparti tanösvény kialakítása, a tavon 500 méteres kajakpálya kialakítása. A kajakház áthelyezése az egyik szigetre, kapcsolódó híd építése, a garázssorok felé vezető gyalogos híd teljes felújítása.
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt eredményeként a terület Oroszlány egyik fő rekreációs, sport, pihenő és rendezvényterületévé válhat, melynek idegenforgalmi jelentősége is lehet. Kapcsolódó tematikus célok: T2, T3, T5
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata ÉDV Zrt. Komáromi Vízitársulat
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt kapcsolódik az A3/1 és A3/3; A3/4 projektekhez, velük együttesen tölti be célját.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 350 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 12 hónap

A projekt címe	A3/3. Az Állomási-tó (Felső-tó) és környéke fejlesztése
A projekt indokoltsága, szükségesség	A tó a Malom-tónál rosszabb állapotú, alulhasznosított környezetű terület. Az eutrofizáció visszafordítását követően szükséges a hasznosíthatóságának megteremtése érdekében a környezetének rendezése, így szabadidős területként is hasznosítható lesz, a városi szövet egy új értékes területe nyerhet.
A projekt tartalma	A parti sétány kiépítése, parkosítása
A projekt célja, elvárt eredmények	A kialakuló sétány és park elsősorban pihenő, rekreációs célú. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata ÉDV Zrt. Által-ér Szövetség, Komáromi Vízitársulat
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt kapcsolódik az A3/1 és A3/2; A3/4 projektekhez, velük együttesen tölti be célját.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 150 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 8 hónap

A projekt címe	A3/4. A vasútállomás és környezetének felújítása
A projekt indokoltsága, szükségesség	A vasútállomás a MÁV tulajdona, akinek fenntartói szerepéhez nincsen elegendő forrása, emiatt az állomási infrastruktúra állapota a 80-es éveket idézi. A korszerű elővárosi motorvonatok a nem akadálymentesített, rossz állapotú peronokhoz érkeznek be, ahonnan balesetveszélyesen közelíthető meg az állomáson kívüli terület. A pályaudvar épülete elhanyagolt, a szolgáltatások hiányoznak, kiépített parkolóhelyek nincsenek, rendszeres buszos közlekedés nem kapcsolódik az állomáshoz. Az állomás tágabb környezete az Állomás-tó fejlesztésével rendezendő. Az állomás minden irányból történő akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása is szükséges (gyalogos felüljárók). Az állomás rekonstrukciója állami (MÁV) feladat.
A projekt tartalma	A terület közlekedési rendszerének és a közösségi közlekedés módjainak helyszíni kapcsolódása, közösségi közlekedés színvonalának és járatszámának további bővítése, busz és vonat menetrend szinkronizálása, parkolók (P+R, B+R), zöldfelületek kialakítása,
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt eredményeként (különösen, ha az állomás is megújulna) a terület a város méltó kapuja lesz. Javul a helyi és helyközi közlekedés komfortja, a várokép. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata, MÁV Zrt.
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata MÁV Zrt.
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt kapcsolódik az A3/1 és A3/2; A3/3 projektekhez, velük együttesen tölti be célját.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 300 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 8 hónap

Haraszt-hegy és Bányász-körút térsége

■ A4: Haraszt-hegyi zöldterület és környezete fejlesztése:

A projekt címe	A4/1. Haraszt-hegy komplex környezet és funkcionális rendezése
A projekt indokoltsága, szükségesség	A terület nagy része beépítetlen zöldfelület, mely részben parkosított. A terület egésze jelentősen alulhasznosított. A területi adottságok nincsenek kihasználva, hiszen a domboldalon található park pihenőfunkciót és szabadidős funkciót biztosító területként a város Zöld-szíve lehetne. Ehhez meg kell teremteni a megfelelő infrastruktúrát (kialakított közlekedő útvonalak, kulturált pihenő funkciók, megfelelően kialakított dísnövényzet, térfigyelő kamerarendszer). Az alapvető funkcionális infrastruktúra kialakítását követően lehet a további fejlesztési lépésekként játszótéri és egyéb közösségi terek, funkciók kialakítását elvégezni.
A projekt tartalma	új közösségi és szabadidős lehetőségek kialakítása
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt megvalósulása esetén Oroszlány rekreációs, szórakoztató és szabadtéri rendezvényközpontja lehet. Kapcsolódó tematikus célok: T2, T3, T5
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt kapcsolódik az A4/2 és A4/3 projektekhez, velük együttesen tölti be célját.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 500 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2018.; időtartama: 18 hónap

A projekt címe	A4/2. Az Uszoda-Strand szabadidős komplexum további fejlesztése
A projekt indokoltsága, szükségesség	A városban lakossági igény volt az Uszoda és a Strand felújítása. A felújított Uszoda 2007-ben nyitott meg, míg a Strand 2013-ban nyitotta meg újra kapuit, a komplexum a Csobbanó nevet kapta. A strand felújítása kapcsán egy 1. ütemű beruházás valósult meg, az élményelemek kialakítása és új medencék kiépítése jelentenék a továbblépést, emellett a „parton” található egyéb funkciók kiépítése fejlesztése szükséges.
A projekt tartalma	Új medencék építése, további szabadtéri pihenő és kertészeti elemek létrehozása
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt eredményeként bővül a strand szolgáltatás-kínálata, megújul zöldfelülete. Kapcsolódó tematikus célok: T3
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt kapcsolódik az A4/1 és A4/3 projektekhez, velük együttesen tölti be célját.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 300 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2019; időtartama: 8 hónap

A projekt címe	A4/3. Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok felújítása és bővítése FIBA minősítésű sportcsarnokkal
A projekt indokoltsága, szükségesség	A helyi kosárlabda csapat az NBI/B-ben játszik, de a terem nem alkalmas a nemzeti 2. vonalban történő szereplésre, így nagyon fontos, hogy minél hamarabb megépülhessen az új „méretes” létesítmény. Oroszlányban sajnos nincsen megfelelő méretű tornaterem, sportcsarnok, emiatt is rendkívül fontos a beruházás megvalósítása.
A projekt tartalma	Az Oroszlányi Kosárlabda Egylet (OSE) közreműködésével TAO forrásra alapozva elkészült az oroszlányi Krajnyik „Akác” Sportcsarnok bővítésének az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja. A Sportcsarnok a jelenlegi kisebb méretű létesítmény mellé, azt kiegészítve kerülne felépítésre. A sportcsarnok befogadó képessége ~900 fő, mobil lelátóval történ kiegészítés esetén ~1400 fő. A létesítmény fotovoltaiikus villamos energia ellátással kerülne kialakításra és városi rendezvénytérként is működne.
A projekt célja, elvárt eredmények	<ul style="list-style-type: none"> - 1465 fő befogadóképességű Sportcsarnok, rendezvényterem - 20 kWp teljesítményű napelemes rendszer - 2865 m2 közösségi tér <p>Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5</p>
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata OSE
Előkészítettség	Projektkezdeményezés: engedélyezési, kivitelezési terv, engedély
Szinergiák	A sportcsarnok felújítása-bővítése közelsége miatt kihat a Fő-tér revitalizációjára és a Haraszt-hegyi akcióterület többi projektjére. A projekt kapcsolódik az A4/1 és A4/2 projektekhez, velük együttesen tölti be célját.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 1000 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: 15 hónap

Iparterület:

A5: Ipari park fejlesztése:

A projekt címe	A5/1. Az oroszlányi ipari park úthálózatának fejlesztése
A projekt indokoltsága, szükségesség	<p>A projekt 2 útszakaszt érint (Mindszenti utca, Szent Borbála utca) és 3 részből áll össze. A Mindszenti utca menti fejlesztések, a Szent Borbála utca menti fejlesztések és a Szent Borbála út menti hídfelújítási munkálatok).</p> <p>A projekt közvetlen célja az elhasználódott állapotú útszakaszok felújítása, fejlesztése, a tömegközlekedés feltételeinek javítása. A projekt keretében érintett önkormányzati tulajdonú útszakaszok az ipari parki cégek megközelíthetőségét biztosítják, több buszmegálló, buszből is található a területen. Mindkét útszakasz a 8143-as útba csatlakozik, az érintett munkahelyek száma meghaladja a 3000 főt, 23 cég telephelye érintett a fejlesztéssel.</p>
A projekt tartalma	<ul style="list-style-type: none"> - 2983 méter felújított útburkolat - 2 db új buszmegálló - 2 db új gyalogos átkelőhely - 1900 m felújított járdaszakasz - 380 m új járdaszakasz - 1 db új lámpaoszlop és 3 db cseréje <p>A fejlesztendő útszakaszok mentén a csapadékvíz elvezetés, és a közvilágítás fejlesztése is megvalósul.</p>
A projekt célja, elvárt eredmények	<p>A fejlesztés következtében javul a települési úthálózat minősége, biztonságosabbá válik az ipari parki cégek megközelíthetősége, javul a településrész környezeti állapota, javulnak a gyalogos és tömegközlekedés feltételei, vonzóbbá válik a vállalkozási környezet.</p> <p>Kapcsolódó tematikus célok: T1, T4</p>
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektterv: KDOP-4.2.1/B-11-2012-0034, tartaléklistán 1. helyezett projekt; a projekt indításához szükséges tervek - engedélyezési terv (kiviteli szintű) - rendelkezésre állnak
Szinergiák	A projekt kapcsolódik a K1 projekthez, azzal együttesen tölti be célját.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó 300 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: 12 hónap

A projekt címe	A5/2. Az Ipari Park fejlesztésének "soft" elemei
A projekt indokoltsága, szükségesség	A Tata-Tatabánya-Oroszlány várostérség fejlődését segítheti a térségi és helyi vállalkozások (beszállítói, értékesítési stb.) hálózatba integrálódása. A helyi vállalkozói képességek és vállalkozási kedv gyenge, az információcsere elégtelen. A projekt ezen kíván változtatni.
A projekt tartalma	Ipari parki kapcsolattartás, működtetés és „support” (támogató) jellegű tevékenységek újrászervezése. Önkormányzati szervezésű térségi vállalkozói fórumok, szakmai napok, üzleti reggeli rendszerének kialakítása
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt eredményeként nő a vállalkozási kedv, a vállalkozások száma. Javul a vállalkozók képzettsége; új kapcsolatokat, a helyi vállalkozásokra alapuló hálózatok alakulnak ki. Kapcsolódó tematikus célok: T1
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata, az Ipari park vállalkozásai
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt kapcsolódhat az A5/3.-hoz; erősíti a K5-öt, elősegítheti az ipari park bővülését, élénkítheti a helyi gazdasági életet, középtávon csökkentheti a munkanélküliséget
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 50 Mft
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 18 hónap

A projekt címe	A5/3. Az Oroszlányi szakképzés megteremtése
A projekt indokoltsága, szükségesség	A helyi lakosság szakképzettsége gyakran nem felel meg a helyi munkáltatói igényeknek, emiatt a munkaerőpiaci helyzet rossz, ugyanakkor a vállalkozások a térségen kívülről kénytelenek munkaerőt toborozni. A helyi szakképzés nem az igényeknek megfelelő képzéseket ill. volumnat kínál, így a város nem tudja piacképes munkaerővel kiszolgálni az Ipari Parkot és a kapcsolódó vállalkozásokat. A projekt részeként tanműhely kerülhet kialakításra, ahol az igényeknek megfelelő képzettségű és mennyiségű munkaerő képezhető, ehhez az Ipari Parki cégek szakképzési hozzájárulásának felhasználását is hozzá lehetne rendelni.
A projekt tartalma	Az ipari parki cégek és az önkormányzattal részvételével saját települési szakképző társaság/ipari parki tanműhely létrehozása, települési középfokú/szakképzési ösztöndíj rendszer bevezetése. Inkubátorház létesítése, igények, lehetőségek feltárása
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt eredményeként létrejön a helyi igényeket figyelembe vevő (iskolás és felnőtt) szakképzési rendszer. Az itt végzetek munkához jutási esélye illetve a vállalkozások munkaerő ellátottsága javul. Kapcsolódó tematikus célok: T1, T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata, az Ipari park vállalkozásai
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt kapcsolódhat az A5/2.-höz; elősegítheti az ipari park bővülését.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 200 Mft
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 18 hónap

Külterület:

■ **A6: Majki remeteség és Bányászati Múzeum területe:**

A projekt címe	A6/1. Oroszlány-Majk turisztikai attrakcióinak fejlesztése és összehangolása a környező Vértesi erdők turistaútvonalainak korszerűsítésével
A projekt indokoltsága, szükségesség	Oroszlány turisztikai fejlesztései célszerűen a Majki remeteség környékére szerveződnek. Szükséges egy turisztikai (információs, de attrakciókkal, szállás- vendéglátó szolgáltatással is bíró) központ létrehozása. Erre alkalmas helyszín a Bányamúzeum területe.
A projekt tartalma	<p>A tervezett projekt Oroszlány külterületén, Majkon valósulna meg, valamint kiindulópontként érintené a környék turistaútvonalait tájékoztató táblák kihelyezésével, mivel a Kék-túra Egyesület egy másik projekt keretében tervezi ezek fejlesztését.</p> <p>fejlesztés helyszínei az Oroszlányi 080 Helyrajzi számú volt XX-as akna, jelenleg Bányászati Múzeum, a 079/1 Hrsz-ú ún. Grófi út, a 0101 Hrsz-ú gyűjtőútnak kijelölt Takács Imre út (jelenleg földút), 083 Hrsz-ú Kolostorerdő (turistaútvonal fejlesztés). A 079/2 Hrsz-ú közút csak úrszelvényezéssel érintett, míg a tájékoztató és útbaigazító táblák a Vértessomló 017/5 Hrsz-ú Vitányvári kirándulólhelynél, a 017/3 Hrsz-ú Szarvaskútnál, és a Várgesztesi kirándulóerdőnél (096/5, 102, 105 Hrsz-ú erdőterületeken) kerülnek kihelyezésre.</p> <p>A projekt keretében a 080 Hrsz-ú ingatlanon történne meg Turisztikai fogadóépület kiépítése, mely előtt az eddig hiányzó parkolóhelyek is kialakításra kerülnének. A családbarát és kerékpáros fejlesztési elemek is itt valósulnának meg.</p> <p>Bányászati Múzeum fejlesztése A Múzeum területe –belső úthálózata, zöld felületei, terei általános rendezést nyernek és akadálymentessé válnak.</p> <p>A trafóház és a volt Porta épület elbontásra kerül, mert sem állagát, sem állékonyágát tekintve, sem koncepcióban nem tartható meg.</p> <p>Az elbontott trafóház helyére későbbi fejlesztési ütem keretében gyermek kalandpark kerülhet.</p> <p>4D vetítő</p> <p>Az egyszintessé átalakított épületben (volt személyfelvonó akna gépház) 4D technológiával rendelkező attrakció kör alapú vetítő terem kerül elhelyezésre 20 – 30 néző befogadására. A 3D-s látvány mellett szaghatás kíséretében is átélhetik a bányába történő leszállás élményét a látogatók</p> <p>Kiállító terem</p> <p>Állandó bányászati kiállítás céljára a volt kompresszorház épülete lesz átalakítva kiállító teremmé. Külső-belső felújítás pellett kazános fűtés kerül kiépítésre. Az állandó kiállítást a multimédiás bemutatószerzők mellett mobilguide okostelefon alkalmazás elkészíttetése és ingyenes letölthetősége egészíti ki</p> <p>Raktár épület</p> <p>A jelenleg múzeumként funkcionáló (funkciót ténylegesen ellátni nem tudó) épület helyiségei raktári funkciót kapnak és a közforgalom elől elzárt területek lesznek.</p> <p>Kilátó:</p> <p>A teherfelvonó alkalmas kilátó funkció betöltésére, ennek megvalósítása fontos látványeleme a fejlesztésnek</p> <p>Rendezvényter:</p> <p>A múzeumi rész belső tereit parkosítással egybekötött rendezvényternek alakítanánk ki.</p> <p>A Kolostorerdőben erdei jóléti bútorok kerülnek kihelyezésre, erdei játszószerzőkkel együtt.</p> <p>A Grófi út burkolata felújítást követően kerékpárral is jól használhatóvá válik, és a Majki Műemlék irányába biztosítja az összeköttetést.</p>
A projekt célja, elvárt eredmények	<p>A projekt eredményeképpen elkészül ~1 km felújított gyalogút, új parkoló férőhelyek, a várható látogatottság: ~20 ezer látogató/év lesz. Új turisztikai fogadóépület, új rendezvényter, új kiállítóter épül, létrejön ~8,5 fő új munkahely a tervezett árbevétel ~12 millió Ft/év.</p> <p>Kapcsolódó tematikus célok: T1, T2</p>
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata, Központi Bányászati Múzeum Alapítvány
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata, Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, Vértesi Erdő Zrt., Pro Vértess Alapítvány, helyi vállalkozások partnerségi megállapodás alapján
Előkészítettség	Projektterv: (KDOP-2.1.1/B-12-2012-0016), építési engedély, engedélyezési terv

Szinergiák	Kapcsolódó projektek: A6/2 (a terület közös), K4, K5, H1, E6, E19. Az oroszlányi turisztika megteremtésének alapvető projektje, megvalósításához szükséges a városi turisztikai szervezet (E20) létrehozása.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 700 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 20 hónap

A projekt címe	A6/2. A Vértes Északi kapuja attrakció és szolgáltatásfejlesztése
A projekt indokoltága, szükségesség	Oroszlány turisztikai fejlesztései célszerűen a Majki remeteség környékére szerveződnek. Szükség es egy turisztikai (információs, de attrakciókkal, szállás- vendéglátó szolgáltatással is bíró) központ létrehozása. Erre alkalmas helyszín a Bányamúzeum területe. A Bányászati Múzeum és kapcsolódó majki fejlesztések kiegészítéseként további fejlesztésekkel szükséges erősíteni a terület attraktivitását, szélesíteni kell az igénybe vehető szolgáltatások körét.
A projekt tartalma	Scharf mozdony és szerelvény rövid felszíni szakaszon történő üzembe helyezése. A múzeum fejlesztésére felfűzve a Vértes É-i kapuja koncepciójának és a különböző aktív és zöldturisztikai, valamint kerékpáros turisztikai elemek és hálózatok kapcsolódási pontjának megvalósítása. Vallási háttérű attrakciófejlesztés, helyi termékek előállítását, népszerűsítését lehetővé tevő fejlesztések megvalósítása is a projekt része.
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt eredményeként bővül a turisztikai attrakciók kínálata, új munkahelyek jönnek létre. Kapcsolódó tematikus célok: T1, T2
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata, Központi Bányászati Múzeum Alapítvány
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata, Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, Vértesi Erdő Zrt., helyi vállalkozások partnerségi megállapodás alapján
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Kapcsolódó projektek: A6/1 (a terület közös), K4, K5, H1, E6, E19. Megvalósításához szükséges a városi turisztikai szervezet (E20) létrehozása.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 300 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 18 hónap

■ **A7: Német, Nyíres dűlő szociális fejlesztései:**

A projekt címe	A7/1. "Önkormányzati Gazdaság" fejlesztése
A projekt indokoltága, szükségesség	Oroszlány város csökkenő lakosságszáma mellett a városban élő szociális és más hátrányokkal küzdő részben roma lakosság aránya relatív módon nő. A lakosságnak e rétegének egy része a Német és Nyíres dűlő infrastruktúra nélküli külterületi, szegregált területein élnek. A város folyamatosan komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a hátrányokkal küzdő, első sorban roma lakosság felzárkózását elősegítse, életkörülményeinek javulását támogassa, ezzel a szegénységi ciklust megszakítsa.
A projekt tartalma	A Német-Nyíres dűlő területén kertműveléssel foglalkozó, azt oktató "Önkormányzati Gazdaság" létrehozása és működtetése a projekt célja, mely a közfoglalkoztatásra is épít. Az Önkormányzati tulajdonú földterületeken olyan gazdaság kerülhet kialakításra, mely az év nagyobb felében munkát biztosíthat a bevont családok számára. A gazdaság helyi termékeket állítana elő, melyeket a helyi intézményeket is ellátnák alapvető és ellenőrzött élelmiszerekkel. A projekt keretében a városgazdálkodáshoz kapcsolódó kertészet is kialakításra kerülne, így a városüzemeltetés költségei is alacsonyabban tarthatóak, illetve azonos ráfordítással magasabb szolgáltatás biztosítható a lakosság számára.
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt elősegíti a hátrányos helyzetű lakosok szakképzettséghez, ezen keresztül munkához jutását, integrálódásukat a társadalomba. Kapcsolódó tematikus célok: T1, T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Életút Egyesület
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Az A2/2, E1 és A7/2 projektekhez kapcsolódva csökkenti a társadalmi feszültségeket, segíti a felzárkóztatást, esélyt ad a munkához jutáshoz, társadalmi beilleszkedéshez, 3-10 új munkahelyet is jelenthet.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 200 Mft
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 24 hónap

A projekt címe	A7/2. "OROSZLÁN(Y)-RÉSZ" projekt továbbfejlesztése
A projekt indokoltága, szükségesség	Oroszlány város csökkenő lakosságszáma mellett a városban élő szociális és más hátrányokkal küzdő részben roma lakosság aránya relatív módon nő. A lakosságnak e rétegének egy része a Német és Nyíres dűlő infrastruktúra nélküli külterületi, szegregált területein élnek. A város folyamatosan komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a hátrányokkal küzdő, első sorban roma lakosság felzárkózását elősegítse, életkörülményeinek javulását támogassa, ezzel a szegénységi ciklust megszakítsa. A projekt a korábbi Komplex-telep projektben elért eredmények továbbfejlesztését tartalmazza.
A projekt tartalma	Antiszegregációs programok a Német-Nyíres dűlő hátrányos helyzetű lakosságának számára. Az Óvárosi KAPU projekthez hasonló szociális, közösségi, oktatási, prevenciós, civil programok. A cél eléréséhez fontos, hogy a résztvevők köre hosszabb ideig (évekig) közel állandó legyen. A projekt keretében foglalkoztatási programelemek is megjelennek, melyek a helyi adottságokhoz kapcsolódnak.
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt elősegíti a hátrányos helyzetű lakosok szakképzettséghez, ezen keresztül munkához jutását, integrálódásukat a társadalomba. Fontos cél a résztvevők és környezetük hozzáállásának pozitív változása. Kapcsolódó tematikus célok: T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Életút Egyesület, Türr István Képző és Kutató Intézet
Előkészítettség	Projektötlet

Szinergiák	Az A2/2, E1 és A7/1 projektekhez kapcsolódva csökkenti a társadalmi feszültségeket, segíti a felzárkóztatást, esélyt ad a munkához jutáshoz, társadalmi beilleszkedéshez, 3-10 új munkahelyet is jelenthet.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 200 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016 időtartama: 36 hónap

2.3 AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜLI FEJLESZTÉSEK

KULCSPROJEKT-JAVASLATOK:

A projekt címe	K1. Az oroszlányi ipari park területének bővítése, kiszolgáló létesítményeinek fejlesztése. Belső feltáró út építése és a hozzá kapcsolódó csapadék, szennyvíz és közvilágítási rendszer kiépítése.
A projekt indokoltsága, szükségesség	<p>Az Oroszlányi Ipari Park hosszú évek óta stabilan működik, a letelepedett nagycégek (Borg Warner, Zenon, Wescast, stb.) folyamatosan bővíteni tudják termelésüket. Az ipari park jelenleg szabad területei megteltek, zöldmezős és barnamezős irányban van mód a területbővítésre, a barnamezős területek (korábbi bányai ipari területek) megközelíthetősége jelenleg nem biztosított, mivel a korábbi nagyvállalati (belső) üzemek megközelíthetőségét biztosító külső telkek tulajdonost cseréltek és az oda vezető belső utak kapcsolatok így megszűntek illetve az újonnan kialakult területek megközelíthetőségét a településrendezési terv szerint más irányból szükséges biztosítani.</p> <p>A jelenlegi tulajdonviszonyok szerint a tervezett Önkormányzati tulajdonú útterület főként céges (magán) tulajdonban szereplő területek között halad el, azokat tárja fel, az útterület nem része az Ipari Parknak, de Ipari Parki területet köt be a Mindszenti útra, melyen a teher és tömegközlekedés jelenleg is folyik. Az MVM Oroszlányi Erőművének SRF alapú tüzelőanyag ellátásához kapcsolódó projektjéhez kapcsolódó területnek is közúti kapcsolatot biztosítana a megépítendő út, emellett a Borg Wagner épülő új gyártócsarnokának közúti megközelítését is biztosítaná, így az Ipari Park területét kötné be az úthálózatba.</p> <p>Jelen projekt keretében kiépítendő feltáró út és a hozzá kapcsolódó műtárgy (híd) az Ipari Park részét képező ingatlanokon halad át. Az útterület által érintett ingatlanok főként céges (magán) tulajdonban vannak és hasznosításuk az út megépítését követően történhet meg. A kialakítandó útterület önkormányzati tulajdonú.</p> <p>A Mindszenti út mentén az ÉDV Zrt. beruházásának keretében új szennyvíz gerincvezeték épül melyre a rákötést és az új területek irányába történő kiépítést jelen projekt szintén tartalmazza.</p>
A projekt tartalma	<p>A projekt a jelenlegi Ipari Park belső területének elérhetőségét kívánja megteremteni úgy, hogy újabb Vállalatok, vállalkozások letelepítéséhez szükséges területek elérhetőségét tudja biztosítani.</p> <p>Feltáró út építése: barnamezős, belső területen kétsávos, szilárd burkolatú feltáró út építése 300 fm hosszban, közvilágítással (12 világítóoszlop), csapadékvíz elvezetéssel. Az új, feltáró út hossza 300 m, szélessége 7,00 m, tervezési osztálya B. VI. d A, forgalmi terhelési osztálya D („nehéz”) lenne.</p> <p>Csapadékvíz elvezetés kiépítése: az épülő út mentén a Pénzes-patak mint befogadó mederrendezésével valósul meg 300 m hosszban.</p> <p>Közvilágítás kiépítése: 12 világítóoszlop kiépítésével valósul meg a közvilágítás kiépítése.</p> <p>Szennyvíz csatorna építése: összesen 300 fm hosszban D315 (DN300) KG PVC szennyvízcsatorna, szükség szerinti védőcsővezéssel és 8 aknával.</p> <p>2. ütemben a maradék 700 méter út építése is szükséges.</p>
A projekt célja, elvárt eredmények	<p>A projekt megteremti a barnamezős területekre települő vállalkozások infrastrukturális ellátottságát és hasznosítását, ezáltal növelheti a foglalkoztatottságot, az önkormányzati bevételeket.</p> <p>Kapcsolódó tematikus célok: T1</p>
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlányi Szolgáltató Zrt. ÉDV Zrt.
Előkészítettség	Projektkezdőmunkák: vízjogi létesítési engedély és részletes kiviteli tervek rendelkezésre állnak
Szinergiák	A projekt lehetővé teszi az A5: Ipari park fejlesztése akcióterület céljainak megvalósítását, ezek előfeltétele. Ezen keresztül növelheti a város megtartó erejét.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye: 1.ütem:~ bruttó 150 MFt, 2.ütem:~ bruttó 350 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: 2016 ; időtartama: 12 hónap

A projekt címe	K2. Oroszlány – M1-es autópálya kapcsolatának kiépítése (Megyehatár – Bokod – Környe (elkerülő) főúti paramétereinek kialakítása)
A projekt indokoltsága, szükségesség	Oroszlány és Környe elemi érdeke, hogy az települések belterületét elkerülő úton keresztül lehessen elérni az Oroszlányi Ipari Parkot az M1-es autópályáról. Az Ipari Parkot jelenleg Környe és Oroszlány főutcáján haladva lehet megközelíteni, ez lég- zaj- és porszenyezést, forgalmi terhelést és balesetveszélyt okoz
A projekt tartalma	Oroszlány (Ipari Park) – M1-es autópálya közúti kapcsolatának kialakítása érdekében 2011-ben Oroszlány a nyomvonallal érintett településekkel együttműködési megállapodást kötött (Bokod, Dad, Környe, Kecskéd). A projekt ötletet a NIF karolta fel és bővítette ki a Tatabánya D-i elkerülő, Tata elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányba történő bevonásával. A 1222/2011. Kormány rendeletben a III. programciklusban szerepel a 812. számú főút 1. ütemű fejlesztési eleme, mely tartalmazza ezen érintett szakaszokat. A megvalósíthatósági tanulmány 2015-ben készül el.
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt eredményeképpen 12,2 km új, 2x2 sávú, településeket elkerülő út épül meg. Kapcsolódó tematikus célok: T1, T4, T5
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	NIF, Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Környe települések
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt lehetővé teszi az A5 : Ipari park fejlesztése akcióterület céljainak megvalósítását, ezáltal közvetve növelheti a foglalkoztatottságot, a városi bevételeket Csökkenti a belterület forgalmát, szennyezettségét, ezáltal növeli a városi komfortot.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 7000 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 15 hónap

A projekt címe	K3. Az Oroszlányi távhőellátás biztosítása új fűtőmű építésével
A projekt indokoltsága, szükségesség	Az oroszlányi széntüzelésű erőmű továbbműködtetése nemcsak energiapiaci kérdés, mivel a város távfűtését is ez a létesítmény biztosítja. Az unió irányába Magyarország vállalta, hogy széntüzelésű erőmű helyett más módon oldja meg az oroszlányi erőmű működtetését. Átmeneti megoldásként gázüzemű fűtőmű építése is lehetséges.
A projekt tartalma	A város távhő-ellátásának biztosítása érdekében a tulajdonos MVM Zrt. biomassza alapú erőmű építésének előkészítését indította meg, de a legújabb vizsgálatok SRF (hulladék) alapú erőmű építését vizionálják. A beruházás magas bekerülési költségű, de CO ₂ kvóta szempontjából és helyi termelői láncok kialakításának szempontjából is számos előnnyel jár. Az erőműtől a városba vezető primer távhő vezeték cseréje KEOP-5.4.0 pályázat keretében folyamatban lévő beruházása az távhőszolgáltató Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-nek.
A projekt célja, elvárt eredmények	Az erőmű biomassza tüzelésre való átállítása révén csökken a környezetterhelés, fenntartható marad, és tovább fejleszthető a már kiépült és jól működő városi és ipari parki távhőellátás. Az SRF alapú erőmű hosszútávú megoldás lenne és üzleti előnyökkel is kecsegtető beruházást hozna a városba, emiatt Oroszlány szerepe felértékelődne, az iparüzési adóbevétel szempontjából is fontos be-ruházás valósulna meg. Kapcsolódó tematikus célok: T1, T3, T4, T5
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata, (MVM Zrt.)
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata, MVM Zrt.
Előkészítettség	Projektkezdeményezés: megvalósíthatósági tanulmány
Szinergiák	Az erőmű átállítása biomassza tüzelésre kapcsolódik az ipari park infrastrukturális fejlesztéséhez (A5,), a lakótelepek infrastrukturális fejlesztéséhez.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 5200 MFt

Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 15 hónap
A projekt címe	K4. A Majki kastélyprogram és az Oroszlányi turisztikai fejlesztések összehangolása
A projekt indokoltsága, szükségesség	Az oroszlányi turisztikai fejlesztések központi eleme kézenfekvően a műemléki védettségű Majki remeteség, melynek rekonstrukciója állami keretek közt valósul meg. A város Majk mellett, a Bányászati Múzeum területén kívánja létrehozni turisztikai központját. Célszerű lenne az állami és városi fejlesztések összehangolása a turisztikai infrastruktúra együttműködő, közös kialakítása, egységes arculat megteremtése.
A projekt tartalma	A Majki Kamalduli Remeteség „Nemzeti Kastélyprogram” keretében megvalósuló II. és III. ütemének elősegítése, a közös kommunikációs és útbaigazító rendszerek kialakítása Majkon, . A nemzeti kastélyprogram keretében a cellaházak rekonstrukciója, fogadóépület, kastélygazdaság visszaállítása képezi a projekt részét.
A projekt célja, elvárt eredmények	Együttműködő menedzsment, összehangolt, egységes arculatú tájékoztatói - információs rendszer, egymásra épülő szolgáltatások kialakítása a cél. Kapcsolódó tematikus célok: T2, T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Vértesi Erdő Zrt.
Előkészítettség	Projektkezdésmenyezés: Engedélyezési terv
Szinergiák	Az összehangolt, közös munka és kommunikáció növeli a turisztikai menedzsment hatékonyságát, javíthatja a meglévő és tervezett létesítmények kihasználtságát. Kapcsolódó akcióterület: A6: Majki remeteség és Bányászati Múzeum területe
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 1600 Mft
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: 36 hónap

A projekt címe	K5. Városi egységes marketing és kommunikációs arculat kidolgozása
A projekt indokoltsága, szükségesség	Bár Oroszlány büszkén őrzi bányász múltját és hagyományait, a bányászat megszűnésével lezárult egy korszak a város életében. Oroszlány már most is vonzó természeti környezettel rendelkező ipari város, mely a jövőben a Vértés egyik turisztikai központjává kíván válni. Ahhoz, hogy a köztudatban Oroszlányhoz ne az elmúlt rendszer (mára) lepusztult bányászvárosának képe, hanem egy modern iparral rendelkező, tiszta természeti környezetet, sokszínű városi és turisztikai szolgáltatást kínáló település képe társuljon, céltudatos, kitartó munka szükséges.
A projekt tartalma	Városi egységes marketing és kommunikációs arculat kidolgozása, városmarketing szervezet-tevékenység életre hívása, hozzá kapcsolódó médiatartalmak megjelenítése.
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt célja a városmarketing megteremtése Oroszlányban, amelynek tevékenysége a városról kialakult kép változásával mérhető. Kapcsolódó tematikus célok: T2, T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata,
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata,
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A sikeres városmenedzselés, marketing egyaránt segíti az ipari és turisztikai vállalkozásokat, erősíti a társadalmi kohéziót, a helyi identitást.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 50 Mft
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: min. 36 hónap

HÁLÓZATOS PROJEKTJAVASLATOK:

A projekt címe	H1. Kerékpárút-hálózat fejlesztése bel- és külterületen
A projekt indokoltága, szükségessége	Bár Oroszlány belterülete nagyjából sík, és a város méretei folytán a kerékpározás a leghatékonyabb közlekedési mód lehetne, a városban mindössze egy kiépített kerékpárút van, a Rákóczi út mentén.
A projekt tartalma	A projekt keretében egyrészt a település központját átvívó kerékpárút meghosszabbítása, a település többi részének kerékpárúton történő elérhetőségének kialakítása valósulhat meg. Fontos célállomások a település Ipari parkja, illetve szélső lakóterületei. Ennek mentén a jelenleg HUSK projekt keretében készül Oroszlány – Kecskéd – Környe – Tatabánya kerékpárút engedélyezési tervében foglaltakhoz való csatlakozással képzelhető el a város kerékpárút hálózatának bővítése. Külterületen a már kiépített Által-ér menti kerékpárúthoz történő csatlakozás kialakítása a fő szempont. A fenti településközi kerékpárút szinte minden egyes érintett település terveiben szerepel. A projektjavaslat második ütemeként a Csákvár felé vezető kerékpárút kiépítése a Vértesen át Velencei tó felé teremtene összeköttetést.
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt keretében megépülhet: I. ütem: ~ 5 km új belterületi kerékpáros és gyalogút a kapcsolódó közvilágítással, ~ 15-17 km új településközi kerékpárút II. ütem: ~29 km kijelölt ill. épített kerékpárút Kapcsolódó tematikus célok: T2, T3, T4, T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata,
Partnerek, stakeholderek	I. ütem: Oroszlány Város Önkormányzata; Kecskéd Község Önkormányzata, Környe Község Önkormányzata, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, KEM Sportszövetségek Szövetsége, Által-ér Szövetség II. ütem: Oroszlány Város Önkormányzata, KEM Sportszövetségek Szövetsége
Előkészítettség	Projektkezdeményezés: kiviteli szintű engedélyezési terv
Szinergiák	A kerékpárút- fejlesztések javítják a városi komfortot, a munkába járás feltételeit, elősegítik a turisztikai célok megvalósítását. A kerékpárhasználat elterjedése javítja a környezet állapotát, a lakosság egészségi állapotát. A projekt összeköttetést teremt az Oroszlányi és a Környe-Tatabányai Ipari Parkok között, emellett kerékpárúton elérhetővé válik Szlovákia (Komárno, Gúta, Karva), II. ütemben Csákvár és rajta keresztül a Velencei-tó.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye: I. ütem: bruttó ~ 1700 MFt (400MFt+1300MFt) II. ütem: bruttó ~ 1400 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: I. ütem: ~2016; időtartama: 18 hónap II. ütem: ~2019; időtartama: 20 hónap

A projekt címe	H2. Oroszlányi oktatási intézmények felújítása, bővítése, taneszközök és játékpark fejlesztés
A projekt indokoltsága, szükségesség	<p>Az Ipari Parki cégek létszámbővítése középtávon oktatási fejlesztési kötelezettségeket ró az Önkormányzatra. A város Önkormányzata a Borbála Telepi, a Malomsori Óvoda, az Asztalos J. utca 7. szám alatt álló 100 fős Móra Ferenc Kollégium korszerűsítését kívánja elvégezni, az energiavesztesség feltáró auditok a munkák szakszerű előkészítésekként elkészültek.</p> <p>Az épületek mind szerkezeteikben, mint energiafogyasztó rendszereikben erősen elavultak, építésük óta nem történt jelentős energetikai felújítás. Az intézmények fenntartása jelentős összegbe kerül a városnak, a használati komfort pedig nem éri el a mai elvárható szintet.</p> <p>Az Önkormányzati óvodákban fejlesztőmunka eszközellátását feltétlenül megújítani szükséges, az udvari játszóeszközök, sportfelszerelések pedig meg kell feleljenek a minősítési rendszereknek. Szükséges az óvodai tornaszobák bővítése is.</p>
A projekt tartalma	Az épületek általános belső, valamint energetikai korszerűsítése, eszköz- és játék, sporteszköz-fejlesztés.
A projekt célja, elvárt eredmények	<p>A projekt eredményeképpen kb. 50%-os energiamegtakarítás lehetséges. Az eszköz- és játékpark-fejlesztés eredménye a fenntartható színvonalas pedagógiai munka.</p> <p>Kapcsolódó tematikus célok: T5, T6</p>
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	<p>Oroszlány Város Önkormányzata</p> <p>Oroszlány Város Óvodái</p>
Előkészítettség	<p>Energetikai korszerűsítés: projektterv, Borbála Telepi Óvoda: (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0100), kiviteli terv; Malomsori Óvoda: (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0023), kiviteli terv, Móra Ferenc Kollégium: (KEOP-5.5.0/B-12-2012-0301), engedélyezési terv, építési engedély</p> <p>Eszközpark-korszerűsítés, tornaszoba-bővítés: projektötlet</p>
Szinergiák	A projekt csökkenti az energiafelhasználást, ezáltal védi, javítja a környezeti állapotot, növelheti a városi komfortot. A magas színvonalú pedagógiai munka segíti a felzárkóztatást, ezáltal növelheti a társadalmi kohéziót, végső soron a város megtartó erejét.
Költségigény	<p>A projekt teljes becsült költségigénye:</p> <p>Óvodák korszerűsítése-bővítése: bruttó ~225 MFt</p> <p>Kollégium korszerűsítése: bruttó ~70 MFt</p>
Ütemezés	<p>A projekt várható kezdési időpontja:</p> <p>Óvodák korszerűsítése-bővítése: 2016 ; időtartama: 6 hónap</p> <p>Kollégium korszerűsítése: 2018 ; időtartama: 8 hónap</p>

A projekt címe	H3. Sportolási lehetőségek fejlesztése Oroszlányban
A projekt indokoltsága, szükségesség	A város sporthagyományokban és sportolási lehetőségekben gazdag, a létesítmények többsége azonban leromlott állapotú, nem felel meg a sportszakmai feltételeknek. Évek óta napirenden van a súlyemelő terem felújítása, valamint a Gárdonyi Sportcentrum bővítése. Szükséges a Gimnázium udvarán található sportpályák felújítása, korszerű futópálya kialakítása.
A projekt tartalma	A Gárdonyi Sportcentrum további fejlesztése és bővítése, a súlyemelő terem jelenlegi helyén történő felújítása és az épület korszerűsítése.
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt eredményeképpen jelentősen javulnak a sportolási lehetőségek. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5, T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata, OSE
Előkészítettség	projektötlet
Szinergiák	A projekt csökkenti az energiafelhasználást, ezáltal védi, javítja a környezeti állapotot, a sportolási lehetőségek javítása növeli a városi komfortot.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye: Gárdonyi Sportcentrum bővítése-fejlesztése: bruttó ~600 MFt Súlyemelő terem felújítása: bruttó ~90 MFt Bokszolók edzőtermének kialakítása: bruttó ~30 M Ft Gimnázium sportudvarának fejlesztése: bruttó ~100 M Ft; mindösszesen:~ 820 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: Súlyemelő terem felújítása: 2016; időtartama: 8 hónap Gárdonyi Sportcentrum bővítése-fejlesztése: 2018; időtartama: 12 hónap Gimnáziumi sportudvar fejlesztése: 2019.; 8 hónap

A projekt címe	H4. Hulladékgyűjtés, -kezelés és -lerakás fejlesztése, bővítése
A projekt indokoltsága, szükségesség	Az OKÖ Zrt. tulajdonában lévő oroszlányi hulladéklerakó 2013-ban megtelt, így a közszolgáltatás során begyűjtött hulladékot a Vertikál Zrt. közreműködésével a Polgárdi-i hulladéklerakóba szállítják. A hulladéklerakó bővítése nélkül folyamatos veszteséget termel az OKÖ Zrt., mely Tata, Környe, Dad, Bokod, Kecskéd hulladékát is kezeli. Megoldatlan a hulladékválogatás, ami az újrahasznosítás feltétele is lenne.
A projekt tartalma	A hulladéklerakó bővítése, Térségi Hulladékválogató mű létesítése az OKÖ Zrt. telephelyén, az Oroszlányi szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása, települési zöldhulladék komposztáló telep kialakítása a Szennyvíztelep vagy a Hulladéklerakó területén
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt eredményeképpen lehetővé válik mintegy 28.000 t/év hulladék lerakása és válogatása, a várható éves működési költség ~150 millió Ft-tal csökkenne, létrejönne legalább 10 új munkahely Kapcsolódó tematikus célok: T1, T5
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata OKÖ ZRT.
Előkészítettség	A hulladéklerakó bővítése: projektkezdésmenyezés, engedélyezési terv, építési engedély, kiviteli terv Térségi Hulladékválogató mű, szelektív hulladékgyűjtés, komposztáló telep: projektötlet
Szinergiák	A hulladéklerakó bővítése komoly megtakarítást jelent, a Hulladékválogató mű munkahelyeket is teremt. Csökken a környezetterhelés, lehetővé válik a hulladék újrahasznosítása.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye: A hulladéklerakó bővítése, Térségi Hulladékválogató mű: bruttó ~2300 MFt Szelektív hulladékgyűjtés, komposztáló telep: bruttó ~300 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja:

A hulladéklerakó bővítése, Térségi Hulladékválogató mű: 2015 ; időtartama: 10 hónap Szelektív hulladékgyűjtés, komposztáló telep: 2017 ; időtartama: 8 hónap

A projekt címe	H5. Felszíni vízelvezetés rendszerének fejlesztése belterületen
A projekt indokoltsága, szükségesség	Az oroszlányi Óváros csapadékvíz elvezetése régóta megoldatlan probléma, mert a ~60 éves vezetékek kis keresztmetszetűek, sok helyen sérültek, törtek. Ugyancsak megoldatlan probléma az Erdész utca csapadékvíz elvezetése.
A projekt tartalma	A projekt keretében a Fürst Sándor út mentén a Rákóczi Ferenc útig teljes egészében szükséges kicserélni a csapadékvíz elvezető rendszer főgerincét és az arra csatlakozó kisebb mellékágakat is ellenőrizni kell. Meg kell oldani a kétes elvezetésű csapadékvizek hálózatra vezetését. Az Erdész utcában a vízelvezetés megoldása az adottságok miatt zárt rendszerű elvezetéssel oldható meg. A projekt része a Kertekalja-patak, mint befogadó olajfogó és szűrő műtárggyal történő ellátása és medertisztítása.
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt eredményeképpen megoldódik a fenti területek csapadékvíz-elvezetése. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4, T5
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Óváros csapadékvíz elvezetése: projektkezdemenyezés, engedélyezési tervdokumentáció kiviteli terv, engedély Erdész utca csapadékvíz elvezetése: projektterv, (KDOP-4.1.1/E-11-2012-0016), engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli terv, engedély
Szinergiák	A projekt javítja a közműellátottságot és a környezeti állapotot, lehetővé teszi a közterületek további fejlesztését, ezáltal növelheti a városi komfortot.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye: Óváros csapadékvíz elvezetése: bruttó ~200 MFt Erdész utca csapadékvíz elvezetése: bruttó ~65 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: Óváros csapadékvíz elvezetése: ~2016 ; időtartama: 8 hónap Erdész utca csapadékvíz elvezetése: ~2017; időtartama: 5 hónap

A projekt címe	H6. Fotovoltaikus rendszerek alkalmazása intézményeken
A projekt indokoltsága, szükségesség	Az oroszlányi iskolák és a Polgármesteri Hivatal villamos energia-felhasználásának fotovoltaikus biztosítása jelentős megtakarítást eredményezne az intézmények számára. Az épületek tetőszerkezete alkalmas a napelemes rendszerek telepítésére és megfelelő tájolására.
A projekt tartalma	Az épületekre napelemes rendszerek kerülnek telepítésre, melyek kiváltanák az épületek fogyasztásának nagy részét. Kedvező adottságok esetén érdemes megvizsgálni az intézményhez közeli közvilágítási oszlopok leválasztását és az épületek napelemeiről való kiszolgálását.
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt eredményeképpen az iskolák esetében kb. 80%-os, a Polgármesteri Hivatal esetében kb. 50%-os energiamegtakarítás lehetséges. Kapcsolódó tematikus célok: T5
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektkezdemenyezés: felmérés, hálózati engedélyezés
Szinergiák	A projekt csökkenti az energiafelhasználást, ezáltal védi, javítja a környezeti állapotot, növelheti a városi komfortot.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye: bruttó ~136 MFt

Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: 2018; időtartama: 5 hónap
A projekt címe	H7. Belterületi utcák felújítása, és forgalomtechnikai korszerűsítése
A projekt indoklottsága, szükségesség	<p>Oroszlány Város egyik fő gyűjtőútja a Fürst Sándor utca, mely a vasútállomást összekötve halad az Ipari Park szélét jelentő Mester utcáig. Az utca felújítása, forgalomrendezése, parkolási anomáliáinak megoldása égető feladat. Az 1950-es években épült útszakasz közműveinek rendezése is szükséges a felújítás utáni zavartalan üzemeltetés és karbantartás érdekében.</p> <p>A Táncsics Mihály utcán haladnak el a tömegközlekedési eszközök, több iskola is található az út mellett és a település egyik nagyobb lakótelepe is itt terül el. Az utca összeköti a város főutcáját és az Ipari Parkot. Az útburkolat igen elhasználódott, a közművek cserére, kiváltásra szorulnak, a kerékpározásra megnövekedett igény miatt kerékpárút, kerékpársáv kialakítása szükséges, ezzel együtt az útszakasz akadálymentesítése is megtörténik.</p> <p>Népek barátsága út és kapcsolódó utcái mentén számos közintézmény (óvoda, bölcsőde, iskola) található, emiatt az elhasználódott járdaszakaszok felújítása, akadálymentesítés is megoldandó feladat. Az útburkolat is igen elhasználódott, felújítása nem halogatható tovább.</p>
A projekt tartalma	Fürst Sándor utca burkolat és járdafelújítása új parkolóhelyek kialakításával, közműfelújítással; Táncsics Mihály utca útburkolat felújítása, kerékpáros és gyalogút kialakítása, közműfelújítás; Népek barátsága út burkolat és járdafelújítása.
A projekt célja, elvárt eredmények	<p>A Fürst Sándor utcában: ~1 km aszfaltozott út és járda felújítása, kiépítése, ~60 új parkoló kialakítása, kapcsolódó közműkiváltások elvégzése; a Táncsics Mihály utcában: ~1,5 km aszfaltozott út felújítása, ~3 km járda építése, 1,5 km kerékpárút/sáv kialakítása, kapcsolódó közműkiváltások elvégzése; a Népek barátsága úton: ~1,5 km aszfaltozott út felújítása, ~3 km járda építése, kapcsolódó közműkiváltások elvégzése.</p> <p>Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4, T5</p>
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Fürst Sándor utca: projektkezdőmunkák, engedélyezési tervdokumentáció kiviteli terv, engedély Táncsics Mihály utca, Népek barátsága út: projektötlet
Szinergiák	A Fürst Sándor utca fejlesztése az óvárosi rehabilitációs program (A2) egyik látványos kapcsolódó eleme; a Táncsics Mihály utca az A2 akcióterület határa.
Költségigény	<p>A projekt teljes becsült költségigénye:</p> <p>Fürst Sándor utca: bruttó ~350 MFt</p> <p>Táncsics Mihály utca, Népek barátsága út: bruttó ~700 MFt</p>
Ütemezés	<p>A projekt várható kezdési időpontja:</p> <p>Fürst Sándor utca: 2017; időtartama: 12 hónap</p> <p>Táncsics Mihály utca, Népek barátsága út: 2018; időtartama: 12 hónap</p>

A projekt címe	H8. Játsszóterek fejlesztése
A projekt indokoltsága, szükségesség	Az oroszlányi játsszótereken visszatérő probléma a játékok, utcabútorok megrongálása, ami a városkép rontásán és a használat lehetetlenné válásán túl anyagi terhet is ró a városra. Szükséges tehát a játsszóterek vagyonvédelmének megoldása. A játsszóterekről hiányoznak bizonyos kényelmi felszerelések (ivókút, illemhely).
A projekt tartalma	A játsszóterek vagyonvédelmének megoldása, ivókutak, nyilvános illemhelyek létesítése
A projekt célja, elvárt eredmények	A felújított játsszóterek huzamosabb ideig használhatóak maradnak. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Kapcsolódó projektek: A2, A3, A4, H12
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 100 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 18 hónap

A projekt címe	H9. A városi közvilágítás fejlesztése
A projekt indokoltsága, szükségesség	A város közvilágítási hálózata a többi közműhöz hasonlóan több városrészben is elöregedett, korszerűtlen, költséges. Egyes területeken szükséges a közvilágítás kiépítése.
A projekt tartalma	Közvilágítási hálózat szakaszos felmérése, energiatakarékos fejlesztése és felújítása
A projekt célja, elvárt eredmények	A hálózat energiatakarékos lámpatestekkel történő felújítása költségcsökkenést eredményez. A nagyobb fényerő és kedvezőbb fényeloszlás csökkenti a balesetveszélyt, javíthatja a közbiztonságot. A gyalogos átkelőkhöz megfelelő helyre szükséges emelt fényerejű világítóttestet telepíteni. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4, T5
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata, áramszolgáltató
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt célszerűen kapcsolódik a közúthálózat és a közműhálózat megújítását szolgáló projektekhez (H7, H12, E6, E15, E22), az A1, A2, A3, A4, esetleg A7 akcióterületek projektjeihez.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 500 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 12 hónap

A projekt címe	H10. Köz- és vagyonbiztonság fejlesztése
A projekt indoklása, szükségesség	A város több intézményében és számos közterületén gondot okoznak a kedvezőtlen közbiztonsági statisztikai mutatók ill. az azt eredményező okok.
A projekt tartalma	Közterületi és intézményi kamera rendszerek kihelyezése és működtetése
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt eredményeként javul a közbiztonság, csökken a bűncselekmények, rongálások száma. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata, Rendőrség, Polgárőrség
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt és a H9 erősítik egymást.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 100 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 12 hónap, de szakaszos megvalósítása célszerű

A projekt címe	H11. Lakossági energetikai program
A projekt indoklása, szükségesség	Oroszlány épületállományának döntő része (az elmúlt 5-6 évben épültek vagy felújítottakat kivéve) nem felel meg a korszerű hőszigetelési és energetikai előírásoknak. Az épületek nagy száma és a lakosságra háruló anyagi terhek nagysága miatt szükségszerűen merül fel az önkormányzati támogatás igénye.
A projekt tartalma	Lakossági energetikai program indítás a tömbházak lakóközösségei számára az energiaracionalizálási beruházások önkormányzati kiegészítő támogatására. Homlokzat-felújítási alap létrehozása és működtetése (elsősorban az Óváros területén).
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt eredményeként nő az energiahatékonyan felújított épületek száma, csökken a város épületeinek energiafelhasználása. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt megvalósulásával javul a településképi és a városi komfort (A1,A2,A3,A4), csökken az energiafelhasználás, nőhet a megújuló energia használatának aránya (E14)
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 60 MFt / év, összesen:~300 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2015 időtartama:~60 hónap, évente újratöltődő kerettel

A projekt címe	H12. Közlekedési és közterületek fejlesztése
A projekt indokoltsága, szükségesség	<p>A város úthálózatának nagy része elöregedett, elhasználódott, a gépjárműpark növekedését nem követte a parkolóhelyek megfelelő helyen történő bővítése. Számos tömbházas beépítésű területen nem megfelelő a belső utak állapota, vonalvezetése, keresztmetszete, nem megoldott a csapadékvíz elvezetése. A külterületi lakosság részéről igény az egész évben megfelelően közlekedhető „dűlőutak” kialakítása az út anyagának stabilizálásával.</p> <p>A járdaszakaszok akadálymentesítése, burkolatuk felújítása szintén lakossági igény, megfelelő komfortfokozatú utcabútorok kihelyezése, zöldfelületek rendezése.</p>
A projekt tartalma	<p>A bel-és külterületi utakhoz kapcsolódó parkolási, közlekedési és közterület-építészeti rendszerek komplex felújítása, egymáshoz kapcsolódó ütemekben.</p> <p>Járdák felújítása és akadálymentesítése.</p> <p>Belterületi hidak állapotának felülvizsgálata, szükség szerinti beavatkozás.</p> <p>Külterületi és dűlőutak javasolt felújítása, a már elkészült szakaszok rendszeres karbantartása</p> <p>A projekt nem tartalmazza az akcióterületi és kulcsprojektekben, sem a H1-ben szereplő közlekedési és közterületeket!</p>
A projekt célja, elvárt eredmények	<p>Megvalósulása esetén nő a városi komfort</p> <p>Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4</p>
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Kapcsolódó projektek: A1/2, A2/1; A3, A4, K1, H1
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 2000 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: 60 hónap évenkénti kisebb nagyobb lépésekkel, a költségvetési keretektől függően ütemezetten

EGYÉB, EGYEDI PROJEKTJAVASLATOK

A projekt címe	E1. Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális lehetőségeinek megvizsgálása, a gyermekjóléti alapellátás kapacitásszükségletének felmérése és annak kialakítása, a program működtetése
A projekt indokltsága, szükségesség	<p>Oroszlány város csökkenő lakosságszáma mellett a városban élő szociális és más hátrányokkal küzdő roma lakosság aránya relatív módon nő. A lakosságon belüli arányok pontosan nem ismertek, hiszen erre vonatkozóan felmérés nem készült, ugyanakkor a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezt az arányt 6-10%-ra becsüli. A lakosságnak ezen rétege a város belterületén, többnyire körülhatárolható területeken, illetve a város infrastruktúra nélküli külterületi szegregált területein élnek. A város folyamatosan komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a hátrányokkal küzdő, első sorban roma lakosság felzárkózását elősegítse, életkörülményeinek javulását támogassa, ezzel a szegénységi ciklust megszakítsa. Ilyen célzott programok többek között a TÁMOP 5.3.6. komplex telep-program, a TÁMOP 5.3.3. lakhatást támogató programok.</p> <p>Az eddigi erőfeszítések eredményeit szükséges fenntartani, illetve ezekre tovább építkezni, cél(al)csopót-specifikus projekteket kialakítani. Ennek egyik eleme a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásának kialakítása, melyre az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról lehetőséget biztosít (38/A§).</p>
A projekt tartalma	<p>A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. A Gyerekház a gyermek és család sikeres társadalmi integrációja érdekében együttműködik különösen a gyermekjóléti szolgálattal, a védőnői szolgálattal, az óvodával, egyéb gyermekintézménnyel, valamint szükség esetén a jelzőrendszer egyéb tagjaival. Az oroszlány város területén élő szociális és egyéb hátrányokkal küzdő, első sorban roma családokban élők 40-45%-a 18 év alatti fiatal. Az városra és az intézményrendszerre komoly terhet ró ezeknek a gyermekes családoknak a felzárkóztatása, illetve megfelelő módszerrel történő edukációja. Ismeretes, hogy a szociális hátrányok és az iskolázottság szoros összefüggést mutat, ezért a gyermekek iskolai karrierjének sikeressége kulcsfontosságú a szegénységi ciklus megszakításában. A Biztos Kezdet Gyerekház főként az iskolakezdés előtti időszakra koncentrált, ezzel a problémák korai felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos támogatása, a gyermekekkel és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás hozzájárul a programban részt vevő gyermekek sikeres iskolakezdéséhez, illetve az iskolai kudarcok csökkentéséhez.</p> <p>A szolgáltatás kialakítása integrálható a jelenleg is működő önkormányzati fenntartású Szociális Szolgálat tevékenységi struktúrájába.</p> <p>A program összhangban áll a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A nemzeti roma integrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakkal. Továbbá illeszkedik, a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiához, amely szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.</p> <p>A Biztos Kezdet Gyerekház kialakítását egyrészt a Nyíres dűlő területén kialakított közösségi házban, és/vagy a Mórész Zsigmond utcában megtalálható közösségi helyiségben javasoljuk, amely épületek jelenleg a TÁMOP 5.3.6. programba is bevonásra kerültek. Infrastruktúrájuk fejlesztésekor berendezési tárgyaik, belső építészeti megoldásaik, megújuló energiaforrások elhelyezése élvez prioritást.</p>
A projekt célja, elvárt eredmények	<p>600 m² felújított épület, 3 fő számára új munkahely, potenciálisan érintettek száma: 1000 fő</p> <p>Kapcsolódó tematikus célok: T1, T6</p>
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata, Önkormányzati Szociális Szolgálat
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Kapcsolódó projektek: A2/2, A7/2 a projektek kölcsönösen erősíthetik egymást
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó 150 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 36 hónap

A projekt címe	E2. Az idősödő lakosság képzése, munkaerő-piaci státuszának és társadalmi szerepvállalásának erősítése
A projekt indokoltsága, szükségesség	<p>Oroszlány város lakónépességén belül egyre magasabb a nyugdíjkorhatárt elérők és elérték aránya, öregedő település. Az egyre idősödő populáció egyre nagyobb terhet ró az egészségügyi ellátásra is, hiszen a kor előrehaladtával egyre magasabb a megbetegedések száma, a krónikus betegségek megjelenése is. Gyakori az idősök körében az egy fős háztartás, amely koncentrált jelenség főként az nők körében. Sajnálatos módon ezzel együtt sok esetben nagymértékű elszigetelődést is tapasztalhatunk. A fiatal korosztály elvándorlásából, túlterheltségéből fakadó kommunikációs hiányosság, információ hiány gyakran tapasztalható az idősök körében, amely többnyire a modern kommunikációs eszközök használatának ismerethiányából fakadnak.</p> <p>A problémák mellett keveset foglalkozunk a nyugdíjkorhatárt elért emberekben rejlő potenciális lehetőségekkel. Ehhez természetesen nem csupán a külső környezet nyújtotta lehetőségek, hanem az idősödő korosztály mobilizálhatósága, aktivizálódása is szükséges. Mindezekre irányul jelen projekttervünk.</p>
A projekt tartalma	<p>Rendkívül fontosnak tartjuk az élethosszig tartó tanulás fogalmának elfogadtatását, a lehetőségek kiaknázását. Projektünk keretein belül fel kívánjuk kutatni azokat a képzési lehetőségeket, illetve meg kívánjuk szervezni azokat, amelyek célcsoportunk figyelmére számot tarthat. A programok bemutatása, kommunikálása elengedhetetlen. Ilyen jellegű programok például az informatikai/internetes képességek/készségek javítása a kapcsolattartás elősegítésére irányulóan, valamint az ismeretszerzés céljából.</p> <p>Célunk az érintett, illetve a fiatalabb korosztály számára olyan programok elősegítése, amely a nyugdíjba vonulás utáni élet tervezésére (finansziális, hobbi, kreativitás, kiteljesedés, stb.), stratégiáira irányul, segítséget nyújt egyéni tervek készítésére is.</p> <p>További fontos cél az idősök humán kapacitásának kihasználása, a potenciális (idős) erőforrás bevonása a társadalmi hasznosság jegyében: önkéntes munkavállalás, önkéntes szerveződések segítése a korcsoport körében, civil szervezetekkel való kapcsolatteremtés, közvetítés.</p> <p>A projekt következő eleme a prevenció és szűrővizsgálatok előmozdítása, felvilágosító előadások megszervezése. Az idősök vizsgálathoz való hozzáféréseinek elősegítése – betegszállítás, szűrővizsgálatok, házi betegápolás és házi segítségnyújtás szinergikus lehetőségeinek kihasználása, koordinálása.</p> <p>A programok megvalósítására a város közintézményei biztosítanak helyszíneket.</p>
A projekt célja, elvárt eredmények	<ul style="list-style-type: none"> - új munkahely 2 fő - potenciálisan érintettek száma: 4000 fő - a programokon résztvevők száma: 1000 fő <p>Kapcsolódó tematikus célok: T1, T6</p>
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Gárdonyi Géza Könyvtár, Kölcsény Ferenc Művelődési Központ, oroszlány város egészségügyi intézményei
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Kapcsolódó projektek: A5/3, E3, egymást erősíthetik.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 30 Mft
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 30 hónap

A projekt címe	E3. Civil Oroszlány – civil szervezetek facilitálása és támogatása
A projekt indokoltsága, szükségesség	Oroszlány városban az adatok alapján jelenleg közel 50 civil szervezet van bejelentve. Ezek jelentős részének létéről, célkitűzéseiről, programjáról a lakosok csekély esetben rendelkeznek ismeretekkel. A civil szervezetek vagy egyáltalán nem állnak egymással kapcsolatban, vagy laza, személyes szálakon keresztül kapcsolódnak még azok is, amelyeknek célkitűzéseik hasonlóak.
A projekt tartalma	<p>A projekt célja, hogy a városban működő civil szervezetek társadalmi és közeleti szerepvállalását támogassa, megerősítse, továbbá a város lakosaival megismertesse ezen szervezetek tevékenységét, törekvéseit, célkitűzéseit, felhívja a figyelmet Oroszlány város és környéke hagyományaira, a járás településein működő civil kezdeményezésekre.</p> <p>A program keretein belül támogatni kívánunk térségi és helyi jelentőségű közösségfejlesztést támogató programokat, közösségi kezdeményezéseket, akciókat.</p> <p>A program céljainak megvalósításához fel kívánjuk használni a helyi médiumok adta lehetőségeket, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ, a Gárdonyi Géza Könyvtár kapacitását, közreműködését, a város közösségi tereit, fórumait, ünnepségeit, illetve a Civil Oroszlány rendezvénysorozathoz kijelölésre kerülő helyszíneket.</p> <p>A program koordinálására szervezet kijelölése még folyamatban van.</p>
A projekt célja, elvárt eredmények	<ul style="list-style-type: none"> - bevont szakemberek 30 fő - civil szervezetek: 40 db - programokon résztvevők: 3000 fő <p>Kapcsolódó tematikus célok: T6</p>
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata, Gárdonyi Géza Könyvtár, Kölcsey Ferenc Művelődési Központ, Szlovák Tájház, Civil szervezetek
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Kapcsolódó projektek: K5, E2, egymást erősíthetik.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 60 MFt (~30MFt/év)
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: 24 hónap

A projekt címe	E4. Az oroszlányi Családok Átmeneti Otthona szolgáltatási feltételeinek fejlesztése
A projekt indokltsága, szükségesség	<p>Az Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményegységeként működik a Családok Átmeneti Otthona, melynek épülete 15 éve nem esett át felújításon, eredetileg irodaépületként funkcionált.</p> <p>A jogszabály előírja, hogy egy lakószobában 1 család helyezhető el. Az otthonnak egyszerre kell biztonságba helyezésről gondoskodnia és felkészíteni a családokat arra, hogy ne ismétlődhessen meg velük az, hogy otthontalanná, családon belüli erőszak áldozatává váljanak. A jelenlegi környezet a biztonságba helyezés funkciójának megfelel, a bekerülő családból nem kell a gyermeket kiemelni. A bent élő családok életminősége viszont sok tekintetben nem felel meg az elvárható normáknak. A körülmények sokszor rosszabbak a bekerülést megelőző helyzetüknél. A családok élettere jelenleg 20 m² körüli szoba. A fürdőszoba-wc a folyosóról nyílik és közös használatú. Az otthon jóindulattal nevezhető munkásszállóhoz hasonlóan. Az elhelyezési feltételek komoly konfliktusforrások a mindennapi életben. A krízishelyzetet megélt családok megnyugvását nem segíti elő. A családokkal végzett szakmai munkát nem segítik a feltételek.</p> <p>A reszocializációs folyamatot nehezítő körülmények:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korszerűtlen konyha, - kicsi és kevés közösségi helyiség, - a lakószobán kívüli tisztálkodási lehetőség, - a mosókonyha szellőzése, burkolata nem megfelelő - a mosdóhelyiségek állapota leromlott - nincs tér a gyermekek foglalkoztatására, játszásra, tanulásra, számítógép elhelyezésére, az épület helyiségei funkcionális átszervezésre szorulnak a hatékony feladatellátás érdekében - az épület energetikailag pazarlóan működik, felújításra szorul - az akadálymentesítés megoldandó feladat <p>Napelemes rendszer kerül az épületre.</p>
A projekt tartalma	<p>A projekt keretében 12 lakószoba kerül felújításra, az épület tető és homlokzati hőszigetelése megvalósul, az épület helyiségei akadálymentesen megközelíthetővé válnak, 38 férőhely újul meg és 10 fő munkakörülményei javulnak.</p>
A projekt célja, elvárt eredmények	<ul style="list-style-type: none"> - 787 m²-nyi korszerűsített terület - 38 korszerűsített férőhely <p>Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6</p>
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata Önkormányzati Szociális Szolgálat
Előkészítettség	Projektterv: (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0269) engedélyezési terv, építési engedély
Szinergiák	A projekt helyszíne az Óváros, megvalósulása városképi szempontból hozzájárul annak rekonstrukciójához.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 115 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 12 hónap

A projekt címe	E5. Az oroszlányi Idősek Átmeneti Otthona szolgáltatási feltételeinek fejlesztése
A projekt indokoltsága, szükségesség	<p>Az Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményegységeként működik az Idősek Átmeneti Otthona, melynek épülete 15 éve nem esett át felújításon, eredetileg irodaépületként funkcionált.</p> <p>A lakószobák többsége 4 ágyas, ami megnehezíti az idős emberek mindennapjait. Az otthonba való költözés az ellátottak számára egy nehéz élethelyzet. El kell tudni fogadniuk azt a tényt, hogy nem képesek saját maguk ellátására (vagy csak korlátozott módon), hogy segítségre szorulnak. Az idős emberek alapvetően nehezen alkalmazkodnak, rosszul tűrik a változásokat. A beköltözés egy olyan változás az életükben, ami stresszt okoz számukra. Az Idősek Átmeneti Otthonában ezt a stresszt próbálják oldani azzal, hogy az intézményt minél otthonosabbá teszik. A beköltöző időseknek intim szférájukat 3 idegen emberrel kell megosztaniuk, így a projekt célja az intimitás biztosítása és a zsúfoltság csökkentése. Az ÁNTSZ állásfoglalása alátámasztja, hogy a beruházás a fürdők kialakítása nélkül nem oldható meg, emiatt viszont csak épületbővítéssel kezelhető a férőhelyszám fenntartása.</p> <p>Az épületben energetikailag semmilyen felújítás nem történt, a régi óvodaépület részben alkalmas az ellátás biztosítására, kevés a fürdőszoba és azok szobáktól távol helyezkednek el, a folyosók és a szobák hőmérséklete eltérő, télen ez betegséghez vezet.</p> <p>Az épületben nem történtek energetikai korszerűsítések, pazarlóan működik, a burkolatok elhasználódtak.</p> <p>Az épület csak részben akadálymentes, ráadásul a kerekesszékeket a folyosókon kell tárolni helyhiány miatt.</p> <p>Kevés a közösségi tér, helyiség az intézményben, ez további konfliktusforrás.</p>
A projekt tartalma	A projekt keretében 15 db kétágyas szoba kerül kialakításra, melyekhez 9 fürdőszoba kapcsolódik. Az épület teljes mértékben akadálymentessé válik, és új intézményegységgé bővül. 30 férőhely újul meg és 19 fő munkakörülményei javulnak. Megvalósul a teljes tetőszerkezet cseréje, hőszigetelése, valamint az épület hőszigetelése és fűtőkorszerűsítése.
A projekt célja, elvárt eredmények	<ul style="list-style-type: none"> - 371 m²-nyi korszerűsített terület - 30 korszerűsített férőhely <p>Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6</p>
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata Önkormányzati Szociális Szolgálat
Előkészítettség	Projektterv: (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0301), engedélyezési terv, építési engedély
Szinergiák	A projekt helyszíne az Óváros, megvalósulása városképi szempontból hozzájárul annak rekonstrukciójához.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 135 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 12 hónap

A projekt címe	E6. A 8119. sz. országos közút és az oroszlányi Takács Imre u. összekötése a Majki turisztikai attrakciók és ingatlanok megközelíthetőségének végleges rendezése, Csákvár-Gánt irányú elérési útvonal rövidítése
A projekt indokoltsága, szükségesség	Oroszlány Város régi célja, hogy a Takács Imre u.-t meghosszabbítva közvetlenül elérhető legyen a 8119. sz. Csákvár felé haladó országos közút. A projekt keretében a városi temetőtől folytatódna az útszakasz, mely jelenleg rossz minőségű földút.
A projekt tartalma	Az útépités a rövidebb elérhetőség mellett számos újépítésű ingatlan aszfaltozott úton történő megközelítését is biztosítaná, emellett az Oroszlányi Bányászati Múzeum és a Majki Műemlék-együttes megközelíthetőségét is megoldaná.
A projekt célja, elvárt eredmények	<ul style="list-style-type: none"> - ~3 km aszfaltozott út - kapcsolódó közvilágítás kiépítése Kapcsolódó tematikus célok: T2, T3, T4
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata , Közútkezelő
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Kapcsolódó projektek: A6/1,2; E19, javítja ezek megközelíthetőségét.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 600 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2019; időtartama: 10 hónap

A projekt címe	E7. Piaci alapú bérlakásépítés – Az Oroszlányi Ipari Parki létszámfejlesztés kiszolgálása minőségi lakásállomány fejlesztéssel
A projekt indokoltsága, szükségesség	A projekt keretében a jelenleg megvalósítás alatt álló Oroszlányi Óváros fejlesztésének I. üteme megnevezésű projekt folytatása, kiegészítése valósulhat meg. A projekt keretében a leromlott épületállománnyal rendelkező városrész felzárkóztatása történhet meg. A városrész épületállománya mellett az ott lakók szemléletformálása is megtörténik. A városban 2 éven belül előre bejelentetten 1500 fő új munkahelyet teremt a két legnagyobb Ipari Parki szereplő a Borg Warner és a Wescast. Ezen cégek már most is más településekről, akár a határon túlról szállítják Oroszlányra a munkásokat, a városban nincsen szabad szálláshely, bérlakás.
A projekt tartalma	A munkahelybővüléssel egy ütemben a város alacsonyabb komfortfokozattal felújítja a Mátyás Király Pihenőházat, míg a tulajdonában lévő Petőfi udvarban található, felhagyott épülettömbben 24 db piaci hasznosítású bérlakás kiépítését kívánja megvalósítani a magasabb komfortfokozatú szállásbiztosítás érdekében.
A projekt célja, elvárt eredmények	<ul style="list-style-type: none"> - felújított épületek 1 289 m² - parkosított felületek 2 000 m² - megújuló energia (fotovoltaikus) a közös területek energiaellátására 5 kw - parkolók kialakítása 24 db - Energetikai besorolás H-ból A+ - Lakásszám: 24 db Kapcsolódó tematikus célok: T1, T3
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektkezdésmenyezés: kivitelezési terv
Szinergiák	Kapcsolódó projektek: A2/1, H11, E14, a projekt céljai ezekkel közösek.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 343 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 15 hónap

A projekt címe	E8. A járásból az Oroszlányi középiskolákba, iskolákba járó tanulók beutazásának anyagi támogatása
A projekt indokoltsága, szükségesség	Oroszlány iskoláinak vonzáskörzete kiterjed a járás területére (sőt azon is túl). A bejárók egy részének gondot okoz a napi utazáshoz az anyagiak előteremtése, ami végső soron a képzés hatékonyságát csökkenti, rontja az érintettek esélyeit. Emellett ha a városnak szándéka, hogy Oroszlányra jöjjenek szakmát tanulni a fiatalok, akkor minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy ezt elősegítse. Ezzel van lehetősége a fiatalokat a városba vonzani, akik ha itt találnak később munkát, akkor jó eséllyel itt telepednek le.
A projekt tartalma	A járásból az Oroszlányi középiskolákba, iskolákba járó tanulók beutazásának anyagi támogatása
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt eredményeként csökken a hiányzók, oktatásból kimaradók száma. Kapcsolódó tematikus célok: T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Kapcsolódó projektek: A2/2, A7/2, a projekt ezek hatását erősítheti.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 10 MFt/év, min. 50 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: folyamatosan; min. 60 hónap

A projekt címe	E9. A volt Béke Szálló felújítása, munkásszállóvá alakítása
A projekt indokoltsága, szükségesség	Az ipari park bővülésével, a térségen kívülről jövő munkavállalók száma nő, igény keletkezett szálláshelyekre; már Szlovákiából és Erdélyből is érkeznek ide munkát vállalni az emberek, akiknek máshonnan kell bejárniuk a településre dolgozni.
A projekt tartalma	A volt Béke Szálló felújítása, munkásszállóvá alakítása
A projekt célja, elvárt eredmények	Az épület korszerűsítésével lehetővé válik a munkavállalók helyben történő elhelyezése. Az energetikai korszerűsítés révén csökkennek az üzemeltetési költségek, a felújítás eredményeként ~230 férőhely alakul ki. A járulékos funkciók (étterem, mosoda stb.) munkahelyeket is teremtenek. Kapcsolódó tematikus célok: T1, T3
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt helyszíne az Óváros, megvalósulása városképi szempontból hozzájárul annak rekonstrukciójához. Kapcsolódik az Iperi park fejlesztési elképzeléseivel.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 500 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 10 hónap

A projekt címe	E10. Létesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. működésének kiterjesztése
A projekt indokoltsága, szükségesség	A városi intézmények, épületek üzemeltetését korábban különböző részben önkormányzati tulajdókú szervezetek látták el. Ahhoz, hogy a város megfelelően kezelhesen az épületeit és bele is szólhasson azok működésébe szükséges volt egy 100%-ban Önkormányzati tulajdonú kft. létrehozása. A szervezet gazdasági szereplőként könnyebben alkalmazkodik a folyamatosan változó jogszabályi körülményekhez, könnyebben érhet el fejlesztési forrásokat. A működését ki kell terjeszteni a legtöbb Önkormányzati tulajdonú épületre, így sokkal költséghatékonyabban tud működni a szervezet, ez a városnak is megtakarításokat eredményez, a cég eredményét pedig eszközfejlesztésbe szükséges forgatni.
A projekt tartalma	Létesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. működésének kiterjesztése további intézményekre. Önkormányzati tulajdonú, gazdaságfejlesztéssel, pályázatírással, projektmenedzsmenttel és projektépítéssel foglalkozó vállalkozás létrehozása, működtetése.
A projekt célja, elvárt eredmények	Az Önkormányzati épületek megfelelő színvonalú, költséghatékony működtetése. Kapcsolódó tematikus célok: T3
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Kapcsolódó projektek: számításba jöhet az A2/2, A7/2, E12, a projekt ezek hatását erősítheti.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 100 Mft
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: 24 hónap

A projekt címe	E11. „Oroszlány Kártya” rendszerének kidolgozása és kiépítése
A projekt indokoltsága, szükségesség	A városi szolgáltatások számának, fajtáinak növelése és kiterjesztése a városi komfort, a társadalmi kohézió és szolidaritás erősítése szempontjából is fontos feladat. A különféle szolgáltatásokat igénybe vevők nyilvántartása, jogosultságaik kezelése, az általuk igénybevevett szolgáltatások, javak anyagiak nyilvántartása komoly és bonyolult feladat, amit - és maguknak a szolgáltatásoknak az igénybevétele is - nagymértékben leegyszerűsíthet egy megfelelően kidolgozott és kiépített kártyarendszer.
A projekt tartalma	„Oroszlány Kártya” rendszerének kidolgozása és kiépítése: a rendszerbe felvehető (pl. szociális, utazási, segélyezési, egészségügyi, közmű) szolgáltatások felmérése, az informatikai háttér megteremtése (számítógéppart, terminálok, kártyaolvasók beszerzése és telepítése).
A projekt célja, elvárt eredmények	A rendszerbe tartozó szolgáltatások igénybevétele, adminisztrációjának egyszerűsödése, a pontos adatok alapján javuló tervezhetőség. Kapcsolódó tematikus célok: T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Kapcsolódó projektek: számításba jöhet az A2/2, A7/2, E8, E12, a projekt ezek végrehajtását megkönnyítheti.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 100 Mft
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 24 hónap

A projekt címe	E12. Egészségügyi alapellátás átfogó fejlesztése
A projekt indokoltsága, szükségesség	Az oroszlányi egészségügyi alapellátási rendszer mind infrastrukturálisan, mind személyi állományát tekintve fejlesztésre szorul. Az infrastrukturális fejlesztés (épület és eszközfelújítás) mellett fontos a fiatal orvosok praktizálásának elősegítése, mert a jelenlegi személyi állomány már közel nyugdíjas korú. A háziorvosi praxisok ellátásának hosszútávú megoldása a projekt célja mind anyagi, mind humán oldalról.
A projekt tartalma	Rendelők épületének és eszközellátottságának fejlesztése. Humán infrastruktúra fejlesztése.
A projekt célja, elvárt eredmények	Hosszútávon fenntartható, megfelelő működési feltételrendszerű egészségügyi alapellátás biztosítása. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt általánosan javítja a lakosság egészségi állapotát, életesélyeit.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 100 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: 36 hónap

A projekt címe	E13. Volt Ady Mozi épületének felújítása
A projekt indokoltsága, szükségesség	Az épület évek óta üresen áll, állapota egyre romlik, bontására azonban, részben a benne lévő védett freskó és a korábbi tulajdonjogi problémák miatt nem került sor. A jelen állapot rendezetlen, rontja a városképet, a terület kihasználatlan.
A projekt tartalma	Volt Ady Mozi épületének átfogó statikai, építészeti állapotfelmérést követően döntés a felújítás, vagy a felszámolásról. Annak eredményétől függetlenül a Domanovszky freskó restaurálása és más, méltó helyszínen történő elhelyezése. Helytörténeti és a Vértes természetrajzi értékeit bemutató múzeum kialakítása
A projekt célja, elvárt eredmények	A vizsgálatoktól függően a múzeum létrehozása a felújított és bővített épületben, vagy új épületben. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	A projekt hozzájárul a rendezett városképhez (A2/1), gazdagítja a kulturális kínálatot, erősíti a helyi identitást, turisztikai látványossággá válhat (K4, E20).
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 50 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 24 hónap

A projekt címe	E14. Fotovoltaikus rendszerek alkalmazásának ösztönzése lakóépületeken
A projekt indokoltsága, szükségesség	A város épületállományának jelentős része alkalmas napelemes rendszerek telepítésére. A projekt ezt kihasználva kívánja elősegíteni a lakóközösségek működési költségeinek csökkentését.
A projekt tartalma	Lakossági energetikai program indítás a tömbházas lakóközösségek számára a fotovoltaikus rendszerek alkalmazásának önkormányzati kiegészítő támogatására.
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt eredményeként nő a megújuló energia használata, csökken a környezetterhelés, csökken az energiaköltség. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4, T5
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Kapcsolódó projektek: A2/1 (területileg), H11, a projekt ez utóbbival együtt csökkentheti a lakosság lakhatási költségeit.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 500 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 36 hónap, illetve évenkénti pályáztatási forrás biztosítása

A projekt címe	E15. A szennyvízcsatorna rendszer kiépítése a Závory Zoltán utcában
A projekt indokoltsága, szükségesség	Az utcában jelenleg nincs kiépített szennyvízcsatorna rendszer, erre lakossági igény van. A fejlesztés felértékeli a kialakítható ingatlanokat, melyek a rendezési tervben szerepelnek. A rendszer alkalmas lesz további területek irányába történő fejlesztésre.
A projekt tartalma	Szennyvízcsatorna rendszer kiépítése a Závory Zoltán utcában, kikötési pontokkal a Homoki dűlő és a Bányászati Múzeum felé
A projekt célja, elvárt eredmények	Szennyvízhálózatra kötött ingatlanok számának növekedése. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Kapcsolódó projekt a H12, a szennyvízhálózat kiépítése indukálhatja az utca ellátását szilárd burkolattal, kiépített járdákkal.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 80 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 12 hónap

A projekt címe	E16. Városi média fejlesztése
A projekt indokoltsága, szükségesség	Oroszlányban igény mutatkozik közösségi újságra. Mivel a számítógép és internethasználat terjed, kézenfekvő kihasználása a közösségi média céljaira.
A projekt tartalma	Városi, közösségi újság beindítása nyomtatott és internetes felületen, települési webrádió létrehozása, működtetése, települési szolgáltatásokat összefoglaló, bemutató, ajánló tematikus városi oldalak kialakítása és működtetése.
A projekt célja, elvárt eredmények	A projekt elősegíti a helyi lakosság tájékoztatását, erősíti a helyi identitást, a társadalmi összetartozás érzését. Hirdetési felületként szolgál a helyben működő vállalkozások, megjelenési lehetőség a helyi civil szervezetek számára. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Kapcsolódó projektek: K5, E3, de közvetve sok más projekt (A2/2, A5/2, A7/2, E2, E11) hatását is erősítheti.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 30 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: 36 hónap

A projekt címe	E17. A Takács Imre u.-Rákóczi úti csomópont forgalomtechnikai fejlesztése
A projekt indokoltsága, szükségesség	A két utca találkozása jelenleg közlekedési konfliktusokat, balesetveszélyt okoz. A Rákóczi út egyre növekvő forgalma nehézkessé teszi a Takács Imre útról történő balra kanyarodást, melyet a kereszteződésben minden oldalon található gyalogos átkelés is tovább nehezít. A Takács Imre utca későbbi 8119-re történő kikötése, illetve a Rákóczi út további várható forgalomműködése a helyzetet tovább fogja rontani.
A projekt tartalma	Körforgalom vagy jelzőlámpás csomópont létesítése a Takács Imre utca és a Rákóczi utca kereszteződésében, a kerékpáros és gyalogos átközlekedés biztonságos feltételének megteremtésével.
A projekt célja, elvárt eredmények	Konfliktusok, balesetek számának csökkenése. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Kapcsolódó projektek: H1, H12
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 50 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 5 hónap

A projekt címe	E18. Települési környezetvédelmi monitoring
A projekt indokoltsága, szükségesség	Bár a bányászat megszűnésével a város környezeti állapota javul, számos szennyező forrás (pl. a zagytározó, a közlekedés, erőmű, üzemek) és természeti jelenség (pl. villámárvizek) veszélyeztetheti a lakosság egészségét és vagyonát, ezért szükséges lenne átfogó (pl. lég, por, zaj, vízszennyezést mérő, árvíz-figyelő) környezetvédelmi monitoring rendszer kiépítése.
A projekt tartalma	a településen belül környezetvédelmi mérőállomás és monitoring rendszer kiépítése az MVM-mel közösen
A projekt célja, elvárt eredmények	A szennyezések, veszélyek korai jelzésével lehetővé válik a káros hatások elhárítása, mérséklése. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5, T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Kapcsolódó projektek: A5/1 (területileg), K3.
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 50 Mft
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2019; időtartama: 10 hónap

A projekt címe	E19. Szálláshely kialakítás a "Vértes Kapujánál"
A projekt indokoltsága, szükségesség	A Majki turisztikai fejlesztések végrehajtásával a magántőkés beruházások helyzetbe hozása megtörténhet. Ezt kihasználva a helyi ingatlanulajdonos vállalkozók szálláshelyeket tudnak kialakítani, melyhez a GINOP-ból forrást is szerezhetnek. A szálláshely nagyobb rendezvények esetén különösen szükséges, mivel a legközelebbi szálláshely a városban ~3 km-re található, amely csökkenti a turisták helyben tartózkodásának idejét.
A projekt tartalma	Mind a kerékpáros, gyalogos, természeti turizmus mind a zárandokok igényeinek kiszolgálására egyszerű, de jó minőségű turistaház kialakítása a Bányászati Múzeum közelében.
A projekt célja, elvárt eredmények	Szálláshelyek kialakítása, kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. Magántőke bevonása a desztináció fejlesztésébe Kapcsolódó tematikus célok: T2
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Majki turisztikai fejlesztések (A6: Kastély program és Bányászati Múzeum fejlesztése)
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 35 Mft
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 8 hónap

A projekt címe	E20. Városi turisztikai szervezet kialakítása
A projekt indokoltsága, szükségesség	Oroszlány jelenleg nem tagja turisztikai szervezetnek, egyesületnek, mivel nem rendelkezik megfelelő attrakciókkal, melyek szükségessé tennék a kiejánlható tartalmak népszerűsítését. A már megvalósított és a közeljövőben megvalósítani tervezett turisztikai fejlesztések azonban alkalmassá teszik a területet arra, hogy a turisztikai piacra lépjen és ott „brand”-é váljon. Ehhez szükséges egy olyan szervezet kialakítása, mely hatékonyan tudja ellátni a marketing tevékenységet. Ennek működésébe célszerű bevonni a környék településeit is, ahol turisztikailag értékelhető és kiejánlható attrakciók, szolgáltatók találhatók.
A projekt tartalma	A város és közvetlen környezetének turisztikai célpontjait és rendezvényeit is felölelő éves esemény és programnaplár összeállítása nyomtatott és on-line formában. Turisztikai program és szervező iroda kialakítása, turisztikai referens foglalkoztatása
A projekt célja, elvárt eredmények	Stabil látogatószám elérése, mely segít teljesíteni a fejlesztési projektekben vállalt indikátorokat. Növekvő turisztikai bevételekre épülő helyi vállalkozások fejlődése, új munkahelyek létrejötte. Kapcsolódó tematikus célok: T2
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Majki turisztikai fejlesztések (A6: Kastély program és Bányászati Múzeum fejlesztése)
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 50 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 12 hónap

A projekt címe	E21. A Vértesszentkereszti apátság romterületének fejlesztése
A projekt indokoltsága, szükségesség	A Vértesszentkereszti Apátság (korábbi hiteles hely) romja egyedi kincs a környéken, melyet a Forster Gyula Központ kezel. A műemlék jelenleg főként gyalogosan, kerékpárral vagy terepjárával közelíthető meg. A rendkívül értékes látnivaló komoly potenciált rejt, mely a vallási turizmus fejlődését segítheti elő a területen.
A projekt tartalma	Vértesszentkereszti Apátság romjainak további feltárása, régészeti kutatások támogatása, megközelítésének javítása, programcsomag részeként turisztikai célponttá fejlesztése
A projekt célja, elvárt eredmények	Látogatószám mérhetővé tétele, a műemlék állapotának javítása, a látogathatóvá tételhez szükséges infrastruktúra megteremtése Kapcsolódó tematikus célok: T2
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderok	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	városmarketing szervezet és turisztikai szervezet létrehozása (K5)
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 150 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 12 hónap

A projekt címe	E22. A temető bejárata előtti tér fejlesztése
A projekt indokoltsága, szükségesség	A temető bejárata előtti, melleti tér jelenleg alulhasznosított, rendezetlen terület, kevés funkcióval. A temetőbe érkezők számára kevés parkolóhely áll rendelkezésre, a buszos megközelítés is problémás. A Takács Imre út fejlesztéséhez kapcsolódóan is szükséges rendezni a területet, annak egyik első eleme lehet a fejlesztés megvalósítása.
A projekt tartalma	Temető közlekedési, parkolási és kapcsolódó szolgáltatási funkcióinak fejlesztés, új megközelítés és méltó bejárat kialakítása
A projekt célja, elvárt eredmények	A környezet rendezetté válik, megfelelő gyalogos közlekedési feltételek alakulnak ki. Rendeződik a buszforduló környéke, a helyi szolgáltatók megközelíthetősége javul. Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6
Projektgazda	Oroszlány Város Önkormányzata
Partnerek, stakeholderek	Oroszlány Város Önkormányzata
Előkészítettség	Projektötlet
Szinergiák	Takács Imre út fejlesztése, kikötés a 8119-es útra. (E6)
Költségigény	A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 70 MFt
Ütemezés	A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 5 hónap

Az integrált településfejlesztési stratégiákban megfogalmazott fejlesztések indikatív forrásigénye (Mft) A zárójelbe tett számok az OP prioritást jelzik.

Fejlesztések	TOP	EFOP	GINOP	IKOP	KEHOP	RSZTOP	VP	Egyéb	Összesen
Akcióterületi fejlesztések									
A1/1. Szolgáltató Városház épületének kialakítása	(2.) 1000								1000
A1/2. Fő-tér megújítása	(2.) 250								250
A1/3. Kölcsey Ferenc Művelődési Ház korszerűsítése	(2.) 300								300
A2/1. Az óváros rehabilitációjának folytatása	(2.) 300								300
A2/2. KAPU az óváros soft programjai	(5.) 50	(1.) 50							100
A3/1. Az Állomási-tó (Felső-tó) rehabilitációja					(4.) 100				100
A3/2. A Malom-tó és környéke komplex fejlesztése	(2.) 350								350
A3/3. Az Állomási-tó (Felső-tó) és környéke fejlesztése	(2.) 100				(4.) 50				150
A3/4. A vasútállomás és környezetének felújítása	(2.) 300								300
A4/1. Haraszt-hegy komplex rendezése	(2.) 500								500
A4/2. Az Uszoda-Strand további fejlesztése	(2.) 300								300
A4/3. Sportcsarnok felújítása, bővítése	(2.) 1000								1000
A5/1. Az oroszlányi ipari park úthálózatának fejlesztése	(1.) 300								300
A5/2. Az Ipari Park fejlesztésének "soft" elemei			(1.) 50						50
A5/3. Az Oroszlányi szakképzés megteremtése	(1.) 100	(3.) 60	(6.) 40						200
A6/1. Majk turisztikai attrakcióinak fejlesztése	(1.) 600		(7.) 100						700
A6/2. A Vértesszőlő kapuja attrakció és szolgáltatásfejlesztése	(1.) 200		(7.) 100						300
A7/1. "Önkormányzati Gazdaság" fejlesztése	(2.) 150	(1.) 50							200
A7/2. "OROSZLÁN(Y)-RÉSZ" projekt továbbfejlesztése	(5.) 100	(1.) 100							200
Összesen	5750	260	290	0	150	0	0	0	6600
Kulcsprojektek									
K1. Az oroszlányi ipari park területbővítése, út-közműépítés	(1.) 500								500
K2. Oroszlány – M1-es autópálya kapcsolatának kiépítése	(1.) 3500			(4.) 3500					7000

Fejlesztések	TOP	EFOP	GINOP	IKOP	KEHOP	RSZTOP	VP	Egyéb	Összesen
K3. A távhőellátás biztosítása új fűtőmű építésével			(4.) 3200		(5.) 2000				5200
K4. A kastélyprg. és a turisztikai fejlesztések összehangolása	(1.) 1000		(7.) 600						1600
K5. Egységes marketing és kommunikációs arculat kidolgozása	(5.) 50								50
Összesen	5050	0	1800	3500	4000	0	0	0	14350
Hálózatos projektek									
H1. Kerékpárút-hálózat fejlesztése bel- és külterületen	(3.) 3100								3100
H2. Oroszlányi oktatási intézmények fejlesztése	(3.) 295								295
H3. Sportolási lehetőségek fejlesztése Oroszlányban	(2.) 820								820
H4. Hulladékgyűjtés, -kezelés, -lerakás fejlesztése, bővítése					(3.) 2600				2600
H5. Felsővízi vízelvezetési rendszer fejlesztése belterületen	(2.) 265								265
H6. Fotovoltaikus rendszerek alkalmazása intézményeken	(3.) 136								136
H7. Belterületi utcák felújítása, korszerűsítése	(1.) 1050								1050
H8. Játsszóterek fejlesztése	(2.) 100								100
H9. A városi közvilágítás fejlesztése	(3.) 500								500
H10. Köz- és vagyonbiztonság fejlesztése	(2.) 100								100
H11. Lakossági energetikai program	(3.) 300								300
H12. Közlekedési és közterületek fejlesztése	(1.) 2000								2000
Összesen	8666	0	0	0	2600	0	0	0	11266
Egyéb projektek									
E1. Biztos Kezdet Gyerekház program	(4.) 75	(1.) 75							150
E2. Az idősebb lakosság képzése		(3.) 30							30
E3. Civil szervezetek facilitálása és támogatása	(5.) 30	(1.) 30							60
E4. A Családok Átmeneti Otthona szolgáltatás-fejlesztése	(4.) 115								115
E5. Az Idősek Átmeneti Otthona szolgáltatás-fejlesztése	(4.) 135								135
E6. A 8119. sz. út és a Takács Imre u. összekötése	(1.) 600								600

Fejlesztések	TOP	EFOP	GINOP	IKOP	KEHOP	RSZTOP	VP	Egyéb	Összesen
E7. Piaci alapú bérlakásépítés	(2.) 343								343
E8. A járásból az Oroszlányi iskolákba utazás támogatása		(3.) 50							50
E9. A volt Béke Szálló felújítása, munkásszállóvá alakítása	(2.) 500								500
E10. Létesítmény Üzemeltető Np. Kft. működés-kiterjesztése	(3.) 100								100
E11. „Oroszlány Kártya” rendszer kidolgozása és kiépítése	(5.) 50		(3.) 50						100
E12. Egészségügyi alapellátás átfogó fejlesztése	(4.) 100								100
E13. Volt Ady Mozi épületének felújítása	(2.) 50								50
E14. Fotovoltaikus rendszerek ösztönzése lakóépületeken	(3.) 500								500
E15. Szennyvízcsatorna rendszer építése a Závory Zoltán u.-ban	(2.) 30				(2.) 50				80
E16. Városi média fejlesztése	(5.) 30								30
E17. A Takács Imre u.-Rákóczi út csp. fejlesztése	(1.) 50								50
E18. Települési környezetvédelmi monitoring					(1.) 50				50
E19. Szálláshely kialakítás a "Vértes Kapujánál"	(1.) 35								35
E20. Városi turisztikai szervezet kialakítása	(1.) 25		(7.) 25						50
E21. A Vértesszentkeresztii apátság romterületének fejlesztése	(1.) 100		(7.) 50						150
E22. A temető bejárata előtti tér fejlesztése	(2.) 70								70
Összesen	2938	185	125	0	100	0	0	0	3348
Mindösszesen	22554	445	4215	3500	4850	0	0	0	35564