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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt végzett önkormányzati feladatokról  

 

Polgármesteri döntések: 

A veszélyhelyzet ideje alatt (2020. november 12. – 2021. június 15. között) a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörben eljárva 22 db rendeletet 

és 104 db határozatot hoztam (előterjesztés 1. melléklete tartalmazza). Amennyiben a döntésre 

rendelkezésre álló idő megengedte, a döntések tervezetét elektronikus formában megküldtem 

képviselőtársaimnak, biztosítottam a kérdések, észrevételek megküldését, melyeket a rendelet-, 

vagy a határozat hozatalakor figyelembe vettem. Az elmúlt hónapokban online összevont bizottsági 

és testületi munkamegbeszélés keretében beszéltük át a tervezett döntéseket, a módosító 

javaslatokat, észrevételeket a döntésnél figyelembe vettem. A veszélyhelyzeti intézkedések 

kormányzati szintű változtatása, módosítása megszüntette egyes rendeleteket és határozatokat, 

azon döntések maradtak hatályba, amelyek jellemzően a márciusi, áprilisi, májusi tervezett 

képviselő-testületi ülés napirendjei lettek volna (a hatályban maradt rendeleteket és határozatokat 

az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza). Kérem a Képviselő-testületet a hatályban maradt 

rendeletek és határozatok felülvizsgálatára és a polgármesteri döntések testületi szintű 

megerősítésére.  

 

2. A 2021. évi munkatervben június hónapra betervezett Oroszlány város parkolási rendszerének 

felülvizsgálata című napirend tárgyalását javasolom áttenni a képviselő-testület szeptember havi 

rendes ülésének napjára. A bizottsági munka elindulásával a napirend megtárgyalására, javaslatok 

kidolgozására kell időt biztosítani.  

 

3. Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének a Volánbusz Zrt. – Oroszlány városban 

autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó – 2020. évi 

beszámolójáról szóló 47/2021. (IV. 30.) határozatának 2. pontja értelmében „a Társaság 

beszámolójában kimutatott 2.747 E Ft összegű veszteségkiegyenlítés megtérítésével 

kapcsolatosan Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének június hónapban történő módosítása során dönt.”  

A közszolgáltató beszámolójában - 4.4 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett 

ellentételezések pontjában – továbbá jelezte, hogy a Társaság Oroszlány Város Önkormányzatával 

szemben a 2019. évi éves beszámoló alapján meg nem térített, 3.831.598 Ft összegű ellentételezési 

összeget is nyilván tart.  

A nyilvántartott követelésekről – 2019, 2020. évi beszámolók alapján - szükséges döntenünk.   

Az önkormányzat forrásainak jelentős beszűkülése miatt javaslom, hogy a 2019, valamint a 2020. 

évi nyereségigény nélküli veszteség teljes összegben (mindösszesen 2.062 E Ft), valamint a 2019- 

és 2020. évi nyereségigény 1 %-os mértékben kerüljön megtérítésre. Az ellentételezés így a 2019-

2020 év vonatkozásában mindösszesen 2.965 E Ft, melyet az általános tartalék terhére javaslok 

biztosítani 

 

4. Hazai Kommunális Kft. 2020. évi beszámolója 

A 2020. év végén lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a nem közművel összegyűjtött 

szennyvíz összegyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói feladatokat ismételten a Hazai Kommunális 

Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) fogja ellátni 2021-22 években.  

Jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve a Közszolgáltató megküldte 2020. évi tevékenységéről 

szóló – az előterjesztés 3. melléklete szerinti – beszámolóját a tárgyév során összegyűjtött és az 

oroszlányi szennyvíztisztító telepen leadott szennyvíz mennyiségéről (112 m3), valamint a 

felmerült költségek elszámolásáról. 
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5. A Kormány az 1378/2021. (VI. 14.) számú kormányhatározatban (az előterjesztés 4. számú 

melléklete) jóváhagyta Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évben megkötni tervezett, 

összességében 600.000 E Ft összegű kölcsönfelvételre vonatkozó ügyletét. A kölcsön összegéből 

– a 2021. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően – a 2021. évre vonatkozóan 

150.000 E Ft, a 2022. évre vonatkozóan 450.000 E Ft keletkeztetése szerepel a 

kormányhatározatban. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti 

hitel- és kölcsönszerződések tekintetében közbeszerzési kötelezettség nem áll fenn, a kiválasztási 

eljárásra az Önkormányzat vonatkozó szabályzatában meghatározottak szerint kerül sor. A Magyar 

Közlöny 2021. évi 111. számában megjelent kormányhatározat értelmében a kölcsön futamideje 

6 év és kizárólag az alábbi fejlesztési célokra vehető igénybe a kormányhatározatban szereplő 

összegek erejéig: 

- Étkeztetést biztosító konyha kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer 

korszerűsítése: 350.000 E Ft, 

- Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a 

gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye 

létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási 

rendszer korszerűsítése: 250.000 E Ft. 

 

6. Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Intézet tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy Dr. Kucsera 

Edit iskolaorvossal augusztus 31-ig az egészségügyi szolgálati jogviszonyra irányuló új jogszabály 

alapján szerződést kötött. Az iskolaorvos szeptember 01. napjával megszünteti szerződését 

Oroszlányban, új munkalehetőséget vállalt. Az iskolaorvosi feladatok ellátása érdekében a város 

gyermekorvosaival az egyeztetés megkezdődött. Kezdeményezi az intézmény, hogy mind az iskola 

orvosi mind a védőnői szolgálathoz kapcsolódó feladatok 2021. szeptember 01. napjával 

kerüljenek átvételre az Önkormányzat részéről. 

 

7. Helyi közutak felújítása 

Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., vállalkozási szerződés alapján az alábbi 

közútfejlesztési munkákat végzi ütemezetten: 

A Závory Zoltán utca Alkotmány út és Káposztás dűlő közötti, jelenleg zúzottköves kialakítású 

szakaszának mart aszfaltos burkolattal történő ellátása 6 m szélességben 555 m hosszban, 

szikkasztó árok készítéssel a lejtési viszonyoknak megfelelően. A közútfejlesztési munkák július 

hónapban kezdődnek. Vállalkozási díj: 32.000.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 40.640.000,- Ft. 

Várdomb utca Várdomb köz és Závory Zoltán utca közötti szakasza felújítási munkáinak 

munkaterület átadása július 1-én lesz. A felújítási munkák során a meglévő burkolat profilmarása 

után új aszfaltburkolatot kap, és a csapadékvíz elvezető rendszer is felújításra kerül. Vállalkozási 

díj: 18.000.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 22.860.000,- Ft. 

Kertalja utca Dózsa György utca és Tópart utcák közötti szakaszának közútfejlesztése, valamint a 

Kertalja u. 1-5. számú épület előtti parkoló újra aszfaltozása, a Tópart utcai kereszteződéssel együtt 

a közút újra aszfaltozása, kiegyenlítő és kopóréteggel, a közúti aknák szintbe emelésével. A 

munkák megfelelő minőségben elkészültek. Vállalkozási díj: 25.500.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz 

bruttó 32.385.000,- Ft. 

Népekbarátsága utca Bánki Donát utca és Malom tó közötti szakaszának burkolatfelújítása, az 

alapréteg szükségszerű stabilizálásával 6 cm vastag AC-11 típusú aszfaltkeverékből új burkolat 

építésével, és az érintett közműaknák, víznyelők szintbe emelésével. A munkák elkészültek, az 

útszakasz forgalomba helyezése megtörtént. Vállalkozási díj: 5.500.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz 

bruttó 6.985.000,- Ft. 

Népekbarátsága utca 41-57. számok közötti belső utak és a szilárd burkolatú parkolólemezek 

burkolatainak újjáépítése, helyenként teljes ágyazat cserével, meglévő csapadékvízrendszer 

szükség szerű kijavításával, részleges újjáépítésével. A munkakezdés július 1-én lesz. Vállalkozási 

díj: 51.000.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 64.770.000,- Ft. 

Alkotmány út Rákóczi F. u. és 48-as liget közötti szakaszának újra aszfaltozása, az alapréteg 

szükségszerű stabilizálásával 6 cm vastag AC-11 típusú aszfaltkeverékből új burkolat építése, 

aknák víznyelők szintbe emelésével. A felújítási munkák elkészültek, az útszakasz forgalomba 

helyezése megtörtént. Vállalkozási díj: 13.000.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 16.510.000,- Ft. 
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Az önkormányzati tulajdonban lévő társaság által elvégzett, illetve jelenleg még folyamatban lévő, 

fentiekben részletezett helyi közútfelújítási munkák szerződés szerinti kivitelezési összköltsége 

145.000.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 184.150.000,- Ft. 

 

8. Gyalogos hidak felújítása 

A gyalogos hidak felújítása során a Pénzes patak feletti 33/15 számú gyalogos híd és a Svandabereg 

patak feletti (Rákóczi F. út 73. üzletsor előtti) 33/25 számú gyalogos híd felújítási munkái készültek 

el. 

A kivitelezési munkákat az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., vállalkozási szerződés 

alapján végezte, a meglévő, tartószerkezeti szempontból kifogásolható állapotú, előregyártott, 

vasbeton hídszerkezetek elbontása után új, acélszerkezetű hidak készültek keményfa, 

csúszásmentes kialakítású, felül bordázott padozattal. A kivitelezési munkák műszaki átadás-

átvételi eljárása 2021. május 28-án lezajlott. 

A két gyalogos híd felújítási munkálatainak szerződés szerinti kivitelezési összköltsége 

10.000.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 12.700.000,- Ft. 

 

9. Fürst és Haraszthegyi utcák közútfejlesztése 

A Fürst Sándor és Haraszthegyi utcák útfelújítási munkálatai jelenleg folyamatban vannak. A Fürst 

Sándor utca Petőfi Sándor utca és Rákóczi Ferenc út közötti szakaszának felújítása során a közút 

burkolata kétoldali szegéllyel, a járdák burkolata szintén kétoldali szegéllyel és a zöldfelületek 

eredeti szélességükkel valósulnak meg. A munkákhoz kapcsolódóan elkészül az Idősek Átmeneti 

Otthona előtti zúzottköves parkolójának és szervízútjának szilárd burkolattal és csapadékvíz 

csatornával történő ellátása, valamint a Malomsori óvoda bejárati útjának burkolatfelújítása és 

csapadékvíz csatorna építési munkái. A Haraszthegyi utca felújítása során a rendőrség és a 

katolikus templom közötti útszakasz az ahhoz kapcsolódó, templom előtti párhuzamos parkoló és 

járda felújítási munkái készülnek el. A kivitelezési munkákat a Beck & Cat Kft. végzi, a kivitelezés 

összköltsége bruttó 120.531.020,- Ft. A munkák kivitelezési határideje 2021. július 15. 

A fentiekben részletezett közútfejlesztési kivitelezési munkálatokra, valamint a gyalogos hidak 

felújítására szerződött műszaki ellenőr vállalkozási díja mindösszesen bruttó 3.800.000,- Ft. 

 

10. Bölcsőde bővítéshez kapcsolódó parkoló építés 

A Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése a TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 azonosító számú 

pályázati összegből valósul meg, melyhez 9 férőhelyes parkoló és járdaépítési munkák 

kapcsolódnak. A kivitelezési munkákat a SWIETELSKY Magyarország Kft. végezte, 11.848.493,- 

Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 15.047.586,- Ft kivitelezési költséggel. Az elkészült munkák műszaki 

átadás-átvételi eljárása 2021. május 20-án volt, mely során megállapítást nyert, hogy a munkák 

megfelelő minőségben készültek el. A parkoló forgalomba helyezési eljárása jelenleg folyamatban 

van. 

 

11. Fürst-Irinyi közútfejlesztés 

Oroszlány, Fürst Sándor és Irinyi János utcai közútfejlesztési beruházások a TOP-4.3.1-16-KO1-

2017-00001 azonosítószámú és „Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása 

Oroszlányban” című pályázat keretében valósulnak meg. A projekt keretében a Fürst Sándor utca 

Rákóczi Ferenc út és Vasút utca (Vasútállomás) közötti, rendkívül rossz műszaki állapotban lévő 

közúti szakaszának, illetve a kétoldali, a közúthoz közvetlenül kapcsolódó és az átlagosnál 

szélesebb járdaburkolatainak felújítására kerül sor.  

Az Irinyi János utca 2019-ben elkészült közlekedésfejlesztési kiviteli tervdokumentációja az utca 

teljes közúti szakaszára pályaszerkezet-cseréjével számolt, ezzel ellentétben a Képviselő-testület a 

meglévő útburkolat marására, újraaszfaltozására biztosított költségvetési fedezetet. A meglévő 

kerti- és kiemelt szegélyek elbontását követően, azok a „Oroszlány, Népekbarátsága – Irinyi 

tengely IV/a. ütem – Irinyi János utca közlekedésfejlesztése” tárgyú kivitelezési terv szerinti 

geometriával kerülnek visszaépítésre. 5,50 m széles, új burkolattal ellátott közút készül, amely 3,25 

m széles forgalmi sávból és a kiemelt szegély előtt 25 cm-es biztonsági sávból (összesen 3,50 m), 

valamint 2,00 m-es parkolósávból tevődik össze. A bal oldali járda szélessége 1,50 m, a jobb oldali 

járda szélessége 0,70 m. A kivitelezési munkálatok során az érintett közvilágítási szakasz 

fejlesztése, illetve a meglévő csapadékvíznyelők átépítése és az érintett közműaknák 

szintbeemelése is elkészül. 
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A kivitelezési munkákat a Strabag Építő Kft. végzi 54.408.195,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 

69.098.408,- Ft kivitelezési összköltséggel. Kivitelezési határidő szerződés szerint 8 hónap, azaz 

2021. október 5., azonban a munkák befejezése a jelenlegi készültség alapján hamarabb várható. 

 

12. Bánki D. u. 16-20. parkoló kialakítás 

A Bánki Donát utca 16-20. környezetében parkolólemez és multifunkciós labdapálya készül. A 

jelenlegi labdapálya használaton kívül van már több éve, ezért annak helyére – az elkészült és az 

útügyi hatóság által engedélyezett kivitelezési tervdokumentáció szerint – 28 állásos parkoló épül, 

illetve a Népekbarátsága 24-26. számú lakóépület és a Malom-tó közterületen meglévő teniszpálya 

helyén multifunkcionális labdapálya épül. A kivitelezési munkákat a Hornyák Útépítő és 

Szolgáltató Kft. végzi bruttó 40.199.583,- Ft kivitelezési költséggel. A munkaterület átadás-ávételi 

eljárása 2021. május 19-én volt, befejezési határidő 2021. július 15. 

 

13. József Attila közi parkoló építés 

A Képviselő-testület – az EFOP-4.1.2-17-2017-00085 azonosító számú és „Az Oroszlányi József 

Attila Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat keretében megvalósuló 

kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódóan – a 188/2018. (XII. 11.) számú határozatával vállalta az 

intézmény bővítéséből eredően szükséges 16 darab gépjármű várakozó helynek (parkoló) 

önkormányzati ingatlanon történő megvalósítását. Az elkészült és az útügyi hatóság által 

engedélyezett kivitelezési tervdokumentáció szerint a József Attila közben 17 állásos, térkő 

burkolattal ellátott parkolólemez épül két egységben. A kivitelezési munkákat a Hornyák Útépítő 

és Szolgáltató Kft. végzi bruttó 13.685.365,- Ft kivitelezési költséggel. A munkák során a József 

Attila általános iskola és a környező lakóépületek parkolási lehetőségei javulnak. A munkák 

befejezési határideje 2021. július 15. 

A fenti, két parkolólemez kivitelezési munkálatainak zökkenőmentes végzése érdekében heti 

rendszerességgel helyszíni, előrehaladási kooperációt tartunk. 

 

14. Népekbarátsága u. 37. szám melletti parkoló építés 

A Népekbarátsága u. 37. szám melletti és 2020 évben felújított közúti szakaszhoz kapcsolódóan 9 

db térkő burkolattal ellátott, párhuzamos parkoló épül. A kivitelezési munkák jelenleg még nem 

kezdődtek el. Szerződés szerint a kivitelezést az Extrém-Park Kft. végzi bruttó 6.346.279 Ft 

vállalási összeggel. A munkaterület átadás-átvételi eljárás június 14-én tervezett. A kivitelezési 

munkák szerződés szerinti befejezési határideje július 15. 

 

15. CULTPLAY tematikus játszópark építése 

A tematikus játszópark kivitelezési munkáit a Faberland Kft. végzi. A projekt keretében 

megvalósuló játszótéren a vágsellyei reneszánsz várkastélyt stilizáló játszóvár mellett további 8 

játszóeszköz, ivókút, számos utca bútor és egy mosdókonténer is telepítésre kerül. A munkák 

tervezett befejezési határideje 2021. július 14. 

Mivel a közbeszerzés során a Faberland Kft. ajánlatának értéke a rendelkezésre álló pályázati 

forrásnál alacsonyabb összegű volt, így további pótmunkákat tudtunk megrendelni. Ennek 

eredményképpen a tervezett 88 m2 öntött gumiburkolat helyett 203 m2 gumiburkolat, valamint a 

játszótér füvesített területére 5 db fitneszeszköz kerül kiépítésre. 

 

16. Hajléktalan szálló 

Az Oroszlány, 0265/2 helyrajzi számú, külterületi ingatlanon (egykori lőtér) megvalósítandó 

„Hajléktalanok nappali melegedője, éjjeli menedékhelye és népkonyha” rendeltetésű intézmény 

építésére vonatkozó tervezési munkák pályázati eljárásának keretein belül a nyertes pályázat 

kiválasztása megtörtént. A nyertes ajánlattevő PlanBau Kft. által a tervezési munka megkezdődött, 

melynek keretein belül az Oroszlányi Szociális Szolgálat vezetőjével leegyeztetett építési 

engedélyezésre előkészített műszaki tervdokumentáció tervezői tervismertetése 2021. június 9-én 

a VFKB tagjai, valamint a megjelent települési képviselők részére megtörtént, mely során több 

képviselő javaslat, vélemény hangzott el a tervezési projekttel kapcsolatban. 
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17. A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlása: 

 

18. A közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók létszámának alakulása   

 

 Közfoglalkoztatásban résztvevők száma (fő)  

 2020.  

április-május 

2021.  

április-május   

 

    

Nyitó létszám 8 11  

Új munkaszerződés - 1  

Megszűnt munkaszerződés - 2  

Záró létszám 8 10  

 

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat hajléktalan programjában 15 fő vesz részt 2021.03.01-

2022.02.28-ig. A programból kilépők száma 2021.05.31-ig 5 fő, új belépők száma 4 fő.  

  

Támogatások 

2020. év 2021. év 

május 

(fő) 

május 

(Ft) 

május 

(fő) 

május 

(Ft) 

Rendkívüli 

települési 

támogatás 

Önkormányzati segély 

gyermek részére 
9 126.000 3 42.000 

Önkormányzati segély 

átmeneti élethelyzetben 
19 268.000 20 302.000 

Önkormányzati segély 

temetéshez 
3 250.000 6 450.000 

Gyógyszertámogatás 37 309.500 31 322.500 

Rendszeres 

települési 

támogatás 

Lakásfenntartáshoz 151 1.307.795 143 1.267.695 

Adósságcsökkentéshez - - - - 

Ápolási díjhoz 1 31.000 - - 

Köztemetés - - - - 

Rendkívüli támogatás  

(veszélyhelyzet ideje alatt) 
1 40.000 - - 

Lakbértámogatás 29 639.385 33 800.295 

Diákok közlekedési támogatása - - - - 
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19. Tájékoztató pályázatok előrehaladásáról 

 

SKHU/WETA/1901/1.1/036 

EsterhazyWay - "Az Eszterházyak nyomában, Galántáról Oroszlányba". 

 

Oroszlány Város Önkormányzata Galánta Város Önkormányzata közösen valósítja meg az Interreg 

V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként a Kisprojekt Alap (KPA) 

pályázati felhívásán elnyert projektet. A projekt teljes költségvetése 49.636,74 EUR, melyből az 

oroszlányi projektrész költsége 25.366,04 EUR. 

 

A projekt keretében:  

- a két település a fiataljainak (felsőosztályos diákok) egymáshoz való közelítése 8 utazás által 

(4-4 településenként), hosszabb COVID korlátozások esetén felülvizsgálandó projektelem,  

- ezt kiegészítve idegenforgalmi kiadványok készítése két nyelven,  

- A városlátogatások mellett két kiegészítő infrastruktúra-fejlesztés valósul meg:  

Galántán a neogótikus kastély mellett kültéri érintőképernyős információs pult telepítését, 

Oroszlányon a Bányászati Múzeumban egy szabadtéri „Bányász Tematikus Élménypark” 

építését vállalta, az élményelemek 2021. márciusában elkészültek, ezek látogatói használatba 

adása a múzeumi élményeket javítja. A projekt megvalósítási határideje 2021. szeptember 30-

ra került módosításra. Az ehhez szükséges önerő felhasználása teljesítésarányosan történik. A 

veszélyhelyzet csökkenését követően tudjuk megtartani azokat a városlátogatásokat (jelen 

állapot szerint online módon), ahol az elkészült fejlesztések használatát és helytörténeti 

ismereteket oszthatnak meg egymással a települések lakosai. 

 

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 

A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban 

 

A projekt keretében települési, településrészi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, 

illetve közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazásával szabadidős, 

bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági programok valósulhatnak meg. 

A programok együttes megvalósításával erősödik az egyes közösségek egymással való kapcsolata, 

az új programokra új résztvevők bevonzásával kerülhet sor, ezáltal a helyi civil társadalom tovább 

megerősödhet. 

A pályázat keretében az Ófalu, az Óváros és Újváros városrészén tevékenykedő közösségek 

bevonásával a közösségi felmérésben jelölt fókuszterületeken: 

• helyi hagyományok megőrzése és a helytörténet megismertetése 

• környezetvédelmi 

• tömegsportra való mozgósítás 

az igényeknek megfelelő programok és rendezvények valósulhatnak meg. 

 

A tervezett programok, folyamatok a 2020. évben jelentős mértékben elmaradtak a COVID időszak 

miatt, ugyanakkor reményeink szerint a 2021-2022. években ezek bepótolhatóak lesznek. A 

projekthez a rendezvénysátor beszerzése érdekében a önerő vállalása történt, mivel a projekt 

költségvetésének max. 10%-a fordítható eszközbeszerzésre. A projekt összköltsége 55 millió Ft. 

 

Kerékpározzunk együtt biztonságosan – SafeCycling  

 

A projekt vezetője Vágsellye Város Önkormányzata. A projekt megvalósítása eredetileg 

2021.06.30-ig szólt, melynek meghosszabbítását a COVID helyzet miatt kérvényezzük. 

A pályázat keretében a kerékpáros közlekedés népszerűsítése mellett a közlekedésbiztonsági célú 

szemlélet minél korábbi életkorban való formálását tervezzük képzéseken keresztül: 

- oktatók, pedagógusok közös képzésen való részvétele, felkészítése, tapasztalatcseréje, 

ennek előkészítése megkezdődött (általános iskolák, képzésszervező). 

- biztonságos közlekedés elsajátítása érdekében közös kerékpáros segédanyag elkészítése 

általános iskolás diákok számára, 

- elsősorban alsó tagozatos (1-4. osztály) diákok kerékpár-biztonsági oktatása, de lehetőség szerint 

felsőbb tagozatos gyermekek részvételével is, 
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- a képzésen részt vett diákok között verseny szervezése, 

- kerékpáros kultúra emelésére népszerűsítő közös bebiciklizés megvalósítása a települések körül 

szervezett túrákon.  

Az utóbbi három pontot a két településről egymáshoz látogató csoportok bevonásával tervezzük 

megvalósítani. 

- Az oktatáshoz kerékpáros mobilpálya és eszközök beszerzése (kül- és beltéren használható 

oktató pálya, kerékpárok és biztonsági eszközök, pl. sisak). 

 

A projekt keretében a kerékpáros pálya beszerzésére az ajánlatok bekérése megtörtént, külföldi 

szállítók tettek rá ajánlatot, valamint a kiegészítő eszközök (kerékpár, sisakok, stb.) szállítására is 

szerződést kötött az Önkormányzat. 

 

A projekt összköltsége 49.990,94 EUR; melyből az oroszlányi rész költsége 24.998,42 EUR. 

 

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 

KAPU – Az oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése 

 

A projekt keretében Oroszlány Város Önkormányzata az Önkormányzati Szociális Szolgálattal 

közösen valósítja meg a Német- és Nyíres-dűlők szegregátumában élők életkörülményeinek 

javítására, munkaerő-piaci kvalitásainak fejlesztésére szolgáló projektet. 

A Nyíres-dűlőben található Szolgáltató Pont épületét és az ahhoz kapcsolódó illetve kapcsolható 

önkormányzati tulajdonú földterületeket használva "közösségi kertet", közösségi gazdálkodásra 

alkalmas területet és a gazdálkodáshoz szükséges eszközökön keresztül mintaterületet kíván 

teremteni gazdálkodási tevékenység folytatásához. 

A gazdasági alapokhoz kapcsolódóan 3 db üvegház beszerzésével kívánja megteremteni az 

Önkormányzat azokat a feltételeket, melyek a tenyészidőszak kibővítéséhez szükségesek. A terület 

bővítéséhez szükséges annak vagyonvédelméről is gondoskodni, melyet kerítés beszerzése és 

kamerák telepítése, riasztástechnikai eszközök beszerzése biztosít. A terület időjárási 

viszontagságoktól való védelme érdekében a belvíz és egyéb csapadékkárok mérséklése miatt 

további eszközök (szivattyú, tömlők, stb.) beszerzése is szükséges, az üvegházak használatához 

kapcsolódó eszközök (belső polcok, csőrendszer, szellőztetést segítő eszközök, világítástechnika, 

edényzet, palántázási kellékek, hordók, kavics, stb.) szükséges. A beszerzéseket hozzá kell igazítani 

a TOP-4.3.1 projekt folyamataihoz. 

 

A projekt megvalósításához önerő vállalása nem szükséges. A projekt összköltsége 100 millió Ft. 

A projekt tervezett befejezési határideje 2022. február 20-ról 2022. decemberére fog változni. 

 

 

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 

Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati 

Múzeum komplex fejlesztésével 

 

A projekt célja az Oroszlányi Bányászati Múzeum területének rendezése, korszerű fogadóépület 

építése, új kiállítási területek kialakítása, a meglévő tárlat interaktívvá tétele, új attrakciók 

fejlesztésével. 

 

A projekt menedzsmenti és tulajdonosi felügyeletét az Önkormányzat látja el, az ezzel kapcsolatos 

költségek kerülnek betervezésre a költségvetésbe. A projekt 100%-os finanszírozási arányú, a 2020. 

évben megítélt mintegy 140 millió Ft összegű többlet támogatás a projekt költségvetésébe beépítésre 

került, így mintegy 640 millió Ft összköltségű projekt megvalósítása történik jelenleg. A kivitelezési 

közbeszerzés 2020. augusztus 14-én került aláírásra, a kivitelezés várhatóan 2021. júniusára 

elkészül. A további attrakciófejlesztési beavatkozások 2022. év nyaráig elkészülnek. 

 

A projekt keretében a kivitelezési szerződés módosítása vált szükségessé, mivel a kivitelezés során 

felmerült műszaki módosításokat és abból adódó változásokat a projekt keretében átvezetni 

szükséges. A kivitelezési szerződés módosítása pótmunka megrendelés engedélyezését is 

tartalmazza, így a kivitelezés kiegészül az ingatlan védelmét szolgáló kerítésépítéssel, valamint a 
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pályázati előírásoknak való megfelelés érdekében a Faléz épületben a meglévő akadálymentes 

mosdó helyisége szabványos átalakítást nyer. A rendezvénytér használhatósága érdekében a korábbi 

személyakna gépház épületének balesetveszélyes állapota is felszámolásra kerülhet a szabadtéri 

színpad kihelyezésének és használhatósági feltételeinek biztosításához. Ehhez sajnálatos módon az 

épület elbontása jöhet csak szóba a meglévő forráskeretből, mivel annak felújítása több, mint 40 

millió Ft-ba kerülne és akkor is csak azt az állapotot lehetne megteremteni, amikor az épületben még 

semmilyen funkció és belső felújítás nem történt. Az épület emellett pontosan a magassága miatt is 

problémás, mert az állványozási és egyéb munkagép költségek emiatt jelentősen magasabbak és az 

épület tetőszerkezetét is jelentős források felhasználásával lehetne befedni és kiszárítani. A későbbi 

használthatóságot egy jóval alacsonyabb épület sokkal jobban ki tudná szolgálni, de jelenleg a 

funkció nélküli épület elbontása az egyetlen reális és finanszírozható megoldás. 

 

A kivitelezési szerződés módosítása nem jár önerő bevonásával, a projekt belső 

költségátcsoportosításával, a LÜN Kft. költségvetésén belül a forrás megteremthető.  

 

A projekt tervezett megvalósítási végdátuma 2022. június 30. 

 

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 - Az oroszlányi bölcsőde épületeinek bővítése 

 

A pályázat keretében a jelenleg 13 csoporttal 156 férőhelyen működő Oroszlányi Bölcsőde bővítése 

valósulhat meg. A fejlesztés során a jelenleg 2 épületből álló intézmény mindkét épületéhez történő 

hozzáépítésével valósulhat a bővítés, melynek keretében 3 új csoportszoba kerülhet kialakításra és 

36 fő új férőhely és 7 új munkahely jöhet létre. A bővítés eredményeképpen a jelenlegi bölcsődei 

igények kiszolgálhatóak lennének. 

 

A fejlesztés során 2336 db eszköz kerülhet beszerzésre minden szükséglet kielégítésére. 

Udvarfejlesztés keretében növekszik a zöldfelület, új udvari játszóeszközök kerülnek beszerzésre, 

valamint kiépítésre kerül 3 db fedett udvari pavilon a szabadban tölthető időszak hosszának növelése 

érdekében. 

 

Az OTÉK szerinti 9 új parkoló férőhely a bölcsőde melletti közterületen kialakításra került, a parkoló 

forgalomba helyezési eljárása jelenleg folyamatban van. 

A fejlesztés keretében ~300 nm-el bővül az intézmény hasznos alapterülete. A bővítés költségei a 

tervezői költségvetésben kerültek meghatározásra, figyelembe véve a piaci folyamatokat. 

 

A bölcsőde területén belüli fejlesztésekre a korábbi eredménytelen közbeszerzési eljárást követően 

új közbeszerzési eljárás került kiírásra, mely jelenleg folyamatban van. A kivitelezői ajánlatok 

beérkeztek, a hiánypótlási folyamatokat követően lehet a nyertes ajánlattevőről döntést hozni. 

 

A projekt támogatási intenzitása 100%, a projekt összköltsége 280 millió Ft.  

 

TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 - Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása 

Oroszlányban 

 

A projekt a már támogatási szerződéssel rendelkező TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 

azonosítószámú (KAPU) projekt tartalmára építve került kidolgozásra, mely egy igen jelentős lépést 

jelenthet az oroszlányi Német- és Nyíres-dűlők szegregátumának felszámolásában (ITS A6 

akcióterület). 

 

A projekt keretében a Petőfi udvar 4-5. bérlakástömb épülete megújult, a 24 db lakásból 4 lakás 

kialakításának költségeit fedezte a pályázat. Az Irinyi utca – Fürst Sándor utca projektrészeihez a 

kivitelező kiválasztásra került, az útépítési munkálatok jelenleg folyamatban vannak. Az 

akcióterületen a térfigyelő kamerarendszer bővítési munkái megtörténtek. 

A projekt keretében a Borbálai Közösségi Ház, a mögötte lévő zöldterület és a Szeptember 6. utcai 

játszótér újulhat meg valamint a Petőfi utca 7. fszt. lakás kerülhet kialakításra és a volt orvosi lakás 

két részre osztásával egy szociális bérlakás és egy szolgálati lakás kialakítása is megtörténhet. A 

projektben további fejlesztési forrás áll rendelkezésre a Csillag Szolgáltató Ponti ingatlan és a 



 

10 

kapcsolódó önkormányzati tulajdonú földterületek lekerítése és művelésbe vonása érdekében. A 

kapcsolódó területeken kisebb jellegű gazdasági épületfejlesztésekre is lehetőség nyílik, mely 

későbbi fejlesztési elképzelésekhez biztosíthat területet. 

 

A projekt műszaki tartalma szolgálati lakás és egy újabb bérlakás kialakítását biztosíthatja a teljes 

támogatási összeg felhasználása érdekében. 

 

A projekt folyamatainak COVID időszak miatti csúszása okán a projekt megvalósítása időszakának 

2022. júniusáig történő hosszabbítását kérvényeztük, melyhez a TOP-5.2.1 projekt időszakát is 

igazítani szükséges. 

A projekt által biztosított támogatás összege 299.999.000 Ft. 

 

SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY – Interactive Thematic Parks – Innovative Use of Cultural 

Heritage 

(Interaktív tematikus parkok – a kulturális örökség innovatív használata) 

 

A projektben egyedi tervezésű tematikus játszóterek épülnek minden településen egy, a 

partnerségben szereplő másik település jelentős épített örökségét középpontba állítva. Így 

Érsekújváron a régi vár makettje készül el, Tatán a gútai malom épül meg kicsiben játékos 

elemekkel, Észak-Komáromban a dél-komáromi Csillag erőd mintájára készül játszótér, Dél-

Komáromban az észak-komáromi Öregvár és Újvár elevenedik meg játszótér formájában, 

Oroszlányban a vágsellyei Pázmány kastély, Kisbéren a gútai fahíd mása épül meg, Gútán készül el 

a tatai vár mása, Ógyallán az Oroszlányi Bányászati Múzeum mintájára, míg Vágsellyén a majki 

kolostor mintájára készül játszótér. 

 

Oroszlányon a Haraszt-hegyen épül jelenleg a tematikus játszópark, ahol a városban eddig sehol nem 

elérhető játszóeszközök várják majd a használókat, egyúttal a leromlott állapotú területek rendezése, 

új funkcióval történő megtöltése is megvalósul. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 

eljárás sikeresen zárult, a kivitelezés 2021. márciusában megkezdődött, az előrehaladás jelenleg 

megfelelő. A nyertes ajánlattevő vállalási ára jelentősen kedvezőbben alakult, mint az eredetileg 

tervezett, így kiegészítő beruházásként többlet játszóeszközök telepítésének engedélyezését kértük 

meg a támogatótól, valamint az időközben felmerült, a használhatóságot elősegítő pótmunkák 

engedélyezését is várjuk (pl: az agyagos talaj miatti alépítmény állékonyságát javító dréncső 

rendszer a játszótér alatt).  A projekt oroszlányi részének költségvetése 330.000 euro. 

 

A projekt időszakát a korábbi 2021. júniusi határidőről 2022. júniusára módosították Tata 

projektrészének összetettsége és többlet forrásigényére tekintettel így lehetőségünk van a támogatási 

keretösszeg erejéig többlet környezetfejlesztési tartalmakat megvalósítanunk a Támogató 

jóváhagyása esetén, ennek tartalmát még meghatározni szükséges. 

 

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17) 

 

A projekt keretében egy biológiailag lebomló (zöld) hulladékokat kezelő egységgel bővülhet az 

Oroszlányi Hulladéklerakó. A projektet a Nemzeti Fejlesztési Programirodával konzorciumban 

valósítja meg az Önkormányzat. A projekthez az Önkormányzat a támogatási szerződésben foglalt 

műszaki tartalmak megvalósításához nem biztosít önerőt, az uniós forrás mellett központi 

költségvetési forrásból történik a finanszírozás. 

A projekt kivitelezési szerződése 2020. szeptemberében aláírásra került.  

 

A projekthez az Önkormányzat 240 millió Ft uniós támogatást nyert el, a projekt összköltsége 380 

280 720 Ft, a ~140 millió Ft önerő kiegészítést a központi költségvetés biztosítja.  

A kivitelezés a tervezési-engedélyezései szakaszban tart, a kivitelezés 2021-ben valósulhat meg.  

A projekt megvalósítási időszaka 2022. január 2-ig tart. 
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Városi főzőkonyha kialakítása 

 

Oroszlány Város Önkormányzata 100 millió Ft támogatást nyert el a Hajléktalan Ellátó Intézmény 

keretein belül működő főzőkonyha fejlesztésére. A fejlesztés jelentős önerő biztosítását teszi 

szükségessé, melyről az Önkormányzat még 2020. augusztusában döntött, a hozzá tartozó 

hitelfelvétel engedélyeztetése benyújtásra került. 

 

A projekt megvalósítási határideje 2022. december 31., a szükséges feladatok és ütemezés egyeztetés 

alatt áll az összefüggő fejlesztési és üzemeltetési feladatok kidolgozásának függvényében (Hunyadi 

főzőkonyha, Hajléktalan Ellátó költöztetése, tálalókonyhák átalakítása). A fejlesztés teljes tervezett 

költsége ~447 millió Ft, ez csak a Központi főzőkonyha kialakításának költségeit takarja. 

 

A 2021-2027-es uniós fejlesztési források elérhetősége során felmerült annak a lehetősége, hogy 

várhatóan 100%-os támogatási intenzitású forrást nyerhet el a város a Főzőkonyha fejlesztésére, 

ennek egyeztetése jelenleg még folyamatban van, a pályázati forrás informális tájékoztatás alapján 

2021. szeptemberében nyílik meg. 

 

20. 2021 évi tájékoztató a szünidei gyermekfelügyeletről 

Az Önkormányzat feladatkörébe tartozó szünidei gyermekfelügyelet szervezése megtörtént. A 

felügyelet időtartama 2021. június 30-tól augusztus 19-ig tart. Az intézményvezetőkkel történt 

egyeztetés során a hozzájuk eljuttatott szülői tájékoztató és felmérő lap alapján kértük, hogy mérjék 

fel az igényeket és az összesített létszámot az előirt igazolásokkal együtt 2021. június 07-ig juttassák 

el a megbízott ügyintézőnek.  Ez határidőre meg is történt. Az igénylések alapján folyik a 

beosztások elkészítése. Az induló tanulói létszám 43 fő.  A szokástól eltérően idén nem a Hunyadi 

Mátyás Általános Iskola ad helyet a nyári felügyeletnek, hanem a József Attila Általános Iskola. A 

változást a Hunyadi iskola főzőkonyhájának önkormányzati működtetésbe történő átvétele és az 

iskola pályáinak felújítását célzó beruházási munkálatok indokolják. Az idei nyáron terveink szerint 

a felügyelethez segítséget kapunk a Hunyadi Mátyás Általános Iskolától és a József Attila Általános 

Iskolától, továbbá egy pedagógust az Önkormányzat alkalmaz megbízás keretében. A tanulóknak 

napi egyszeri étkezést biztosítunk a nyersanyagnormával azonos térítési díj megfizetésével, 

lehetőséget adva az egyéb kedvezmények igénybevételére is /pl. nagycsaládos kedvezmény, 

tartósan beteg kedvezmény/. A nyári felügyelet megrendezéséhez az Önkormányzat állami 

támogatást nem tud igényelni. 

 

21. Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről: 

Elkészült a Szociális Szolgálat munkatársainak segítségével a szünidei gyermekétkeztetés 

igénylésének felmérése. A jogszabálynak megfelelően /1997. évi XXXI. törvény 21/C. §/ az 

igénylőlapok kitöltése megtörtént. Az étkezést 2021. június 21-től 2021. augusztus 19. napjáig 

szolgáltatjuk a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára. Az ételt egyszer 

használatos edényben adjuk át az Önkormányzati Szociális Szolgálat főzőkonyháján. Az induló 

tanulólétszám 29 fő. A szünidei gyermekétkeztetéshez normatíva támogatást tudunk igényelni. 

 

22. Benyiczki Ágota intézményvezető tájékoztatott, hogy Oroszlány Város Óvodáiba a beiratkozás az 

idei évben elektronikus formában történt. A 2021. április 30-ai beiratkozási határidőig 164 

kisgyermeket írattak be a szüleik. Minden gyermeket el tudunk helyezni óvodáinkban. 

 

23. 103. születésnapja alkalmából köszönthettem a Szociális Otthonban Széles Lászlónét, Kati nénit, 

aki csodálatos szellemi frissességének köszönhetően még figyelemmel kíséri az oroszlányi 

eseményeket, fejleményeket.     

 

24. Május 28-án részt vettem a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. által 

szervezett vértesszentkereszti bencés apátsági romterület ünnepélyes megnyitóján. A 

megnyitásnak köszönhetően az impozáns épületegyüttes maradványai ismét látogathatóvá váltak a 

turisták számára.   
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25. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy május 30-án immár 24. alkalommal került 

megrendezésre a Magyar Hősök Napja. A jeles nap alkalmából az evangélikus templom falán 

elhelyezett I. és II. világháborús emléktábláknál koszorúzással egybekötött megemlékezést 

szervezett a Rákóczi Szövetség helyi szervezete, valamint a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ 

és Könyvtár.  

 

26. Május 3-án kölcsönös sportkapcsolat kialakítása érdekében együttműködési nyilatkozatot 

írtam alá a Puskás Akadémia, illetve az Oroszlányi Utánpótlás Futball Club vezetőivel. Az 

együttműködés célja, hogy a tehetséges oroszlányi gyerekek szervezett keretek közt is tovább 

léphessenek sportkarrierjükben. Az egyesület beépíti a Puskás Akadémia utánpótlás szakmai 

programjának főbb elemeit a saját képzési-nevelési programjába, lehetőség szerint részt vesz a 

Puskás Akadémia tehetségkutató rendezvényein, illetve meghívja az Akadémia korosztályos 

utánpótlás csapatait az általa szervezett szabadtéri és terem labdarúgó tornákra. Az OUFC 

legtehetségesebb játékosai részt vehetnek a Puskás Akadémia próba edzésein, próba mérkőzésein 

és át is igazolhatnak oda. 

 

27. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy június 3-án pedagógus nap alkalmából köszöntöttem 

Oroszlány pedagógusait a polgármesteri hivatal tanácstermében. Az ünnep alkalmából 

emléklapok átadására került sor, megköszönve városunk aktív és nyugdíjba vonuló 

óvodapedagógusainak, művészeti-, általános és középiskolás tanárainak, valamint a Pedagógus 

Szakszolgálat munkatársainak lelkiismeretes és áldozatos tevékenységét.  

 

28. A Nemzeti Összetartozás Napján, az 1920-as Trianoni békeszerződés aláírásának 101. 

évfordulóján köszöntöttem június 4-én városunkban a Trianon Emlékhelyen megjelenteket. 

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő megemlékező szónoklatát követően, a 

rendezvény zárásaként az önkormányzat, politikai és civil szervezetek, cégek, intézmények 

képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit az emlékhely köré. 

 

29. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2021. június 16-ai rendkívüli ülése nem volt 

határozatképes, mert 7 fő bizottsági tagból 3 fő volt jelen. A jelenlévő bizottsági tagok 

megbeszélték az előterjesztéseket. 

 

30. A Humán Bizottság 2021. június 17-ei rendkívüli ülésén a képviselő-testületi munkaanyagok 

véleményezésén túl döntött az Oroszlány Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesülete, Oroszlány és 

Térsége Civil Szervezeteinek Egyesülete, valamint az Oroszlányi Karate Raion Dojo 

Sportegyesület támogatási szerződésének módosításáról, valamint egy egyedi szociális kérelemről. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Oroszlány, 2021. június 18. 

 

Lazók Zoltán 
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Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2021. (....) határozata 

a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 

(I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően 

rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 

1. A veszélyhelyzet ideje alatt - 2020. november 12. – 2021. június 15. közötti időszakban - a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörben eljárva meghozott és jelenleg még hatályban lévő polgármesteri rendeleteket és 

határozatokat felülvizsgálta. Az előterjesztés 2. mellékletében felsorolt, jelenleg még hatályos 

rendeletek és határozatok tartalmát testületi szinten megerősíti, a polgármesteri döntéseket 

hatályában fenntartja.  

2. Munkatervét módosítja, amelynek megfelelően a 2021. június 24-ei képviselő-testületi ülés 

napirendi pontjai közül törli az „Oroszlány város parkolási rendszerének felülvizsgálata” tárgyú 

előterjesztést, a tervezett napirendi pontot a 2021. szeptember 16-ai munkaülésén tárgyalja. 

3. A VOLÁNBUSZ Zrt. által bemutatott ellentételezési igény vonatkozásában, az önkormányzat 

forrásainak jelentős beszűkülése miatt a 2019, valamint a 2020. évi ellentételezést 1 % 

nyereségigény elismerésével mindösszesen 2.965 E Ft erejéig téríti meg a költségvetés „Általános 

tartaléka” terhére. Felhatalmazza a polgármestert a veszteség finanszírozásra vonatkozó 

megállapodás megkötésére. 

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 15/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete alapján, a Hazai Kommunális 

Kft. 2020. évben végzett tevékenységéről szóló – az előterjesztés 3. melléklete szerinti – 

beszámolóját elfogadja. 

5. Egyetért az egészségügyi közfeladatok – iskolaorvosi, védőnői szolgálat - átvételéről 2021. 

szeptember 01. napjától kezdődően. 

6. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2021. június 28. 

Felelős: a határozat kihirdetéséért:  Dr. File Beáta jegyző 


