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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, 

Pozsony és Nagyszombat kerületek közös Interreg pályázat keretében „Sacravelo” néven egy 

kerékpáros zarándokút hálózatot alakított ki, amelyben Oroszlány Város Önkormányzata is részt 

vett (SKHU/1601/1.1/013 azonosító számú, SacraVelo – „Network of cross-border bicycle 

pilgrim routes in the Danube area” megnevezésű projekt). 

A projekt keretében szinte az egész megyét érintő, főként kijelölt kerékpárutak létesültek, melyek 

egy nagy hálózat részeként a szakrális helyek látogathatóvá, elérhetővé tételét teszik lehetővé, 

mely internetes, mobil applikációs vezető szoftverek kíséretével irányítják a látogatókat. 

A projekt keretében infrastruktúra-fejlesztés:  

- Kerékpáros jelzőtáblák  

36 település közigazgatási területét érintő, összesen 241 km hosszú kerékpározásra ajánlott 

útvonal kijelölése útbaigazító táblarendszer telepítésével. 

- Térképes-információs táblák  

a bemutatni kívánt szakrális látnivalókról és kulturális örökségi helyszínekről tájékoztató és 

elérhetőségüket ábrázoló információs táblák telepítése.  

- Kerékpáros pihenőhelyek  

11 helyszínen, a szakrális látnivalók vagy csomópontok közelében kerékpáros pihenőhelyek 

kialakítása.  

- Önálló projekt honlap és applikációk (mobil alkalmazások) 

Mobilalkalmazásokkal kombinált, a SacraVelo turisztikai terméket népszerűsítő – önálló 

honlap  

o megalkotása  

o projektzárást követő 5 éves fenntartása. 

A projekt megvalósult, azonban az uniós szintű lezárás és elszámolás még folyamatban van.  

A fenntartási időszakban éves jelentés beküldése szükséges, amelyet a megyei önkormányzat a 

települési önkormányzatok adatszolgáltatása alapján végeze. A fenntartási időszak 2027. április 

25-én jár le.  

A fenntartási feladatok, illetve a megvalósult projektelemek gondozására a megyei 

önkormányzat együttműködési megállapodást köt minden érintett önkormányzattal (kötött 

szövegezésű megállapodásban - 1.sz. melléklet 3. pontja), valamint használatba adja a projekt 

keretében az Oroszlány közigazgatási területére telepített eszközöket (2.sz. melléklet).  

Ennek alapján összesen 48 db projektelem (telepített padok és asztalok, kerékpáros útirányjelző 

táblák, információs táblák) kerül a város használatába, amelyek a kötelező öt éves fenntartási 

időszak lejártát követően az önkormányzat tulajdonába kerül.  

 

2. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Dr. Mátics István, a Humán Bizottság külső 

bizottsági tagja 2022. december 31. napjával lemond a külső bizottsági tag tisztségéről. Az OLPK 

frakció javaslatára előterjesztem, hogy a Humán Bizottság külső bizottsági tagjává 2023. január 

1. napjától Péter Dánielt válassza meg a képviselő-testület. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) 

bekezdésében, valamint az 58. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület 

határozza meg bizottsági szerkezetét, és választja meg bizottságai személyi összetételét. 
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3. A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlása: 

 
4. Oroszlány Város Önkormányzatánál induló új közfoglalkoztatási program 70%-os támogatással 

2022.09.01-2023.02.28-ig ad lehetőséget 8 fő foglalkoztatására.  

 

 Közfoglalkoztatásban résztvevők száma (fő)  

 2021. 

november  

2022  

november  

 

    

Nyitó létszám 9 8  

Új munkaszerződés 2 1  

Megszűnt munkaszerződés -1                 -1  

Záró létszám 10 8  

  

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat hajléktalan programjában 10 fő vesz részt 2022.03.01-

2023.02.28-ig. A programból kilépők száma ez idáig 5 fő, új belépők száma 4 fő.  

2022.06.01-2022.07.04-ig tartó GINOP 6.1.1- „Munkavállaláshoz szükséges képességek 

fejlesztése” elnevezésű közfoglalkoztatotti pályázat valósult meg 12 fő bevonásával, 100%-os 

támogatással.  

 

5. Balla György miniszteri biztos november 30-án megküldött levelében – december 5-ei 

határidőre – újabb adatokat kért a 10000 főnél nagyobb lakosságszámú települések vezetőitől 

adott önkormányzat energiapozíciójára vonatkozóan, továbbá az energiafelhasználás és a 

költségek csökkentésére irányuló önkormányzati intézkedésekről. A válaszlevelünket határidőben 

megküldtük az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal. 

  

Támogatások 

2021. év 2022. év 

november 

(fő) 

november 

(Ft) 

november 

(fő) 

november 

(Ft) 

Rendkívüli 

települési 

támogatás 

Önkormányzati segély 

gyermek részére 
- - 6 95.000 

Önkormányzati segély 

átmeneti élethelyzetben 
33 463.000 26 414.000 

Önkormányzati segély 

temetéshez 
6 450.000 1 75.000 

Gyógyszertámogatás 18 116.300 17 185.000 

Rendszeres 

települési 

támogatás 

Lakásfenntartáshoz 147 1.269.190 125 1.111.010 

Adósságcsökkentéshez 1 19.730 1 5.370 

Ápolási díjhoz - - - - 

Köztemetés 2 511.843 1 228.615 

Lakbértámogatás 34 794.105 15 398.260 
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6. Oroszlány Város Önkormányzata „Oroszlányi zöldfejlesztések – TOP-PLUSZ-1.2.1-21-

KO1-2022-00046” címmel 2022. februárjában nyújtott be pályázatot a Malom-tó és 

környezetének fejlesztése érdekében. 

A pályázat bruttó 300 millió forint összegű támogatásáról 2022. november 29-én értesítette 

önkormányzatunkat a támogató szervezet. 

A projekt keretében a Malom-tó zöldterület fejlesztési beavatkozásai során a települési "zöld 

sziget" hatást oly módon kívánjuk elérni, hogy a környezet lehetőségeit kiaknázva sokkal inkább 

szolgálja a városlakók és az ide látogatók pihenését, szabadidejük eltöltését. A projekt előkészítő 

tevékenysége keretében kidolgozásra kerültek azok a szakmai dokumentációk, melyek 

meghatározzák a Malom-tó vízutánpótlásának folyamatos biztosítását lehetővé tevő műszaki, 

éghajlattani megoldásokat, valamint elkészült a projekt konkrét műszaki tervdokumentációja, 

mely a tó környezetének fejlesztését hivatott biztosítani. 

A pályázatot Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító 

Zrt. konzorciuma nyújtotta be, ezáltal biztosítva lett az összes érintett ingatlan tulajdonosi háttere, 

valamint a fejlesztés üzemeltetési-fenntartási feladatainak ellátása. A fejlesztés része a tó körbe 

járhatósága érdekében szükséges közlekedési felületek és a közvilágítás kialakítása, sportolási 

terek létrehozása (pl: petanque pálya, pingpong asztal), játszótérfejlesztés, árnyékolási 

szerkezetek kialakítása, utcabútorok telepítése. 

A fejlesztés során a terület biológiai aktivitásértékének növelése is fontos cél. A tó, valamint a 

szigetek szinte „érintetlen” élővilágának bemutatása érdekében szemléltető helyszínek és 

eszközök telepítését tervezzük. A tereprendezés keretében a hősziget-hatást csökkentő 

növénytelepítést és "selfie pont" kialakítása is az elképzelések között szerepel. 

A közösségi célú infrastruktúra fejlesztése keretében mobil színpad működtetéséhez szükséges 

eszközbeszerzést és kiszolgáló infrastruktúra kiépítését tervezzük, valamint a biztonság és 

vagyonvédelem érdekében kerékpártámaszok és térfigyelő kamerák telepítése is megvalósulhat. 

Tervezzük a terület megközelítését biztosító önkormányzati utak burkolatának korszerűsítését, 

gépjármű parkolók fejlesztését. 

A zöldfejlesztés során az őshonos és nem allergén növények telepítésé a cél, továbbá a vízvételi 

lehetőség kialakítása is megvalósulhat. A területen képződő zöldhulladék hasznosítását az OIH 

Zrt. végzi. A fejlesztés kb. 700 m út és sétányfejlesztést tartalmaz. A projekt növeli a település 

biológiai aktivitásértékét, a zöldfelület közösségi és sport funkciója bővül. 

A pályázati célok megvalósítása várhatóan 36 hónap alatt valósul meg 

 

7. A 2022. október végén bekövetkezett rendkívüli energiaválsággal kapcsolatos önkormányzati 

intézkedések keretében felülvizsgáltuk az önkormányzati intézmények fűtési rendszereinek 

további üzemeltetésének, lekapcsolásának, illetve más fűtési rendszer kialakításának lehetőségeit. 

Ezen tevékenység keretében az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság 

telephelyére vonatkozóan a tűzoltó parancsnokkal operatív módon egyeztetve azonnal 

elrendeltem a fűtéskorszerűsítési munkálatokat, melyek során szolgáltatóval leállíttattuk a 

távfűtési szolgáltatást, illetve megvizsgáltuk egy új faelgázosító üzemű kazán beszerzésének, 

telepítésének és új kazánhelyiség kialakításának műszaki feltételeit. A kazán berendezés – annak 

megrendelésétől számított mintegy három héten belül – megérkezett a tűzoltóság telephelyére, 

annak telepítéséhez szükséges további épületgépészeti berendezések beszerzése jelenleg még 

folyamatban van. Két oroszlányi vállalkozóval kötött szerződéses jogviszony keretében az új 

kazánhelyiség építészeti és épületgépészeti munkálatai – az épületgépészeti berendezések 

beszerzésének függvényében – várhatóan 2022. december 19-ei határidővel fognak elkészülni. A 

Tűzoltó-Parancsnokság saját költségvetési forrásából vásárolt 25 m3 tüzifát, melynek tüzelőképes 

feldolgozásához vettünk egy nagyteljesítményű fahasogató gépet. A fenti munkálatok elvégzését 

követően 9.000 e Ft értékben valósulhat meg hosszú távon Önkormányzati Tűzoltó-

Parancsnokság fűtéskorszerűsítése. 
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8. Hazánkban 2022. október 1. és 2022. november 28. között népszámlálás zajlott. A 

népszámlálás országos, illetve helyi kommunikációja a lakosság körében felelősségteljes 

adatszolgáltatást eredményezett. A népszámlálással kapcsolatos információk önkormányzatunk 

honlapján, valamint a helyben szokásos közhírelés útján folyamatosan elérhetőek voltak. A 

városunkban augusztus-szeptember hónapban megtörtént a 46 fő számlálóbiztos és 4 fő 

felülvizsgáló toborzása, kiválasztása, online oktatása, valamint a megbízási szerződések 

megkötése. Oroszlányban 5094 db címen „internetes sikeres önkitöltés” keretében valósult meg 

az adatszolgáltatás. A számlálóbiztosok által 3063 db lakáskérdőív, továbbá 5354 db személyi 

kérdőív került összeírásra. A népszámlálás során az összeíráshoz az adatszolgáltatást 21-en 

tagadták meg. Néhány esetben többszöri megkeresésre, a felülvizsgálók személyes 

közreműködésével sikerült a kérdőíveket kitölteni. A pótösszeírás alkalmával jellemzően a 

külterületeken élők keresték fel hivatalunkat, összesen 67-en. Településünkön rendkívüli 

esemény nem történt, a 2022. évi népszámlálás a hatályos jogszabályokban és a népszámlálási 

útmutatókban foglaltaknak megfelelően törvényesen, zökkenőmentesen, eredményesen zajlott. 

 

9. Újabb szereplővel bővült a város Tudományos és Technológiai Parkja (Ipari Park). A 

DunaPro Work Kft. megvásárolta a francia Methusa Group Kft. korábbi Oroszlány, Mester utca 

4. alatti telephelyét, csarnoképületét a szomszédos területtel együtt. A cég 15 fővel megkezdte 

működését a városban. Jelenleg háztartási tisztítószerek (pl. Ultra, WU2) kisebb mértékű 

gyártása, illetve egyéb termékek (pl. Aperol, Campari, Cinzano, Huggies) csomagolása történik 

az üzemben. Középtávú terveik (2-3 év) között szerepel a tisztítószerek gyártásának Oroszlányba 

történő teljeskörű telepítése, saját tisztítószer termékek kifejlesztése és egy új csarnok építését 

követően különálló csomagolóüzem és raktárbázis kialakítása is. 

 
10. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (VFKB) 2022. december 7-ei ülésén tárgyalta 

a Majki-patak Felső-tavi duzzasztó gátjának – a Geodéziai és Geotechnikai Szolgáltató Kft. 

(székhelye: 9026 Győr, Víztorony u. 10., mint akkreditált mérőlabor) által készített – 

talajvizsgálati jelentését és teherbíró képesség vizsgálati jegyzőkönyvét. 

„A vizsgálati eredményekből megállapítható, hogy a műtárgyak környezetében, ahol a 

vizsgálatok készültek, a felső korona szinten a száraz őszi idő ellenére, közepes teherbírás 

értékűek, amit a csatolt mérési jegyzőkönyvben is látszik. Az ilyen régi használatban lévő murvás 

útfelületeken a 100 N/mm2 érték feletti eredményeket kellene mérni.” (A jegyzőkönyv szerinti 

értékek az elvártnak 60-70%-a.) 

„Összefoglalóan megállapítható, hogy a gáttest állékonysága a jelenlegi tározási szintet 

figyelembe véve kielégítő. A valószínűsíthető tönkremenetel, károsodás a csapadékos időben 

átázott, töltéstesten áthaladó autós forgalom hatására keletkezett rezgések és nyomások 

következtében alakulhat ki. Az állékonyságot hosszútávon a mentett oldali növényzet kiszáradása, 

és a gyökérzet elkorhadása is befolyásolja. A biztonságos üzemelés érdekében javasoljuk, hogy 

az átmenő gépkocsiforgalmat egy a töltéstengelyben elhelyezett zárható oszloppal gátolják meg, 

amit viszont a karbantartáshoz szükséges gépek behajtásához kitudnak emelni.” 

A VFKB a talajvizsgálati jelentést és tájékoztatót elfogadta az abban rögzített szakmai javaslatot, 

mely szerint szükséges a duzzasztógáton – jelenleg a szakaszra elrendelt közúti jelzőtáblás, 

KRESZ szabályozás ellenére – szabálytalanul, folyamatosan áthajtó gépjármű forgalom fizikai 

korlátozása pl. nyitható sorompó telepítésével. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A továbbiakban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról kívánok tájékoztatást adni. A 18/2022. 

(XI. 29.) – 22/2022. (XI. 29.) számú önkormányzati rendeletek, valamint a 188/2022. (XI. 24.) – 

194/2022. (XI. 24.) számú határozatok kihirdetése megtörtént.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Oroszlány, 2022. december 9. 

Lazók Zoltán  
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Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2022. (....) határozata 

a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete: 

1.a) Együttműködik a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal a SacraVelo – határon átnyúló 

kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című INTERREG V-A SZLOVÁKIA–

MAGYARORSZÁG együttműködési program fenntartási kötelezettségeit illetően, továbbá 

eleget tesz a létrejövő megállapodásban foglaltaknak az előterjesztés 1. melléklete szerinti 

tartalommal.   

1.b) Felhatalmazza a polgármestert a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal létrejövő 

megállapodás aláírására. 

2. Dr. Mátics István, a Humán Bizottság külső bizottsági tagjának bizottsági tagsági posztról történő 

lemondása miatt a Humán Bizottság külső bizottsági tagjának 2023. január 1. napjától Péter 

Dánielt választja meg. 

3. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2022. december 20. 

Felelős: a határozat kihirdetéséért:  Dr. File Beáta jegyző 

 


