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Oroszlany Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének
2023. januar 26-ai iilésére

Targy: Dontés ,,Kivitelezési munkak-TOP-4.3.1-16-K0O1-2017-00001” targyu beruhdzas soran
felmertilt pétmunka igényrol

Eléterjeszto: Lazok Zoltan polgarmester

Elokészito: Dr. Molnar Miléna aljegyzo



Tisztelt Képviseld-testiilet!

Oroszlany Véros Onkormanyzata és a FABERLAND Korlétolt Feleldsségii Tarsasag 2022. szeptember
20-an kdzbeszerzési szerzodést kotott a ,,Kivitelezési munkak-TOP-4.3.1-16-K01-2017-00001” targyu
kozbeszerzési eljards 4. részének eredményeként. A szerzddés targya: Szeptember 6. utcai jatszotér
fejlesztése. A kivitelezési hataridé: a munkateriilet atadas-atvételétdl szamitott 140. nap.

A kivitelezés soran potmunka elvégzésének sziikségessége mertiilt fel. A kivitelezd nyilatkozatat a
potmunka sziikségességérol az 1. melléklet, a pétmunka elvégzésének hataridejérél a 2. melléklet
tartalmazza.
A pétmunka miiszaki tartalma:
o Meglévo korrodalt labdapalya koriili tartoszerkezet és fémhald elbontasa elszallitassal
e Uj horganyzott halo-és palanktartoszerkezet tavtartokkal, 2 bejarati kapuval, szerkezeti
merevitéssel, futball kapuk beépitésével telepitéssel és kiszallassal, anyagmozgatdssal
(tervezéssel)
A Kkivitelezé arajanlatat a potmunka elvégzésére a 3. melléklet, a potmunka részletes miiszaki
leirasat a 4. melléklet tartalmazza.
A miiszaki ellenér nyilatkozatat a potmunkarol 5. mellékletként csatolom.

Tajékoztatom a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy a szerzédésmoddositds a Miniszterelnokség
Kozbeszerzési Feliigyeleti Féosztalya altal elvégzendo elzetes (ex ante) ellendrzést kovetden, tamogatd
tartalmu tantsitvany kiallitasat kovetoen irhato ala. A szerzédésmodositas ellendrzését elinditottuk.

A pétmunkéra vonatkozo koltségtobblet biztositasaval a hatarozati javaslat 4. pontjaban foglaltak szerint
modosul a projekt koltségvetése (figyelembe véve a belsd koltségatcsoportositasokat és a mar kifizetett
tételeket, beleértve mostani potmunka koltséget is).

Tisztelt Képviselo-testiilet!
Kérem az elGterjesztés megvitatasat és a hatarozati javaslat elfogadasat!

Oroszlany, 2023. januar 16.

Lazék Zoltan

Oroszlany Varos Onkormanyzata képviselé-testiiletének
.../2023. (...) hatarozata
»Kivitelezési munkak-TOP-4.3.1-16-K0O1-2017-00001” targyd beruhazas soran felmeriilt
potmunka igényrol

Oroszlany Véaros Onkormanyzatanak képviseld-testiilete:

1. Egyetért az elSterjesztés szerinti, 6.141.330,- Ft + AFA (brutt6 7.799.489,- Ft) Gsszegii
poétmunka megrendelésével a FABERLAND Korlatolt Felel6sségli Tarsasaggal 2022.
szeptember 20-an alairt kozbeszerzési szerzodéshez kapcsolodoan.

2. Felkéri a polgarmestert a potmunka Osszegére is tekintettel a tobblettamogatasi igény

benytjtasara.
A potmunkahoz sziikséges anyagi fedezetet a 2023. évi koltségvetésében betervezi.
4. A fentiek figyelembe vételével a projekt koltségvetése az aldbbiak szerint modosul:

A TOP-4.3.1-16 palydzati felhivasra  benyujtott TOP-4.3.1-16-K01-2017-00001

azonositészamu ,,Lakhatasi feltételek és a kdrnyezet allapotanak javitasa Oroszlanyban” cimi

w



projekt keretében az aldbbiak szerint biztositja a projekt megvalositasahoz sziikséges nem
elszamolhatd koltségek fedezetét:
e aprojekt a kdvetkez6 ingatlanokon valdsul meg:
2840 Oroszlany, Szeptember 6. utca (406/1 Hrsz),
2840 Oroszlany, Havasi Marton utca (533 Hrsz),
2840 Oroszlany, Irinyi Janos utca (535 Hrsz)
2840 Oroszlany, Fiirst Sandor utca (540 és 544 Hrsz)
2840 Oroszlany, Banki Donat utca (543 Hrsz)
2840 Oroszlany, Pet6fi udvar 4-5. (597/40 Hrsz)
2840 Oroszlany, Pet6fi Sandor utca 7. foldszint (621/12/A/45 Hrsz),
2840 Oroszlany, Moéricz Zsigmond utca 2-4. (1975/1 és 1975/A/1 Hrsz),
2840 Oroszlany, Nyires-diil6 (12406, 12410, 12411/1 Hrsz)
e aprojekt dsszkoltsége: bruttéd 596.427.968 Kt
e a projekthez kapcsolodo tamogatas dsszege (elszamolhato koltség): 299.999.000,- Ft
e a projekthez biztositando6 teljes dnkormanyzati sajat forras (nem elszamolhato
koltség): 296.428.968 Ft
ebbdl banki hitel: 220.000.000 Ft (2018. és 2019. évi hitelszerzodés)
Onkormanyzati sajat erd: 76.428.968 Ft (45.696.072 Ft)
(ebbdl 30.732.896 Ft 2019. évben kifizetett forras; 45.696.072 Ft a 2023. évi
koltségvetésben keriil biztositasra)

Hataridé: a hatarozat kihirdetésére: 2023. januar 31.
Felelos: a hatarozat kihirdetéséért: Dr. File Beata jegyz6



