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Oroszlany Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének
2023. augusztus 30-ai, rendkiviili iilésére

Targy: Felsé-telepi  ingatlanszerzések  meginditasa ~a  TOP-Plusz-1.1.1-21-K01-2022-00003
azonositészamu projekt megvalodsitdsahoz kapcsolodoan

Eldterjeszt6: Lazok Zoltan polgarmester

Elékészité:  dr. Molnar Miléna aljegyz6
Bartalus Lasz16 varosfejlesztési és -lizemeltetési osztalyvezetd



Tisztelt Képviselo-testiilet!

Oroszlany Varos Onkorményzatanak képviseld-testiilete 179/2022. (X.27.) hatdrozataban dontott elékészitd
koltségek biztositasarol az Oroszlany - Felso-telepi Iparteriilet fejlesztése cimii palyazat benytjtasa érdekében
a ,,TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdasagfejlesztés” palyazati kiirasra. A palyazat tamogatasban részesiilt és
2023. julius 1-t61 kezd6dben hatalyos tamogatasi szerzédéssel rendelkezik. A TOP-Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-
00003 azonositészamu projekt a kérvényezett nettd 1.099.692.500 Ft 6sszegli 100%-0s timogatasi intenzitasu
tdmogatasban részesiilt. Projekt megvalositasi iddszaka 2023. julius 1. — 2026. janius 30.

A projekt megvalositasa soran 2 mérfoldko teljesitése elvart a timogato részérdl. Az 1. mérfoldkd keretében
sziikséges elkészittetni a tervdokumentaciokat €s lefolytatni a kozbeszerzési és engedélyezési eljarasokat,
valamint meg kell szerezni a projekt altal érintett ingatlanok tulajdonjogat.

Az 1. mérfoldké megvalositasara maximum 18 honap all rendelkezésre, azaz legkésobb 2024. december 31-
ig minden elékészitd folyamat (pl.: teriiletszerzés, tervezés, engedélyezés, kozbeszerzési eljarasok)
végrehajtasat biztositani kell. A projektben érintett ingatlanok az el6terjesztés 1. és 2. mellékleteiben kertilnek
bemutatasra. A tamogatasi szerz6dés a teljes projektkoltség legfeljebb 2%-at biztositja teriiletszerzésre, mely
0sszeg indokolt esetben egyedi engedéllyel (Iranyitd Hatosag dontése alapjan) max. 10%-ig megemelhetd a
projekt 0sszkoltségén beliili atcsoportositasok fedezetének terhére.

A projektben tervezetten 21 millié Ft ingatlanvasarlasi forras keriilt allokalasra, melyhez sziikség esetén a 15
milli6 Ft Osszegli tartalékforrasbol tervezheté kiegészités. Ha tovabbi forras valna sziikségessé az
ingatlanszerzésre, ahhoz a projektkoltségvetésen beliili (vélhetéen kivitelezési koltségek) csokkentése valhat
sziikségessé, vagy sajat forras kiegészitéssel biztosithato a fedezet.

Az ingatlanvasarlasi tevékenység soran kizarolag a projekt altal érintett teriiletek megszerzése tamogathato,
erre alapozva kisajatitasi eljaras keretében lehet az ingatlanszerzési folyamatokat atvezetni. A hosszatavu
fejlesztési elképzelések megvalodsitdsa érdekében célszerli lehet a teriileten tovabbi kapcsolédd ingatlanok
megszerzését is megfontolni, valamint a ,toredékteriiletek” kialakuldsdnak elkeriilése érdekében teljes
ingatlanok megszerzését javaslom megkisérelni.

A projektfolyamatok elémozditdsa érdekében javaslom a fentebb ismertetettek szerint meginditani a
terliletszerzési eljarasokat, mely dontés a tervezési szolgaltatdsok beszerzésének is az egyik alapja, a tervezési
program is ennek a tekintetében allitandé dssze.

A projektfolyamatok elorehaladasaval konkretizalodhatnak majd a bekeriilési koltségek, ezaltal a
projektkoltségvetés fedezetének megfelelosége is ennek alapjan vizsgalhato.

Tisztelt Képviselo-testiilet!
Kérem az eldterjesztés megvitatasat és a hatarozati javaslat elfogadasat!

Oroszlany, 2023. augusztus 23.

Lazdék Zoltan



Oroszlany Varos Onkormanyzata képviselé-testiiletének
.../2023. (....) hatarozata
Felso-telepi ingatlanszerzések meginditasa a TOP-Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-00003 azonosit6szamu
projekt megvalositasahoz kapesolodoan

Oroszlany Véros Onkormanyzatdnak képviseld-testiilete egyetért azzal, hogy

1. A TOP_Plusz-1.1.1-21-K0O1-2022-00003 azonositoszamu, TOP_Plusz-1.1.1-21 szamu, Helyi
gazdasagfejlesztés cimii palyazati felhivasra Oroszlany Varos Onkorményzata részérél az Oroszldany -
Felso-telepi Iparteriilet fejlesztése cimmel benyujtott €s 6sszesen nettd 1.099.692.500 Ft 6sszegii 100%-
os tamogatasi intenzitasu projekthez kapcsolodo teriiletszerzési eljarasokat az eldterjesztés 1. melléklete
szerinti ingatlanok tekintetében meginditja.

2. A teriiletszerzéshez sziikséges dokumentaciok a projekt altal érintett ingatlanok teljes teriiletének
megszerzésére tekintettel keriiljenek elokészitésre.

3. Az ingatlanszerzési folyamatok allasarol és a projekt koltségvetésében e célra rendelkezésre allo anyagi
fedezet 0sszegérdl szolo folyamatos tajékoztatas mellett mérlegeli az esetleges sajat forras biztositasanak
sziikségességét.

4. Utasitja a polgarmestert a teriiletszerzéshez és a projekt elokészitéséhez sziikséges folyamatok
meginditasara a projektmegvalositashoz kapcsolodo hataridéknek vald megfelelés érdekében.

Hatarido: a hatarozat kihirdetésére: 2023. augusztus 31.
Felel6s: a hatarozat kihirdetéséért: Dr. File Beata jegyz6
a hatarozat végrehajtasaért: Lazo6k Zoltan polgarmester



