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Tatabanyai Tankertileti Kozpont

Tajékoztatd
az EFOP 4.1.3-17-2017-00123 szdmu pélyazatrol
LTermészettudomanyi laborok atalakitdsa a Hamvas Béla Gimnaziumban”

1. Altaldnos tajékoztaté

Az EFOP-4.1.3-17 kdédszamu palyazatokra a felhivas 2017.03.24-én jelent meg. A felhivas
lehetfséget biztositott ,az allami fenntartasu kodznevelési intézmények tanuldst segitd
tereinek infrastrukturalis fejlesztésére”. Epitési engedélyt nem igényl6 infrastrukturdlis
fejlesztést engedélyezett a palyazati felhivas.

A Tatabanyai Tankerileti Kézpont 2017. dprilisaban beadta a palyazatat az oroszianyi
Mamvas Béla Gimnazium természettudomanyi laborok atalakitasara, amit az igazgatd
asszonnyal, dr. Radvanyiné Varga Andreaval egyeztetett. A pdlydzati anyag szakmai
kidolgozasa soran az iskola igényei, fejflesztési terveik voltak a f6 szempontok.

Az EFOP-4.1.3-17-2017-00123 kddszamu pdélyazat, a ,Természettudomanyi laborok
atalakitasa a Hamvas Béla Gimnaziumban” elnevezés{i palyazat esetében 2017. 11. 15-én
érkezett meg a tamogatasi dontés. A palyazati anyag pozitiv elbiralasban részesiilt, utdlagos
hatallyal 2017.11.01-én lépett érvenybe. A megvaldsitasi hataridé 2018.10.31-e, teljes
tamogatasi Osszeg 26.643.040 Ft.

ll. Szakmai terv

A palyazat koltségvetése alapjan bruttd 19.857.126 Ft értékben keriilt tervezésre az épitési
kivitelezési munkalat.

Kivitelezés részletezése:

- valaszfal bontasa a két tanterem kozott;

- 185 m2 padidburkolat;

- 6 db beltéri ajto a tantermekhez;

- 6 db fa nyilaszaro;

- 465 m2 feliilet beltéri festése;

- éplletgépészet kialakitdsa: vitlanyhalodzat, szennyviz-, vizrendszer kialakitdsa;

- kisérleti elszivo kialakitasa, gazhalozat biztositasa a szakmai tevékenységekhez.
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IH. Megvaldsitds

Az EFOP-4.1.3-17 kddszamu pélyazatok esetében a kézbeszerzési torvény alapjan fent all az
dsszeszamitasi kotelezettség, igy a Tankeriilet mind a 17 nyertes palydzata esetében az
épitési kivitelezést kozheszerzéssel szilkséges megoldani.

A kdzbeszerzés kiirdsra keriiit 2017. december 6-an, a Kbt. 113. §. {1) bekezdése szerinti
nyilt, hirdetmény nélkili, targyalds nélkili eljaras formajaban. A nyilt eljaras ellenére
ajantattétel nem érkezett a Hamvas Gimnazium esetében.

Uj kdzbeszerzési eljdrds keriilt kiirdsra 2018. marcius 2-dn, Kbt. 115. §. (1) - (2) bekezdése
szerinti nyilt, hirdetmény nélkiili, targyalas nélkili eljaras keretein belil. A kdzbeszerzés
sikeressége érdekében tobb cégnek kilon ajanlattételi felhivast kialdott ki a Tankerulet, egy
oroszlanyi cégnek is. Egy ajaniat érkezet, de a jelentds forrdshidny miatt a Tankerilet nem

fogadta el az ajanlatot.

A magasabb drajanlatot megvizsgalva az ajanlattevé egy kozel 2 milliés Osszegii
tébbletkéltséget tett be az ajanlatdba. A két helyiség kozott van egy fal, amit bontani
szilkséges, egybe nyitva a jelenleg hasznalatom kiviili két tantermet. A fal bontdsa soran nem
voit egyértelmii a kivitelezd részére, hogy ez tamaszfal vagy vélaszfal. Igy az ajanlattételébe
statikai megerd&sitést is betervezett, a meglatdsa szerint tamaszfal kivaltasara. A Tankeriilet
statikussal megvizsgalta az épliletet, a bontani kivant fal nem tamaszfal, csak valaszfal.

A harmadik kozbeszerzési eljdras a Kbt. 115. §. (1) - (2) bekezdése szerinti nyilt, hirdetmény
nélkiili, targyaldsos eljaras formdjaban kerilt kiirdsra 2018. aprilis 14-én. Az eljaras soran egy
cég adott ajanlatot. A targyalds utdn az ajanlatdan nem maddositott, nettd 20.006.057 Ft-rol
szdl ajanlattétele.

A pélyazat megvaldsitasi hatarideje 2018. 10. 31-e.

IV. Osszegezés

Az EFOP-4.1.3-17 kodszamd palyazatok tervezése 2017. dprilisaban tortént, az akkori
araknak megfeleléen lettek tervezve a koltségek. A pdélyazatok tényleges megvaldsitasa
2018. nyarara tolddott. Tobb mint 1 év alatt jelentSsen draguitak az épitési anyagok,
emelkedtek a munkabérek, épitéanyag hiany lépett fel néhany termék esetében. A
beérkezett ajanlatok minden esetben a mar magasabb, 2018. évi épitési koltségeket
tartalmazzdk, igy a Tankerilet 17 pdlydzata esetében csak jelent§sebb tobbletkditség
terhére tudja hataridére megvaldsitani az EFOP-4.1.3-17 kédszamu palyazatokat.

Az aremelkedés nem csak a Tatabanyai Tankerileti Kézpont esetén meriilt fel, orszagosan,
minden Tankeriiletet érint ez a probléma. A Klebelsberg Kézpont, mint fenntartd errd!
tdbbszar is tajékoztatast tartott Budapesten. A megvaldsitdsi hataridé nem médosithatd
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2018. oktéber 31-e a hatdrid6. Uj kdzbeszerzési eljards kiirdsara nincs lehetdség, az
eredményhirdetés utan a kivitelezés nem megoldhato.

A beérkezett ajanlat brutté 25.407.692 Ft, amit a Hamvas Béla Gimnazium fejlesztése
érdekében a Tanker(let el kivdnja fogadni. A palydzat rendelkezésre allo forrdsa brutto
19.857.126, a tébbletkéltség 5.550.566 Ft. A Tankerilet sajat kdltségvetése esetében az
ingyenesen biztositott tankényvek koltségére van elegendd forrasa a beruhazasok esetében.
Sajat forrasbol a beruhdzadsokra nincs lehetéség, dologi kiadasok atcsoportositdsa szilkséges,
illetve 2019. évi kdltségvetés terhére megvaldsithato.

Kérnénk az Oroszlanyi Onkorményzatot anyagi lehetdségeihez mérten tamogassa a Hamvas
Béla Gimnazium természettudomanyi laborjanak kialakitasat!

Tovabba szeretnénk megkérni az oroszlanyi Pénziigyi Bizottsagot 2018. év végén targyalja
még egyszer a kérelmiinket!

ElSre is kdszonbm segitd szandékukat!

Tatabanya, 2018. junius 25.

Borbély Ferenc
Palyazatok pénzigyi vezetdje






