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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Krajnyik ,,Akdac” Andrds Sportcsarnok ijonnan 1étesiilt bévitményrésze 6nalldo hékézpontot kapott
a beruhdzas soran. A régi épliletrészre és a meglévd, mar a kordbbi években korszeriisitett
hékozpontjanak lekotott teljesitménye 0,13 MW. Az 4j bovitményrész elézetesen tervezett - tervezoi
szdmitasokon alapulé - teljesitményigénye azonban a régi épiiletrészre jutd lekdtést jelentdsen
meghaladodan, elézetesen 0,64 MW-ra lett beallitva a tervezo altal.

A 7/2012. (111.15.) dnkormanyzati rendelet 1. szamu mellékletében foglaltak szerint Oroszlanyban a
tavhészolgaltatassal kapcsolatban 1 MW lekotott teljesitmény racsatlakozasi dija 8.100.000 Ft + AFA.
Ennek megfeleléen az elméleti szamitasokon alapuld, tervez6i hételjesitmény igény 0,64 MW
teljesitmény lekotés utan fizetendd racsatlakozasi dija nettd 5.184.000 Ft + AFA, azaz brutto
6.583.680 Ft-tal terhelné az Onkormanyzatot.

Tekintettel arra, hogy jelenleg csak a tervezdi szamitott adat all rendelkezésiinkre, a tényleges
teljesitményigény tapasztalati és hasznaloi oldalrol még nem igazolhatd, az kell6 pontossaggal elére
nem modellezheto.

A tobbféle és kiilonbozo elveken is mikodo gépészeti és légkezelési, fitési és HMV rendszerek
beszabalyozasa és az eltéré hasznalati médokhoz kapcsolddd, megfelel tizemallapotok még jelenleg
is kialakitas alatt vannak. Azok az iddjarési viszonyok alakuldsanak, és a l1étesitmény folyamatos, de
eltéré6 mértéki terhelésének figyelembevétele mellett, a tapasztalati érékeket is figyelembe véve
alakithatoak ki megfelelGen.

Ezen koriilményekre tekintettel az OSz Zrt. vezérigazgatdjaval kdzosen megprobaltunk egy olyan
megoldast keresni, hogy a racsatlakozasi dijat csak a mikodési és flitési probaidészak, a megfeleld
beszabalyozasok elvégzése utan, a tényleges teljesitményigény alapjan kelljen megfizetni. A k6zos
gondolkodas alapjan az alabbi javaslat keriilt megfogalmazasra az 0 sportcsarnok tavho teljesitmény
lekotésével kapcsolatban:

Az 1j épiiletrészre és az 1) hokozpontra vonatkozd csatlakozasi dij megfizetése az elsé néhany
hénapos, a fiitési idészak szempontjabol legjellemzobb honapokat is magaban foglald probaidészak
utdn, a val6s hasznalaton és teljesitményigényen alapuld, ez alapjan meghatarozott lekotendd
mennyiségre lenne meghatarozva. Ennek végleges mennyisége és szamszer(i sszege a leghidegebb
téli idészakot €s igy a legmagasabb teljesitményigényt is magaban foglald idészakot kovetéen, 2017
marciusaban keriilhetne véglegesitésre.

A javaslat és teljesitmény igény lehetdség szerint mitkodési tapasztalaton is alapuld, minél pontosabb
meghatarozasa azért is fontos, mert a tavhészolgaltatasi {izletszabalyzat szerint a csatlakozasi dij
Osszegének egy része, - mely a lekotott teljesitmény alapjan keriil meghatarozasra — abban az esetben
sem jar vissza, ha a lekotott teljesitmény nem keriil felhasznalasra és kisebb energia kontingens
lekotés is elegendd lett volna. Szintén az iizletszabalyzat rendelkezik arrdl is, hogy amennyiben a
lekotott hoételjesitmény tallépésre keriil, gy biintetést kell a tallépés mennyisége utan fizetni.

A végsd lekotott teljesitmény meghatarozasdig az Onkormanyzat, mint az épiilet tarsberuhazoja, a
koltségek el6finanszirozoja, valamint az épiilet jovébeni tulajdonosa a késobb meghatarozasra keriilo
(valosagban sziikséges lekotott teljesitményen alapuld) csatlakozasi dijba az idei év oktober 31-ig, 0,2
MW teljesitményre jutd nettd 1,620 M Ft + AFA, azaz brutté 2 057 400 Ft el6leget fizetne be.

Ez az elbleg Osszeg (csatlakozasi dij elélege) a 2017 marciusaban meghatarozasra kerilld végso
lekotott teljesitmény és csatlakozési dij megfizetésébe beszamitasra, elismerésre keriilne és igy a
csatlakozasi dij teljes kiegyenlitése az el6leggel csokkentett dij megfizetése lenne.



Az Onkormanyzat 2016. évi koltségvetésében a nevezett dsszeg fedezete a sportcsarnok iizemeltetési
koltsége soron beliil biztositva van, igy megallapodas esetén arrdl a koltségsorrdl a megfeleld sorra
atvezetheto.

Tisztelt Képviselo-testiilet!
Kérem az eldterjesztés megtargyalasat és a hatarozati javaslat elfogadasat!

Oroszlany, 2016. oktéber 17.

Lazok Zoltan

Oroszlany Varos Onkormanyzata Képvisel-testiiletének
.../2016. (....) Kt. hatarozata
a Krajnyik Akac Andras Sportcsarnok tavho haldézatra valé rakotésével kapcsolatos csatlakozasi
dijfizetés feltételeirol

Oroszlany Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete:

1. Egyetért azzal, hogy a Krajnyik Akac Andras Sportcsarnok bdvitése miatt sziikséges
teljesitménydij lekotése a 2016. oktdber és 2017. februar kozotti tdvhdszolgaltatasi probaiddszaki
hénapok ténylegesen felhasznalt és tapasztalati iton meghatarozott hételjesitmény igénye alapjan
keriiljon meghatarozasra 2017. marcius 3 1-ig.

2. Egyetért azzal, hogy az Onkormanyzat az Oroszlanyi Szolgéltatd Zrt. részére az idei évben 0,2
MW lekotési dijnak megfeleld Osszeget, 1.620.000 Ft + 27% afa, azaz brutté 2.057.400 Ft
csatlakozasi dij eldleget megfizet. A dijfizetés forrasat a ,,Sportcsarnok tizemeltetés” koltségvetési
sorar6l a Krajnyik ,,Akac” Andras Sportcsarnok bdvitésére atcsoportositassal biztositja.

3. A tavho halozatra torténd csatlakozasi dij fennmarad6 Osszegét a 2017. évi koltségvetésében
biztositja.

4. Felhatalmazza a polgarmestert, hogy az eldterjesztés mellékletét képezo, a tavhé haldzatra torténd
csatlakozasi dij fizetésérdl sz0l6 megallapodast az Oroszlanyi Szolgaltato Zrt.-vel kdsse meg.

5. Utasitja a polgarmestert, hogy a hatarozat 2. pontja szerinti elGiranyzat valtozast a 2016. évi
koltségvetés soron kovetkezé modositasakor vezesse at.

Hatarido: azonnal
Felelos: a hatarozat kihirdetéséért: Dr. File Beata jegyz6
a hatarozat végrehajtasaért: Lazok Zoltan polgarmester



