

A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése
Bölcsődei fejlesztési program
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. (III.7.) Kt.
határozatához kapcsolódóan

Alulírott Lazók Zoltán polgármester, mint Oroszlány Város Önkormányzatának (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy „Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei épületeinek bővítése” címmel a *Bölcsődei fejlesztési program* című pályázati kiírásra benyújtott pályázatához kapcsolódóan az alábbiak szerint kívánom megvalósítani a beruházás ütemezését is finanszírozását a pályázati kiírás 7.2.10. pontjában előírtak alapján:

- **közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezési szerződés megkötése (2019. augusztus – 2019. október)**
Közbeszerzés 200.000 Ft
Tervezési költségek 7.937.500 Ft
- **munkaterület átadása (~2019. november)**
- **kivitelezés 25%-os készültségi szintjének elérése (~2020. április 30-ig)**
Kivitelezés: 33.548.137 Ft
- **kivitelezési szint 50%-os készültségi szintjének elérése (~2020. június 30-ig)**
Kivitelezés: 33.548.137 Ft
- **kivitelezési szint 75%-os készültségi szintjének elérése (~2020. augusztus 31-ig)**
Kivitelezés: 33.548.137 Ft
- **kivitelezési szint 100%-os készültségi szintjének elérése (~2020. október 15-ig)**
Kivitelezés: 33.548.137 Ft
Eszközbeszerzés: 11.694.686 Ft
Műszaki ellenőrzés: 1.587.500 Ft
- **Projektzárás (~2020. december 31-ig)**
Projekt menedzsment 4.500.000 Ft

Kelt: Oroszlány, 2019. év március hónap 7. napján.

.....
Oroszlány Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.