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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Labanc-patakot a Rákóczi Ferenc út nyomvonalában keresztező gyalogos híd 2 előregyártott vasbeton 

eleméből az egyik felszerkezet (hídnyilvántartási száma: 33/11) 2019. március 26-án beszakadt. A károsodott 

hidat még aznap a tartószerkezeti szakértővel szemrevételezéssel felülvizsgáltattuk. Szakvéleményében 

(előterjesztés 1. melléklete) leírtak szerint a híd tervei és építési körülményei nem ismertek. A beépített 

szerkezetek miatt valószínűleg a hidat engedélyezési és kiviteli tervek nélkül építették meg az 1980-as évek 

végén. A műtárgy vizsgálata során megállapítást nyert, hogy híd veszélyes állapotban van, azt a gyalogos 

forgalom elől azonnal le kell zárni, a veszélyre utaló táblák egyidejű kihelyezésével (ezek azonnal 

megtörténtek). A szakértő előírta, hogy a híd felszerkezetét ideiglenes ácsolattal alá kell támasztani. 

A megrongálódott híd ideiglenes alátámasztásának előkészítési munkálatai során a beszakadt vasbeton elem 

teljes keresztmetszetében eltörött, a műtárgy romjai a patak mederbe hullottak. Ezt követően a Polgármesteri 

Hivatal és az önkormányzat útfenntartási – üzemeltetési feladatait ellátó Oroszlányi Ingatlankezelő és 

Hasznosító Zrt. (OIH Zrt.) szakemberei azonnali hatállyal megkezdték a sokak által rendszeresen használt, 

igen nagy gyalogos forgalmat lebonyolító híd pótlásának, átépítésének szervezését. Legjobb és 

leghatékonyabb megoldásnak a Labanc-patakon (Táncsics udvar 6. szám mögött) 2010. áprilisában átépített 

hídszerkezet kiviteli adaptációja látszott, így az OIH Zrt. elkészítette az ugyanolyan híd felépítmény 

elkészítésére vonatkozó kivitelezési árajánlatát (előterjesztés 2. melléklete). Az ajánlat természetesen 

tartalmazza a társaság által már elvégzett bontási munkálatokat is, így a bontás és az új híd felépítmény 

kivitelezési összege 8.113 E Ft + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó 10.303 E Ft. 

A tervezett egynyílású, kéttámaszú, acél tartószerkezetű híd a Labanc-patakot merőlegesen (α= 90°) 

keresztezi. A híd hossza a hídlap szerint 12,60 m, szabadnyílása 11,10 m, szélessége 1,50 m és a patak 

állandó, nyugalmi vízszintje fölötti szabad magassága 3,00 m. Az ajánlat szerinti, tervezett kivitelezési 

határidő: 2019. május 15. 

Az előterjesztés készítésének időpontjában a bontási munkálatok megrendelésünkre már megtörténtek, az 

ahhoz szükséges – árajánlat szerinti – 1.750 E Ft + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó 2.223 E Ft összegű 

pénzügyi forrást a 2019. évi költségvetés „Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás” 

előirányzatról „Labanc-patak feletti gyalogos híd (Városi Piacnál)” előirányzatra – polgármesteri 

hatáskörben – történő átcsoportosításával biztosítottuk. Ennek értelmében a hídfelépítmény építésének 

megvalósítása érdekében a 6.363 E Ft + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó 8.081 E Ft összegű pénzügyi forrás 

a 2019. évi költségvetés „Beruházási céltartalék” előirányzatról „Labanc-patak feletti gyalogos híd (Városi 

Piacnál)” előirányzatra történő átcsoportosítással biztosítható. 

 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a fentiekben részletezett hídszerkezet kivitelezésének munkálataival az 

OIH Zrt.-t bízza meg az ajánlata szerinti összeg erejéig. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Oroszlány, 2019. április 12. 

 

 

 

 

 Lazók Zoltán 
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (... ) Kt. határozata 

a Labanc-patak leszakadt, Rákóczi Ferenc úti gyalogos hídjának átépítéséről 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. Elfogadja Labanc-patak leszakadt, Rákóczi Ferenc úti gyalogos hídjának átépítéséről szóló előterjesztést 

az abban részletezett műszaki tartalommal, tervezett költségekkel és egyetért a hídszerkezet bontásával, 

átépítésével kapcsolatos kivitelezési munkálatoknak az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. 

által történő elvégeztetésével. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban részletezett munkálatokkal kapcsolatos vállalkozási 

szerződés előkészítésére és megkötésére. 

3. Az 1. pont szerinti, hídszerkezet átépítési beruházás megvalósítása érdekében a szükséges forrást bruttó 

8.081 E Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Beruházási céltartalék” 

előirányzata terhére, a „Labanc-patak feletti gyalogos híd (Városi Piacnál)” költségvetési sor 

létrehozásával. 

4. Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésének soron következő 

módosításakor gondoskodjon a 3. pont szerinti módosítás költségvetésben történő átvezetéséről és ennek 

megfelelően a költségvetési rendelet módosításának a képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2019. április 18. 

Felelős: a határozat kihirdetéséért:  Dr. File Beáta jegyző 

a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester 


