

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS – tervezet

az oroszlányi Idősek Gondozóháza külső energetikai fejlesztése tárgyú projekt
műszaki ellenőrzésére

amely létrejött *egyrésztől*

Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint **megbízó** (a továbbiakban, mint **Megbízó**),

másrésztől

a (rövidített név:; székhelye:, bankszámla száma:; adószáma:; képviseli:), mint **Megbízott** (a továbbiakban: **Megbízott**) között, továbbiakban együttesen: **Felek**) az alábbiak szerint:

Előzmények:

Oroszlány Város Önkormányzata az oroszlányi „Idősek Gondozóháza külső energetikai fejlesztésének kivitelezése” tárgyú építésberuházási projekt keretén belül eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le, mely során az Ajánlatkérő a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u. 6.) ajánlatát fogadta el, és köt vállalkozási szerződést a kivitelezési munkák elvégzésére.

A kivitelezési munkák műszaki ellenőrzésére Oroszlány Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tett közzé, mely eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot Megbízott tette.

Előbbieken alapján a **Felek** az alábbi szerződést kötik:

- Megbízó** megbízza **Megbízottat** az oroszlányi „Idősek Gondozóháza külső energetikai fejlesztése” tárgyú kivitelezési munkálatok **műszaki ellenőrzésével**, továbbá a garanciális eljárás lefolytatásával, figyelemmel az Önkormányzat és a Kivitelező vállalkozó között létrejött Vállalkozási Szerződésre és a kivitelezési közbeszerzési eljárás során biztosított műszaki dokumentációkra.
- A **Megbízott** feladata, hogy elvégezze a műszaki ellenőri tevékenységet a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint, az építési munkálatok szakszerűségét ellenőrizze, különösen az alábbiakat:
 - a vonatkozó jogszabályok, környezetvédelmi szabályok, hatósági előírások, szabványok megtartását, továbbá azt, hogy a kivitelezés megfelel-e a műszaki terveknek, valamint a szerződés műszaki jellegű előírásainak,
 - az elvégzett munka mennyiségét és minőségét (az eltakarásra kerülő munkák esetén az eltakarás előtt),
 - a beépítendő anyagok minőség tanúsítását,
 - az egyes szerkezetekre vonatkozó műszaki paraméterek meglétét.
- A **Megbízottnak** a kivitelezés ütemezésének megfelelő gyakorisággal (legalább 8 naponként) kell a helyszínen megjelennie a kivitelezés időtartama alatt. Az ellenőrzési munka során különösen köteles ügyelni arra, hogy az egyes eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizze.
- Köteles továbbá különösen a következőkre:
 - kivitelezőnek az építési naplóba vezetett bejegyzéseit ellenőrizni, azokat igazolni, illetőleg az azokra vonatkozó észrevételeit, kifogásait, megjegyzéseit feltüntetni,
 - saját észrevételeit, az elvégzett munka mennyiségi hiányaira, a tervtől való eltérésekre és az észlelt hibákra vonatkozó megállapításait az építési naplóba bevezetni,
 - A kivitelezési munka előrehaladását és készültségi fokát ellenőrizni, a szerződésben rögzített befejezési határidő tarthatósága érdekében.
 - igazolni a teljesítést, és a teljesítés alapján kiállított számlát ellenőrizni,
 - ellenőrizni a teljesítésigazolást, melyet a vállalkozó köteles az alvállalkozója számára kiadni,
 - ellenőrizni a kivitelező megvalósulási dokumentációját, és nyilatkozni annak megfelelőségéről

- az esetleg szükségessé váló – kivitelezésre vonatkozó – szerződésmódosításban közreműködni,
- előkészíteni és lefolytatni a műszaki átadás-átvételi eljárást,
- előkészíteni és lefolytatni a garanciális eljárást,
- részt venni a használatba vételi eljárás lefolytatásában.

5. Fizetési feltételek:

A műszaki ellenőrzési feladat ellenértéke (Vállalkozói Díj),- Ft + 27% ÁFA, **mindösszesen bruttó,- Ft**, azaz **forint**.

A **Megbízott** a munka elvégzését követően, utólag nyújthat be számlát. A számla ellenértékét a **Megbízó** a teljesítéstől számított 30 napon belül utalja át a **Megbízott** bankszámlájára.

A Vállalkozói Díj magában foglalja mindazon a költségeket, amelyek a műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatban felmerülnek.

A Vállalkozói Díj késedelmes kifizetése esetén a **Megbízó** a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.

Megbízott a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei ellátásáért egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.

6. A teljesítés helyszínei: Oroszlány, Hunyadi János u. 7. szám és 600 helyrajzi szám alatti ingatlan.

7. A **Megbízó** kapcsolattartó képviselője:

Név: Bartalus László

Cím: Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal – 2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 78.

Mobil: +36 (20) 264-9432

e-mail: bartalus.laszlo@oroszlany.hu

8. A **Megbízott** és a vele együttműködő partnerek az egyes szakágakban:

Név:

Cím:

Mobil:

e-mail:

Szakág: Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése, jogosultság: ME-É -

9. Ha a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból felmerül a tervváltoztatás szükségessége, vagy többlet-, illetve pótmunkákra van szükség, a **Megbízott** köteles erről a **Megbízót** haladéktalanul értesíteni, javaslatait megtenni és utasítását kérni.

10. Ha felmerül annak szükségessége, hogy a **Megbízó** a kivitelezőnek utasítást adjon, vagy a Kivitelező kér utasítást a **Megbízótól**, a **Megbízott** köteles erre vonatkozó javaslatait és véleményét a **Megbízóval** közölni és az utasítás kérdésében döntését kérni. Amennyiben a Kivitelező kifejezi azt a véleményét, hogy a kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, illetve jogszabályba vagy hatósági előírásba ütközik, a **Megbízott** köteles erről a **Megbízót** – véleménye kifejtése mellett – értesíteni és döntését kérni.

11. Ha a **Megbízott** a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, vagy a Kivitelező ilyen értelmű akadályközléssel él, köteles erről a **Megbízót** értesíteni és részére a javaslatait megtenni.

12. Ha a **Megbízott** a körülményekről arra következtet, hogy a kivitelezés előre láthatóan hibás lesz, az építési naplóba ezt – az ok megjelölésével – köteles bejegyezni, és a **Megbízóval** haladéktalanul közölni.

13. A **Megbízott** a műszaki ellenőrzést a szakembertől elvárható gondossággal köteles végezni. A **Felek** az előbbieken túl is kötelesek egymást tájékoztatni a megbízás ellátásával kapcsolatos lényeges körülményekről. A **Megbízó** jogosult a **Megbízottat** az ügy ellátása során utasítani, a **Megbízott** köteles figyelmeztetni a **Megbízót**, ha az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen.

14. A **Megbízott** a Kivitelezővel szemben csak a tények tekintetében tehet jognyilatkozatot. Jognyilatkozat tételére, különösen a szerződés módosítása és a többlet- vagy pótmunka megrendelése tekintetében, csak külön meghatalmazás alapján, az abban foglalt keretek között jogosult.
15. A szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg, kizárólag rendkívüli felmondásnak van helye, azonnali hatállyal, súlyos szerződésszegés esetén.
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- a **Megbízott** az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, fontos körülmények építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a **Megbízót** nem értesíti és ezzel a károsodás veszélyét idézi elő,
 - a **Megbízó** a megbízási díj fizetésével késedelembe esik és kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget.
16. A **Felek** közleményeiket írásban (levélben, e-mailben) kötelesek egymással közölni. Sürgős szükség esetén a közlés telefonon is teljesíthető, de ezt utóbb írásban is rögzíteni kell.
17. Ezt a szerződést módosítani vagy kiegészíteni csak írásban lehet.

Felek jelen 3 eredeti példányban készült, három oldalon szerkesztett vállalkozási szerződést –annak közös értelmezését követően-, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Oroszlány, 2023. március

.....
Oroszlány Város Önkormányzata
Megrendelő képv. *Lazók Zoltán polgármester*

.....
.....
Megbízott képv.

Ellenjegyzem:

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
dr. File Beáta jegyző

.....
Bársony Éva osztályvezető