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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. február 15-én fogadta el az idei évre vonatkozó költségvetését. 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a már fennálló hitelállományból 

származó adósságszolgálati összegeket tartalmazták, a 2022. évi költségvetés elkészítésekor további 

hitelfelvétel nem került tervezésre. 

A rendkívüli testületi ülés összehívásának oka, hogy az adott évi hitelfelvételi igénylés 2022. március 

16-ig nyújtható be az Államkincstár rendszerében az alábbi előírások szerint: 

Az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésére vonatkozó 

szándékaikról előzetes adatszolgáltatást szükséges benyújtaniuk.  

Az előzetes adatszolgáltatás keretében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény 10/C. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési 

rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez 

kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a helyi önkormányzatokért felelős 

minisztert és az államháztartásért felelős minisztert előzetesen tájékoztatnia kell.  

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az adatszolgáltatást az önkormányzatnak a 

költségvetési rendelete elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig a Kincstár által 

működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben (ÖNEGM) szereplő adatlapon - e rendszeren 

keresztül - kell teljesítenie a Kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervének.  

 

Az elmúlt időszakban - elsősorban pályázatainkhoz kapcsolódóan - az alábbi feladatokhoz és indokkal 

szükséges forrást biztosítanunk: 

 

Oroszlány Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkezik a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-

00001 és a TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 azonosítószámú projektek megvalósítására vonatkozóan. 

A projekt finanszírozásának köszönhetően már elkészült a Petőfi udvar 4-5. bérlakástömb épületének 

fejlesztése, a Fürst Sándor – Irinyi utcák felújítása és folyamatban van a Bölcsőde bővítésének 

beruházása. 

A TOP-4.3.1-es projekt keretében a Móricz Zsigmond u. 4. szám alatt 1 bérlakás és 1 szolgálati lakás 

kialakítása, a közösségi ház energetikai fejlesztése és a mögötte lévő zöldterület fejlesztése képezi a 

projekt támogatott részét, emellett a Szeptember 6. utcai játszótér fejlesztése, a Petőfi utca 7. földszinti 

ingatlan bérlakássá alakítása és a Bokodi dűlő 4. szám és 12411/1 helyrajzi szám alatti ingatlan 

közösségi kerti fejlesztése képezi a projekt további részét. A projekt tartalmának egyelőre nem része a 

Havasi Márton utca útberuházása, azt a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként lehet 

beemelni a projekt támogatott tartalmába. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a módosított 

ajánlattételi határidő 2022. március 31-e. 

A Bölcsőde bővítési beruházás keretében a megvalósítás során felmerült műszaki okok és intézményi, 

üzemeltetői igények, szakmai elvárásokhoz igazítása okán kiegészítő műszaki beruházás szükséges a 

fejlesztés teljeskörűségének biztosításához. A kivitelezési szerződés teljesítési határideje 2022. 

májusában jár le, de a beruházás folyamán már kezelt műszaki eltérések miatti munkaidőtöbblet 

időigényét a műszaki ellenőr is elismerte, így a kivitelezés véghatárideje várhatóan módosulni fog. A 

projektek összefüggései okán a Havasi Márton utcához kapcsolódóan az Óvoda közi „belső útszakasz 

és környezet” is érintett lehet műszaki beavatkozási szükségességgel.   

A folyamatban lévő útberuházások megvalósítása során is felmerülhetnek olyan szükséges kiegészítő 

munkálatok, valamint új halaszthatatlan fejlesztési igények, melyek fedezetet igényel(het)nek. A 

folyamatban lévő kivitelezési szerződések teljesítése érdekében minél hamarabb döntést kell hozni a 

műszaki tartalom kiegészítésekről, mely akkor hozható meg, ha ahhoz fedezet biztosítható. Ehhez arra 

van szükség és lehetőség a jelenlegi költségvetési helyzetben, hogy hitelfelvétellel legyen 

megtámogatva a finanszírozás. 

A jelenlegi kiszámíthatatlan piaci környezet miatt a folyamatban lévő beszerzési eljárások keretében 

csak a bejövő kivitelezési árajánlatok függvényében lehet majd meghatározni a fedezettől való 

eltérések mértékét, de sajnos arra lehet számítani, hogy forráskiegészítésre lesz szükség. 
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A támogatott projektek tekintetében lehet mód többlet támogatási kérelem keretében történő 

forráskiegészítésre (elsősorban a Bölcsőde bővítési beruházás tekintetében), de ennek megítéléséhez is 

szükséges a pótmunka megrendelése, mint a támogatási kérelem alapját képező igény. A TOP-4.3.1 

projekt keretében a magasépítési költségek alakulásától függ a Havasi Márton utca forrásának 

támogatásból történő biztosítása, illetve annak mértéke. A Havasi Márton utca projekt keretében 

történő finanszírozása csak akkor emelhető be a támogatási szerződésbe, ha a magasépítési és egyéb 

közterület fejlesztési tevékenységek fedezete a projekt keretében biztosított és a maradványköltségek 

erejéig az útfejlesztésre átcsoportosítható forrás áll rendelkezésre. 

A rendkívüli testületi ülés összehívásának oka, hogy az adott évi hitelfelvételi igénylés 2022. március 

16-ig nyújtható be az Államkincstár rendszerében. Amennyiben a beruházási igények nem teszik 

szükségessé, úgy a teljes hitelkeret nem kerül felhasználásra. 

Ezen fenti okokra hivatkozva az alábbi felosztásban javaslom hitelfelvételi igény benyújtását: 

Teljes hitelkeret: 120 millió Ft 

• Bölcsőde és környezetéhez kapcsolódó beruházási feladatok: 40 millió Ft 

Indokolás: A Bölcsőde épületének bővítési munkálataival egyidejűleg az ahhoz tartozó telek 

méretének megnövelésével szükségessé vált a külső, utcafronti kerítések átépítése, 

illetve ahhoz kapcsolódóan a foglalkoztatókhoz tartozóan kialakítandó, belső 

udvarrészeket elválasztó udvari kerítések pótmunka keretében történő kivitelezése. 

• Belterületi utak felújítása: 80 millió Ft 

Indokolás: A Bölcsőde bővítési munkálatokhoz szorosan kapcsolódóan szükséges a környékbeli 

közút- és járda fejlesztések elvégzése, melyek hitelforrás keretében tud az 

önkormányzat finanszírozni. 

A meglévő kivitelezési szerződések legfeljebb a kivitelezési költségek 15%-át meg nem haladó 

mértékű pótmunkákkal módosíthatóak. Olyan műszaki tartalmak esetében, melyek nem képeznek az 

egyes fejlesztésekkel kapcsolatos „elválaszthatatlan” műszaki egységet új közbeszerzési eljárás / 

beszerzési eljárás keretében lehet kivitelezőt választani. 

A bölcsődei TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 projekt keretében így legfeljebb bruttó 34 millió Ft 

összegű többlet támogatási igényt nyújthatunk be az Irányító Hatósághoz, így annak pozitív elbírálása 

esetén a fenti hitelcélból ezen mértékig csökkenhet. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kérem a költségvetés módosításra vonatkozó rendelettervezet megvitatását és elfogadását! 

 

 

Oroszlány, 2022. március 10. 

 

 

       Lazók Zoltán 


