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Tárgy: Döntés „Kivitelezési munkák-TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001” tárgyú beruházás 
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Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester 

Előkészítő: Dr. Molnár Miléna aljegyző 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Oroszlány Város Önkormányzata és a FABERLAND Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. 

szeptember 20-án közbeszerzési szerződést kötött a „Kivitelezési munkák-TOP-4.3.1-16-KO1-2017-

00001” tárgyú közbeszerzési eljárás 4. részének eredményeként. A szerződés tárgya: Szeptember 6. 

utcai játszótér fejlesztése. A kivitelezési határidő: a munkaterület átadás-átvételétől számított 140. nap. 

 

A kivitelezés során pótmunka elvégzésének szükségessége merült fel. A kivitelező nyilatkozatát a 

pótmunka szükségességéről az 1. melléklet, a pótmunka elvégzésének határidejéről a 2. melléklet 

tartalmazza. 

A pótmunka műszaki tartalma:  

• Meglévő korrodált labdapálya körüli tartószerkezet és fémháló elbontása elszállítással 

• Új horganyzott háló-és palánktartószerkezet távtartókkal, 2 bejárati kapuval, szerkezeti 

merevítéssel, futball kapuk beépítésével telepítéssel és kiszállással, anyagmozgatással 

(tervezéssel) 

A kivitelező árajánlatát a pótmunka elvégzésére a 3. melléklet, a pótmunka részletes műszaki 

leírását a 4. melléklet tartalmazza. 

A műszaki ellenőr nyilatkozatát a pótmunkáról 5. mellékletként csatolom.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződésmódosítás a Miniszterelnökség 

Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által elvégzendő előzetes (ex ante) ellenőrzést követően, 

támogató tartalmú tanúsítvány kiállítását követően írható alá. A szerződésmódosítás ellenőrzését 

elindítottuk.  

 

A pótmunkára vonatkozó költségtöbblet biztosításával a határozati javaslat 4. pontjában foglaltak 

szerint módosul a projekt költségvetése (figyelembe véve a belső költségátcsoportosításokat és a már 

kifizetett tételeket, beleértve mostani pótmunka költséget is). 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Oroszlány, 2023. január 20. 

 

 

 

Lazók Zoltán 

 

  



Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2023. (...) határozata 

„Kivitelezési munkák-TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001” tárgyú beruházás során felmerült 

pótmunka igényről 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete: 

1. Egyetért az előterjesztés szerinti, 6.141.330,- Ft + ÁFA (bruttó 7.799.489,- Ft) összegű 

pótmunka megrendelésével a FABERLAND Korlátolt Felelősségű Társasággal 2022. 

szeptember 20-án aláírt közbeszerzési szerződéshez kapcsolódóan.  

2. Felkéri a polgármestert a pótmunka összegére is tekintettel a többlettámogatási igény 

benyújtására.  

3. A pótmunkához szükséges anyagi fedezetet a 2023. évi költségvetésében betervezi. 

4. A fentiek figyelembe vételével a projekt költségvetése az alábbiak szerint módosul: 

A TOP-4.3.1-16 pályázati felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 

azonosítószámú „Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban” című 

projekt keretében az alábbiak szerint biztosítja a projekt megvalósításához szükséges nem 

elszámolható költségek fedezetét: 

• a projekt a következő ingatlanokon valósul meg:  

2840 Oroszlány, Szeptember 6. utca (406/1 Hrsz), 

2840 Oroszlány, Havasi Márton utca (533 Hrsz),  

2840 Oroszlány, Irinyi János utca (535 Hrsz) 

2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca (540 és 544 Hrsz) 

2840 Oroszlány, Bánki Donát utca (543 Hrsz) 

2840 Oroszlány, Petőfi udvar 4-5. (597/40 Hrsz) 

2840 Oroszlány, Petőfi Sándor utca 7. földszint (621/12/A/45 Hrsz), 

2840 Oroszlány, Móricz Zsigmond utca 2-4. (1975/1 és 1975/A/1 Hrsz), 

2840 Oroszlány, Nyíres-dűlő (12406, 12410, 12411/1 Hrsz) 

• a projekt összköltsége: bruttó 596.427.968 Ft 

• a projekthez kapcsolódó támogatás összege (elszámolható költség): 299.999.000,- Ft 

• a projekthez biztosítandó teljes önkormányzati saját forrás (nem elszámolható 

költség): 296.428.968 Ft 

ebből banki hitel: 220.000.000 Ft (2018. és 2019. évi hitelszerződés) 

önkormányzati saját erő: 76.428.968 Ft (45.696.072 Ft) 

(ebből 30.732.896 Ft 2019. évben kifizetett forrás; 45.696.072 Ft a 2023. évi 

költségvetésben kerül biztosításra) 

 

Határidő:  a határozat kihirdetésére:  2023. január 31. 

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző 

 

 


