

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 29-i ülésére**

Tárgy: Oroszlány-Tatabánya kerékpárút építésével kapcsolatos projekttájékoztató és a szükséges döntések meghozatala

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Dr. Molnár Miléna aljegyző
ifj. Imrő János pályázati referens

Tisztelt Képviselő-testület!

Oroszlány Város Önkormányzata Kecskéd és Környe Községekkel közösen valósítja meg az Oroszlány – Tatabánya közötti kerékpárút kiépítésére elnyert 1,1 milliárd Ft összköltségű TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítójú projektet. A Képviselő-testület a 70/2018. (IV.24.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a projekt előkészítési tevékenysége során felmerülő régészeti költségek viselése érdekében a projekt költségvetésén belül 30.449.660 Ft átcsoportosításával hozza létre a régészeti költségek sorát a projekt költségvetésében.

A projekt költségeinek átcsoportosítása során derült ki, hogy a régészeti költségeket a pályázati kiírás a *terület előkészítés költségei* között kéri tervezni, amihez elszámolhatósági korlát kapcsolódik, ami a projekt összes elszámolható költségének 2%-a, azaz jelen projekt esetében maximum 22 millió Ft. A 22 millió Ft-os korlát véleményünk szerint nem kellene, hogy vonatkozzon a régészeti szakmai tevékenység végzésére, emiatt az Magyar Államkincstárhoz fordultunk tájékoztatás kéréssel, aki az Irányító Hatósághoz (Miniszterelnökség) küldte tovább a kérdést. A válasz 2018. május 25. péntekig nem érkezett meg, emiatt az alábbi két forgatókönyv szerint lehetséges a régészeti költségek viselése.

1. verzió:

A régészeti költségeket kimutató ERD2 dokumentum a feltárandó lelőhelyekre 37.928.740 Ft költséget mutatott ki, mely költség maximális költséget jelent. A régészeti költségek volumene függ a „leletanyag találati arányától”, azaz pozitív leleteredmény esetén számlázhat a Kuny Domonkos Múzeum az előre kimutatott összeg szerinti költséget, negatív leleteredmény (lelet hiány) esetében a költség csökken, emiatt a pontos költségek nem kalkulálhatóak.

2. verzió:

Amennyiben az Irányító Hatóság a régészeti szakmai szolgáltatások végzésére a 2%-os (22 millió Ft-os) költségkorlátot kéri betartani, akkor 15.928.740 Ft önerőt szükséges biztosítani a projekthez, mely a kivitelezési költségek 17/2017. korm. rend. szerinti forrásbővítésének jóváhagyása esetén a bővített projektösszköltséggel arányosan csökkenthet (~ 1,6 millió Ft többlet számolható el). Ez jelen helyzetben a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás során beérkezett és értékelés alatt álló ajánlatokban foglaltak szerint kalkulált költség. A beérkezett ajánlatokban foglalt összegek meghaladják az összes rendelkezésre álló anyagi forrás összegét.

A biztosítandó önerő bevételi oldalon csökkenthető a Kecskéd konzorciumi partner ingatlanvásárlás költségvetési során megmaradó összeg Oroszlány város konzorciumi költségvetésébe történő átemelésével (4.898.999 Ft), ezáltal a kisajátításhoz kapcsolódó oroszlányi költségek elszámolásával, tovább mintegy 3,2 millió Ft összegű projekt előkészítési költség pályázat keretében történő leigénylésével (ERD1 és ERD2 költségei, építési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó költségek).

Amennyiben a Közreműködő Szervezet a régészeti költségek szakértői költségként történő elszámolását jóváhagyja, úgy a teljes régészeti költség elszámolása megvalósulhat, ugyanakkor annak pontos költsége szintén csak a régészeti feltárások eredményeként pontosodhat.

A megelőző teljes területű régészeti feltárást a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt szükséges elvégezni, így a régészeti feladatok megrendelése nem tűrhet halasztást, június legelejéig alá kell írni a szerződést a múzeummal, hiszen már a régészeti tevékenység megkezdéséhez szükséges bejelentő levelet is tudomásul vette a Nemzeti Múzeum.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Oroszlány, 2018. május 25.

Lazók Zoltán

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2018. (...) Kt. határozata
az Oroszlány-Tatabánya kerékpárút építésével kapcsolatos projektájékoztató és a
szükséges döntések meghozatala**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Biztosítja a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó régészeti feltárás munkálatok megrendeléséhez szükséges 15.928.740 Ft saját erőt a 37.928.740 Ft összegű a tatai Kuny Domonkos Múzeum által elvégzendő szerződés megkötéséhez a beruházási céltartalék terhére.
2. Amennyiben a Közreműködő Szervezet engedélyezi a teljes szerződéses összeg projekt költségvetésében történő elszámolását, úgy a támogatás beérkezését követően azt a beruházási céltartalék terhére visszavezetni szükséges.

Felelős:	a határozat kihirdetéséért:	Dr. File Beáta jegyző
	a határozat végrehajtásáért:	Lazók Zoltán polgármester
Határidő:	2018. május 31.	